

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/011	Číslo ZBV: 205
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Vídeňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 205

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
205	0,00	14 216 311,64	14 216 311,64

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

 Podepsal
 o-EUROVIA CS, a.s.,
 ou=18000431,

 Datum: 2025.08.06
 11:36:45 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

 Datum: 2025.09.08
 14:19:15 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

 Digitálně podepsal
Podpis

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 09.09.2025 11:19:18

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

 Datum: 2025.09.08
 19:48:22 +02'00'

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/011	Číslo ZBV: 205.1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2021 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062020.h Valorizace za rok 2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	14 216 311,64	14 216 311,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal
Správce stavby	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 09.09.2025 11:18:55
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.02 14:06:18 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.02 11:36:25 +02'00'

5.6.4.9 (25.1.10.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 205.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady								011					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
117	062020.h	Valorizace za rok 2024 Město Brno											
Celkem								0,00	0,00	14 216 311,64	14 216 311,64	14 216 311,64	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: