

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci veřejné zakázky pod názvem „**ZŠ Jana Noháče, Školní 16, Břeclav – revitalizace tělocvičny**“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Ladislav Černý**
Sídlo: Masarykova 451 / 9A, 691 46 Ladná
IČO: 15233944
DIČ: CZ 63 07 01 / 0534
Kontaktní e-mail: ladislav.cerny@email.cz
Oprávněný zástupce: Ladislav Černý
- ve věcech smluvních: Ladislav Černý
- ve věcech technických: Ladislav Černý
- ve věcech stavby: Ladislav Černý
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Břeclav
Číslo účtu: 35-4612330277/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2025 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „**ZŠ Jana Noháče, Školní 16, Břeclav – revitalizace tělocvičny**“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností NEXTPLAN s.r.o., IČO: 06519776, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

měníla by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce a Dodatku č. 1a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ DLE SMLOUVY	
Celková cena bez DPH	1 358 635,24 Kč
DPH 21%	285 313,40 Kč
Celková cena včetně DPH	1 643 948,64 Kč

Vícepráce	
Celková cena bez DPH	134 580,64 Kč
DPH 21%	28 261,93 Kč
Celková cena včetně DPH	162 842,57 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA VČETNĚ DODATKU	
Celková cena bez DPH	1 493 215,88 Kč
DPH 21%	313 575,33 Kč
Celková cena včetně DPH	1 806 791,21 Kč

Článek III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany

se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:

Položkový rozpočet vícepráce

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:




Ladislav Černý

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 66.1. dne 10. 9. 2025 usnesením č. R66 -1/25/5.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta