

Číslo smlouvy objednatele: D/3325/2024/STR/1

Číslo smlouvy zhotovitele EUROVIA CZ a.s.: 1532.4100920OKO

Číslo smlouvy zhotovitele KKS, spol. s r.o.: 31-2024

Číslo smlouvy zhotovitele SMO, a.s.: -

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Stavba 11 – Technická a dopravní infrastruktura uvnitř

SPZ Holešov – západ a střed“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

Zlínský kraj

: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

: Ing. Radim Holíš – hejtmán

: Ing. Radim Holíš – hejtmán

: Mgr. Milan Filip – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Ing. Mojmír Novák – zástupce zmocněné

společnosti ZRIA, a.s.

Ing. František Mikešník – zástupce zmocněné

společnosti ZRIA, a.s.

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna a.s.

: 2786182/0800

: 577043870

: milan.filip@zlinaskykras.cz

: Scsbwku

Zhotovitel – společnost

Sídlo

Zastoupený:

: **SPZ Holešov – stavba 11**

: Louky 330, 763 02 Zlín

: EUROVIA CZ a.s. - správcem

Správce:

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

: **EUROVIA CZ a.s.**

: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

: správní rada

: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

:

: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

xxxxx

: 45274924

DIČ	:	CZ45274924
Bankovní ústav	:	xxxxx
Číslo účtu ¹	:	xxxx
Telefon	:	xxxxx
E-mail	:	eurovia-zlin@vinci-construction.com
ID DS	:	bjpdzta
Společník 2:	:	KKS, spol. s r.o.
Sídlo	:	Přiluky 386, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
Osoby oprávněné jednat	:	
ve věcech smluvních	:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
ve věcech technických	:	xxxxx
IČO	:	42340802
DIČ	:	CZ42340802
Bankovní ústav	:	xxxx
Číslo účtu ²	:	xxxx
Telefon	:	xxxxx
E-mail	:	kks@kkssro.cz
ID DS	:	v6xftbc
Společník 3:	:	SMO, a.s.
Sídlo	:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán	:	správní rada
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
Osoby oprávněné jednat	:	
ve věcech smluvních	:	Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
ve věcech technických	:	xxxxx
IČO	:	42339839
DIČ	:	CZ42339839
Bankovní ústav	:	xxxxx
Číslo účtu ³	:	xxxx
Telefon	:	xxxx
E-mail	:	smo@smo.cz
ID DS	:	2figci2

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 12.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Stavba 11 – Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed**“ (dále jen „**smlouva**“).
- 2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18 odst. 18.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a ceny díla v rozsahu dle Změnových listů č. 1,2 a 3 které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

³ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

3. ZMĚNA SMLOUVY – PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odstavec 2.2. smlouvy se na konci doplňuje o následující text:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1, 2, a 3, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Vícepráce dle Změnového listu č. 3 jsou součástí Projektu IROP.

- 3.2. Pododstavec 2.3.1.7 smlouvy se mění a po změně zní takto:

2.3.1.7 touto smlouvou o dílo včetně změnových listů č. 1, 2 a 3,

- 3.3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2. smlouvy. Uvedený odstavec 5.2 (s výjimkou pododstavců 5.2.1 a 5.2.2, která zůstávají beze změny) nově zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí:

166 284 876,69 Kč bez DPH
34 919 824,10 výše DPH 21 %
201 204 700,79 Kč včetně DPH.

Z toho: Cena za zhotovení stavby dle čl. 2.3.1. – 2.3.3. vč:

bez DPH činí	163 890 700,21 Kč
DPH 21 % činí	34 417 061,74 Kč
Celková cena za zhotovení stavby vč. DPH činí	198 307 831,95 Kč

- 3.4. Odstavec 5.3 smlouvy včetně jeho pododstavců 5.3.1 a 5.3.2 smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem na **základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky a na základě změnových listů č. 1, 2 a 3. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu a změnových listů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1. Položkový rozpočet, jakož i změnové listy slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla.**

- 3.5. Odstavec 6.3 smlouvy se mění a po změně zní takto:

Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) a příslušných změnových listů pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

- 3.6. Článek 22 smlouvy se doplňuje o odstavec 22.18.1, který zní:

22.18.1 Přílohou č. 3 této smlouvy jsou Změnové listy č. 1, 2 a 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Změny závazku z hlediska jejich přípustnosti ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou dle jejich charakteru odůvodněny s odkazem na odst. 5 nebo 6 § 222 předmětného zákona vždy v jednotlivých změnových listech č. 1, 2 a 3, tudíž nejedná se o podstatné změny závazku dle odst. 3 § 222 předmětného zákona.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, každá ze stran obdrží jeho elektronickou podobu s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, je elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu a uložen na kvalifikovaném prostředku.
- 4.5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 dodatku – Změnové listy č. 1, 2 a 3

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:	18.8.2025, usnesení č. 0676/R21/25

Za objednatele:
Zlínský kraj

Za zhotovitele:
Společnost „**SPZ Holešov – stavba 11**“

Ve Zlíně, dne

V..... dne

Ing. Radim Holíš
hejtman

Společnost „SPZ Holešov – stavba 11“
Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.- správce

Ing. Radomír Kocman, jednatel
KKS, spol. s r.o.

Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
SMO, a.s.