

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001814**

Číslo smlouvy konzultanta: **2024-063**

ISPROFIN/ISPROFOND: 551 154 0004

Název související veřejné zakázky: **D35 Sadová - Plotiště TDI**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 2006-15937031/0710
bankovní spojení:	zjq4rhz
datová schránka:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

1. Společnost SG-VPK-SD-BOZP-2024 Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem	Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS Brno, sp.zn.: B 785
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.; čís. ú.: 43-1166980277/0100
zastoupený:	I

(dále též „**Společník 1**“)

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem:	Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	607 33 098
DIČ:	CZ 60733098

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČO:

452 72 891

DIC:

CZ45272891

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIC:

CZ25103431

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIC:

CZ25701347

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 5“ a „Správce“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIC:

CZ27955834

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 6“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIC:

CZ04363795

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 zastoupená

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

1. Smluvní strany dne 16. 07. 2024 uzavřely prováděcí smlouvu č.j. objednatele 10PT-001814, jejímž předmětem je zajištění výkonu stavebního dozoru (TDI) při realizaci stavby dálnice D35 Sadová – Plotiště (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Dne 25. 09. 2024 uzavřeli společníci konzultanta Dodatek č. 1 ke smlouvě o společnosti, kterým upravili vzájemná práva a povinnosti ve společnosti „SG-VPK-SD-BOZP-2024 “. Na základě této změny byla funkce Společníka č. 1 a Správce konsorcia převedena ze společnosti „Dopravoprojekt Brno a.s." na společnost „IPSUM CZ s.r.o.“, pro účely plnění veřejné zakázky „D35 Sadová - Plotiště TDI".
3. Zároveň smluvní strany shodně konstatují, že při výstavbě dálnice „D35 Sadová - Plotiště“ vyvstala potřeba upravit rozsah předmětu plnění, když je totiž nezbytně nutné posílit některé pozice v rámci týmu konzultanta, přičemž důvodem pro posílení vybraných pozic jsou jednak nezbytné práce, které je zapotřebí provést při uvedení Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101.1 – Dálnice D35 Sadová – Plotiště – hlavní trasa (v úseku km 28,000 (ZÚ) - km 29,260)“ do Předčasného užívání, jež přitom nemohly být předvídané v době sjednání Smlouvy a dále pak z důvodu zvýšené potřeby majetkoprávního vypořádání stavby včetně kontroly a vypracování návrhů na vklad do KN.
4. V souladu s článkem 23 odst. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí rámcové dohody č. rámcové dohody 01ST-001236 jako její příloha, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tento Dodatek č. 1 mění osobu Společníka č. 1 a Správce konsorcia pro realizaci zakázky „D35 Sadová - Plotiště TDI" a upravuje odpovídající ustanovení Smlouvy v souladu s touto změnou a zároveň upravuje rozsah předmětu plnění a s tím související cenu za plnění.
5. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 1 jsou nepředvídatelné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nezbytné pro řádné a úplné poskytnutí sjednaného plnění a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

A) Změna Správce

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dochází ke změně osoby Společníka č. 1 a Správce konsorcia „Dopravoprojekt Brno a.s." v rámci plnění veřejné zakázky „D35 Sadová - Plotiště TDI" dle Smlouvy. Na základě této změny se novým Správcem konsorcia „SG-VPK-SD-BOZP-2024 " pro účely plnění Smlouvy stává společnost IPSUM CZ s.r.o., se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 257 01 347.

B) Rozšíření předmětu plnění

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dále dochází k následujícím úpravám Smlouvy.
3. Upravuje se znění článku II. odst. 1 Smlouvy, které nově zní:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Původní Celková cena prací bez DPH:

61 837 000,- Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1:

8 443 000,- Kč

Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	70 280 000,- Kč
DPH Celkové ceny ve znění Dodatku č. 1:	14 758 800,- Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	85 038 800,- Kč

4. Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění též osoba konzultanta, která je oprávněna podepsat Předávací protokol dle čl. II. odst. 6 Smlouvy, kterou nově je [REDACTED]

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke Smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Přílohy: Příloha č. 1 – Soupis prací ve znění Dodatku č. 1

NADŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za společnost SG-VPK-SD-BOZP-2024

Podepsal

Podepsal

Datum: 2025.08.27 10:40:06 +02'00'

Datum: 2025.08.27 14:48:52 +02'00'

D35 Sadová - Plotiště, TDI

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, 01ST-001236
Dodatek č.01

Služba - funkce	SoD						Dodatek č. 01	
	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena	Navýšení	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	MJ	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby								
správce stavby	Není předmětem plnění							
asistent správce stavby	x							
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena		
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč		
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :								
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce				x				
specialisté :								
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů				x				
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti				x				
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	Není předmětem plnění						0	
koordinátor BOZP				x				
A) Celkem					CELKEM			
B) Technická dozorčí správa :								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x				
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	Není předmětem plnění						0	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x				
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x				
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x				
Asistent specialista geotechnika				x				
Asistent specialista pro pozemní stavby	Není předmětem plnění						0	
Asistent specialista zeměměřičství				x				
Asistent specialista vodohospodářské objekty				x				
Asistent specialista trubní vedení				x				
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x				
Asistent specialista protikorozi ochrany				x				
Asistent specialista pro podzemní stavby	Není předmětem plnění						0	
Asistent specialista ekodozor				x				
Právník				x				
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram				x				
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí				x				
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x		x				
Expert - pozemní komunikace	x	x		x				
Expert –vodohospodářské objekty a trubní vedení	x	x		x				
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x		x				
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	Není předmětem plnění						0	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM			0
A) Celkem:					CELKEM			
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM			
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:					CELKEM			0
Celkem (bez DPH) :						61 837 000		8 443 000

Digitálně podepsal:
Datum: 05.09.2025 9:10:32 +02:00