



D O D A T E K Č . 4
K E S M L O U V Ě O D Í L O

č. T-161-00/24

u z a v ř e n é d n e 2 . 9 . 2 0 2 4

v souladu s ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]
na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

„Společnost ENERGYLINK - ČEZ ES“

Vedoucí společník: Energylink s.r.o.

IČO: 05868513

DIČ: CZ05868513

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 272160

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

Druhý společník: ČEZ ESL, s

IČO: 27804721

DIČ: CZ27804721

se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 52291

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Dělostřelecká – decentralizace areálu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2024, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. Tímto dodatkem č. 4 se smlouva mění následovně:

1) V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 3 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do **21.10.2025**; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě do **30.11.2025**.

2) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky v odstavci 5.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **65 772 185,03 Kč** (slovy: šedesát pět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých tři haléře)
- b. DPH 21 % ve výši **13 812 158,86 Kč** (slovy: třináct milionů osm set dvanáct tisíc jedno sto padesát osm korun českých osmdesát šest haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši **79 584 343,89 Kč** (slovy: sedmdesát devět milionů pět set osmdesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých osmdesát devět haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

3) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4 se mění příloha č. 3 „Podrobný harmonogram výstavby“ a nahrazuje se novým zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

4) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odstavec 20.4. se doplňuje o:

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 4 vč. rozpočtu a fotodokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 4 nemění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Za objednatele:

V Praze


Ing. Martin Lehký
ředitel organizace


Za zhotovitele:


V Praze




jednatel












T-161-00/24






SOUPIS PRACÍ



[The following text is a dense, continuous block of illegible characters, likely representing a scanned document page where the text is too blurry to be transcribed accurately. It appears to be a single paragraph of text.]



[REDACTED]

