

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001750/24**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 240170

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Běloutín – Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. rámcové dohody: 01ST-000780

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

10006-15937031/0710

zjq4rhz

██████████, ředitelem Správy Ostrava

██████████ vedoucí úseku výstavby

██████████

██████████

██████████ vedoucí úseku výstavby

██████████ vedoucí oddělení přípravy

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

a

Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

42767377

CZ42767377

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100

██████████, předsedou představenstva

██████████ předseda představenstva

██████████

██████████

██████████, vedoucí střediska

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

společník společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem v Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 107-5570440297/0100

IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky - BIM 2020**“

společník společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem v Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným: [REDACTED] předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 107-5573340267/0100

IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem v Šumavská 416/15, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED] ředitelem a jednatelem a [REDACTED],
jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú. 155472010/0300

IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice zastoupeným: [REDACTED],

jednatelem bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 19-6355720207/0100 IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [REDACTED] jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 7267760297/0100 IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeným: [REDACTED] předsedou představenstva a [REDACTED]

místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 9302021/0100 IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: [REDAKCE] jednatelem a [REDAKCE] jednatelem bankovní

spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic; č.ú. 316903150/8150

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Smlouvy č. 16PT-001750/24, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2024 (dále jen „**Smlouva**“), následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 8. 2024 Smlouvu č. 16PT-001750/24 na realizaci zakázky „D 48 MÚK BĚLOTÍN – RYBÍ II. ETAPA, VD-ZDS/TP/AD BEZ BIM“, jejímž předmětem je zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „D48 MÚK Bělotín – Rybí II. etapa“. Ke Smlouvě byl dne 13.11.2024 uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna spočívající v navýšení ceny plnění a fakturačních podmínek a úpravě Specifikace případných etap.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy a potřeba změny Smlouvy nastala až v průběhu poskytování služeb (plnění) dle Smlouvy.

Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění Smlouvy je nezbytné zpracovat projekční řešení úpravy čerpací stanice pohonných hmot ORLEN č. 656 Nový Jičín v km 20,0 vpravo ve stupni pro povolení záměru i pro výběr dodavatele a provedení stavby (DPZ+VD-ZDS) a zajistit příslušné správní rozhodnutí k realizaci záměru. Dále je nezbytné, s ohledem na nový požadavek vlastníka velmi vysokotlakého plynovodu (dále jen „VVTL“) na technického řešení přeložky SO 521– Úprava VVTL plynovodu v km 21,820, zpracovat nové technické řešení v rámci projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS.

Předmětem Dodatku č. 2 je změna Smlouvy spočívající v (i) navýšení ceny plnění a úpravě fakturačních podmínek dle Článku II. a (ii) úpravě Specifikace případných etap dle Článku III. odst. 1 Smlouvy, a to vše a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění (služeb) dle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

I.

Předmět Dodatku č. 2

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na navýšení ceny plnění dle Článku II. *Cena za poskytování služeb* Dodatku č. 1, a to následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
18 276 600,-	3 838 086,-	22 114 686,-

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy a přílohu č.1 Dodatku č. 1.
- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 budou zhotovitelem fakturovány samostatně po předání dílčích výstupů Objednateli takto:
 - ulice Hřbitovní a Propojovací** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 386 400,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu a) Preambule tohoto Dodatku č. 1, nebo potvrzení Stavebního úřadu, že záměr nevyžaduje povolení bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.
 - ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína** – po předání koncepčního návrhu nové čerpací stanice pohonných hmot a zajištění činností dle bodu b) Preambule tohoto Dodatku č. 1 bude fakturována částka 200 000,- Kč + DPH,
 - SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 352 000,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu c) Preambule tohoto Dodatku č. 1, bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.
- Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE] vedoucí oddělení přípravy.

se ruší a nahrazuje takto:

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
18 831 000,-	3 954 510,-	22 785 510,-

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy a přílohu č.1 Dodatku č. 2.
- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 budu zhotovitelem fakturovány samostatně po předání dílčích výstupů Objednateli takto:
- **ulice Hřbitovní a Propojovací** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 386 400,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu a) Preambule tohoto Dodatku č. 1, nebo potvrzení Stavebního úřadu, že záměr nevyžaduje povolení bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.
 - **ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína** – po předání koncepčního návrhu nové čerpací stanice pohonných hmot a zajištění činností dle bodu b) Preambule tohoto Dodatku č. 1 bude fakturována částka 200 000,- Kč + DPH,
 - **SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 352 000,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu c) Preambule tohoto Dodatku č. 1, bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.

Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 budou zhotovitelem fakturovány samostatně po předání dílčích výstupů Objednateli takto:

- **ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína** – po předání DPZ+VD-ZDS bude fakturována částka 316 800,- Kč + DPH; po předání pravomocného správního rozhodnutí pro povolení záměru pro tento objekt bude fakturována částku 116 000,- Kč + DPH
- **SO 521 – Úprava VVTL plynovodu v km 21,820** - po předání VD-ZDS bude fakturována částka 121 600,- Kč + DPH.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE], vedoucí oddělení přípravy.

- 1.2 Dále Smluvní strany doplňují Článek III. *Doba a místo plnění* odst. 1 Dodatku č. 1 v části Specifikace případných etap, a to následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od zahájení plnění zakázky
Koncept čístopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čístopis VD-ZDS	do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby
Výkon AD	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu realizace stavby

Specifikace případných etap:	lhůta pro předání a převzetí plnění:
Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici	Projektové dokumentace budou zpracovávány průběžně dle postupu MPV - do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele (pokyn bude vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti v návaznosti na ukončení MPV dotčené nemovitosti určené k demolici)
Podání žádosti o povolení odstranění staveb	do 2 měsíců od předání PD pro povolení k odstranění staveb. Žádosti budou podávány průběžně dle postupu MPV a zpracování PD.
Koncept Projektu ZVS	do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Čistopis Projektu ZVS	do 2 týdnů od schválení konceptu projektu ZVS Objednatelem
Dendrologický průzkum	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis	do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického průzkumu
Koncepční návrh nové čerpací stanice pohonných hmot – ČSPH Orlen v k. ú. Šenov u Nového Jičína	do 2 týdnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1
Projektová dokumentace pro povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací	do 2 měsíců ode dne předání Diagnostického průzkumu ul. Hřbitovní Objednatelem
Podání žádosti o povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací	- rozeslání žádosti o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele
Projektová dokumentace pro povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3	do 2 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č. 1
Podání žádosti o povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3	- rozeslání žádosti o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele

se **ruší a nahrazuje** takto:

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od zahájení plnění zakázky
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Výkon technické pomoci	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby
Výkon AD	na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu realizace stavby

Specifikace případných etap:	lhůta pro předání a převzetí plnění:
Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici	Projektové dokumentace budou zpracovávány průběžně dle postupu MPV - do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele (pokyn bude vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti v návaznosti na ukončení MPV dotčené nemovitosti určené k demolici)
Podání žádostí o povolení odstranění staveb	do 2 měsíců od předání PD pro povolení k odstranění staveb. Žádosti budou podávány průběžně dle postupu MPV a zpracovávání PD.
Koncept Projektu ZVS	do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Čistopis Projektu ZVS	do 2 týdnů od schválení konceptu projektu ZVS Objednatelem
Dendrologický průzkum	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky
Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis	do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického průzkumu
Koncepční návrh nové čerpací stanice pohonných hmot – ČSPH Orlen v k. ú. Šenov u Nového Jičína	do 2 týdnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1
Projektová dokumentace pro povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací	do 2 měsíců ode dne předání Diagnostického průzkumu ul. Hřbitovní Objednatelem
Podání žádosti o povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací	- rozeslání žádosti o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele
Projektová dokumentace pro povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3	do 2 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č. 1
Podání žádosti o povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3	- rozeslání žádosti o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele
ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína – DPZ+VD-ZDS	do 30.09.2025
ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína - podání žádosti o povolení záměru	do 31.01.2026
SO 521 – Úprava VVTL plynovodu v km 21,820 – VD-ZDS	do 15.10.2025

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č.2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
- Soupis prací – kalkulace dodatečných prací.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.15
13:58:48 +02'00'

**Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb
pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-
000780)**

D 48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

				Dodatek č.1		Dodatek č.2	
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 240 000 000	1,035%	900					
BIM	NE	x					
Přirážka pro náročné stavby	x	x					
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	14 508 000	4 693 500	19 201 500				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	12 863 200	4 342 000	17 178 200	1 098 400	18 276 600	554 400	18 831 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■	■	■				

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky
 ***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH

VD-ZDS

D 48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
		A. Souhrnné řešení stavby				1 530 000
		0. Průvodní zpráva	■	■	■	144 000
		1. Přehledná situace	■	■	■	72 000
		2. Koordinační situace	■	■	■	288 000
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■	432 000
		4. Bilance zemních prací	■	■	■	144 000
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■	288 000
		6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	162 000
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				10 492 200
SO 003	5 952 360	Příprava území km 9,600 – 21,900, , úsek km 18,1-21,9	■	■	■	63 000
SO 013	2 672 610	Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo	■	■	■	27 000
SO 014	4 970 221	Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo	■	■	■	54 000
SO 017	1 385 709	Demolice u MÚK Nový Jičín - východ	■	■	■	18 000
SO 018	16 433 276	Demolice mostu ev. č 48-017..3	■	■	■	180 000
SO 103	467 982 642	Dálnice D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-21,9	■	■	■	3 375 000
SO 103.1	11 710 116	Dopravní značení po dobu stavby	■	■	■	135 000
SO 103.2	10 135 786	Úprava meliorací km 9,600 - 21,900	■	■	■	108 000
SO 103.3	3 100 000	Rekultivace opuštěných úseků komunikací	■	■	■	36 000
SO 103.4	4 633 719	Oplocení dálnice D48, , úsek km 18,1-21,9	■	■	■	45 000
SO 103.5	6 031 601	Oplocení, úsek km 18,1-21,9	■	■	■	45 000
SO 109	13 952 772	Okružní křižovatka Sever	■	■	■	162 000
SO 110	11 802 891	Okružní křižovatka Jih	■	■	■	135 000

SO 113	29 769 837	MÚK Nový Jičín - západ	■	■	■	342 000
SO 114	48 629 355	MÚK Nový Jičín - východ	■	■	■	450 000
SO 116	4 967 433	Úprava silnice I/57	■	■	■	45 000
SO 120	1 563 603	Úprava silnice II. třídy ul. Suvorovova	■	■	■	18 000
SO 122	10 524 800	Úprava silnice II. třídy ul. Propojovací	■	■	■	117 000
SO 123	1 816 586	Napojení místní komunikace na ulici Propojovací	■	■	■	18 000
SO 124	43 601 180	Silnice III. třídy v úseku okružních křižovatek	■	■	■	342 000
SO 127	3 397 555	Místní komunikace pro napojení zahradní osady	■	■	■	36 000
SO 128	2 596 844	Napojení MK v Šenově u N.J.	■	■	■	27 000
SO 131.3	10 354 048	Oprava stávajících komunikací po dokončení stavby D48, Ulice Suvorovova, Spojovací a Hřbitovní	■	■	■	90 000
SO 135	3 904 624	Přeložka MK v km 20,100 – 20,250 vlevo	■	■	■	45 000
SO 136	3 491 361	Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo	■	■	■	36 000
SO 138	765 835	Chodník mezi ul. Suvorovova a ul. Propojovací	■	■	■	9 000
SO 139	539 620	Přeložka chodníku podél ul. Propojovací	■	■	■	9 000
SO 140	12 682 879	Chodník u I/57	■	■	■	135 000
SO 141	9 364 553	Sjezdy	■	■	■	90 000
SO 142	1 543 323	Sjezdy na ul. Propojovací	■	■	■	18 000
SO 152	4 885 453	Přeložka lesní cesty v km 21,300	■	■	■	45 000
SO 154	5 915 571	Příjezdová cesta v km 20,8	■	■	■	45 000
SO 173	21 122 143	Dopravní značení a portály D48 km 9,600 – 21,900	■	■	■	225 000
SO 174	4 224 429	Dopravní značení I/57	■	■	■	45 000
SO 217	68 632 873	Most na dálnici D48 přes větev MÚK v km 19,615	■	■	■	576 000
SO 222	23 421 137	Most na MK přes Jičínku	■	■	■	234 000
SO 232	11 358 701	Opěrná zeď v km 19,66 vpravo u OK jih	■	■	■	135 000
SO 303	18 900 152	Kanalizace D48 km 9,600 – 21,900	■	■	■	189 000
SO 304	21 086 488	Odvodnění MÚK Nový Jičín - východ	■	■	■	189 000
SO 305	2 841 777	Přeložka jednotné kanalizace DN 500, v ul. Suvorovova	■	■	■	31 500
SO 328	1 413 215	přeložka vodovodu v km 20,054	■	■	■	13 500
SO 329	963 313	Překládka vodovodu v km 20,800	■	■	■	13 500
SO 331	2 402 909	Přeložka vodovodu DN 250, OK jih v ul. Suvorovova	■	■	■	22 500
SO 332	805 214	Přeložka vodovodu DN 200, OK sever u zahr. osady	■	■	■	13 500
SO 333	1 314 716	Přeložky vodovodu DN 100, příjezdová cesta SO 154	■	■	■	13 500
SO 351	253 377	Náhradní vodní zdroje	■	■	■	4 500
SO 405	728 664	Přeložka podzemního vedení NN v km 18,1	NEOCEŇUJE SE			
SO 406	951 335	Přeložka podzemního vedení NN v km 19,95, Změna 1	NEOCEŇUJE SE			
SO 407	4 839 533	Přeložka nadzemního vedení NN v km 20,0 – 20,4, Změna 1	NEOCEŇUJE SE			

SO 408	1 640 137	Přeložka podzemního a nadzemního vedení NN v km 19,6 – 19,7	NEOCEŇUJE SE			
SO 409	134 523	Přípojka NN pro nové VO v km 19,75	NEOCEŇUJE SE			
SO 411	2 289 313	Přeložka kabelů VN v km 19,6 až 19,9 a v km 20,2	NEOCEŇUJE SE			
SO 414	10 059 108	Přeložka kabelů VN v km 18,4 až 18,8	NEOCEŇUJE SE			
SO 415	4 706 048	Úprava nadzemního vedení VN v km 19,2	NEOCEŇUJE SE			
SO 416	6 541 849	Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5, Změna 1	NEOCEŇUJE SE			
SO 418	7 191 946	Přeložka vedení VN ČMD v km 19,5 až 19,9	■	■	■	72 000
SO 420	178 571	Úprava sloupu VVN 400 v km 19,670	■	■	■	16 200
SO 424	1 202 584	Úprava a demontáž stávajícího VO na rampě MÚK Nový Jičín - východ	■	■	■	16 200
SO 425	4 347 166	Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57	■	■	■	45 000
SO 427	374 522	Přeložka veřejného osvětlení VARROC Lighting Systems	■	■	■	16 200
SO 428	12 282 190	Osvětlení nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 – 19,8	■	■	■	135 000
SO 429	2 741 843	Osvětlení MK u nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 – 19,9	■	■	■	27 000
SO 430	762 354	Přeložka areálového osvětlení CALAMARI SE	■	■	■	16 200
SO 433	340 927	Přípojka NN pro SOS systém v km 18,1	■	■	■	16 200
SO 434	778 616	Přípojka NN pro vjezdovou bránu	■	■	■	16 200
SO 435	949 397	Přeložka přípojky VN 22kV pro trafostanici NJ 9411 Šenov u Nového Jičína	■	■	■	16 200
SO 436	590 698	Demontáž přípojky VN 22kV a trafostanice NJ_9409 Šenov u Nového Jičína – Tonak sklad	■	■	■	16 200
SO 440	1 809 517	Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 - 18,5	■	■	■	18 000
SO 441	1 624 994	Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8	■	■	■	18 000
SO 442	825 914	Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8	■	■	■	16 200
SO 443	3 462 959	Přeložka TeliaSonera v km 19,6-19,9	■	■	■	36 000
SO 444	2 229 892	Přeložka TeliaSonera, a.s. v km 20,8	■	■	■	22 500
SO 464	151 428	Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 18,2	NEOCEŇUJE SE			
SO 465	831 247	Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 18,32	NEOCEŇUJE SE			
SO 467	303 570	Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 20,07	NEOCEŇUJE SE			
SO 468	154 749	Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 20,23	NEOCEŇUJE SE			
SO 469	3 264 047	Přeložka kabelu Český Telecom, a.s. (Cetin) km 20,7-21,8	NEOCEŇUJE SE			
SO 470	2 855 157	Přeložky kabelů Teliasonera	■	■	■	27 000
SO 476	232 856	Přeložka a demontáž stávajících přípojek k RD v km 20,1	■	■	■	9 000
SO 477	164 071	Přeložka Cetin v km 18,1 u mostu přes Jičínku	NEOCEŇUJE SE			
SO 478	1 590 280	Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 1	NEOCEŇUJE SE			
SO 479	1 704 851	Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 2	NEOCEŇUJE SE			

SO 480	953 009	Přeložka Cetin v km 20,8	NEOCEŇUJE SE			
SO 483	167 327	Ochrana kabelu RWE TRANSGAS, a.s. km 21,82	■	■	■	16 200
SO 493.1	3 150 000	Systém SOS-DIS - kabelové vedení	■	■	■	36 000
SO 493.2	3 182 796	Systém SOS-DIS - hlásky	■	■	■	36 000
SO 493.3	682 178	Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy	■	■	■	16 200
SO 493.4	56 551 655	Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP	■	■	■	360 000
SO 493.5	1 498 608	Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely	■	■	■	16 200
SO 493.6	4 047 013	Systém SOS-DIS - meteostanice	■	■	■	22 500
SO 493.7	1 646 655	Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy	■	■	■	16 200
SO 493.8	606 043	Systém SOS-DIS - kamerový dohled	■	■	■	16 200
SO 493.9	1 313 837	Systém SOS-DIS - optické kabely	■	■	■	16 200
SO 493.10	2 994 923	Systém SOS-DIS - DIS	■	■	■	27 000
SO 493.11	530 466	Systém SOS-EZS Otřesový kabel pro most 48-016	■	■	■	16 200
SO 502	1 564 602	Přeložka VTL plynovodu v km 18,572	■	■	■	18 000
SO 503	3 536 430	Přeložka VTL plynovodu v km 18,834	■	■	■	36 000
SO 504	2 828 055	Úprava a přeložka VTL plynovodu v km 20,814	■	■	■	27 000
SO 505	417 138	Úprava VTL plynovodu v km 21,818	■	■	■	16 200
SO 506	3 388 452	Přeložka VTL plynovodu v km 20,208	■	■	■	36 000
SO 507	10 429 035	Přeložka VTL plynovodu DN 300	■	■	■	108 000
SO 508	752 202	Přeložka VTL plynovodu DN 150 na SO 154	■	■	■	16 200
SO 509	40 284 145	Přeložka VTL plynovodu v km 18,6 - 19,4	■	■	■	270 000
SO 517	574 103	Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín - západ	■	■	■	16 200
SO 518	2 469 991	Přeložka NTL plynovodu v km 19,980	■	■	■	27 000
SO 519	8 275 638	Přeložka NTL plynovodu DN 250	■	■	■	72 000
SO 521	1 888 905	Úprava VVTL plynovodu v km 21,820	■	■	■	18 000
SO 704	25 139 730	Protihlukové stěny na D48 vlevo	■	■	■	252 000
SO 705	20 136 867	Protihlukové stěny na D48 vpravo	■	■	■	252 000
SO 803	15 596 232	Vegetační úpravy dálnice D48 a MÚK km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-21,9	■	■	■	162 900
SO 920	401 058	Přemístění informačního totemu ČSPH u MÚK Nový Jičín-západ	■	■	■	9 000
1 239 662 556		D. Doklady	■	■	■	108 000
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■	324 000
		F. Kontrolní rozpočet	■	■	■	135 000
		G. Souvisící dokumentace	■	■	■	99 000
		H. ZTKP	■	■	■	45 000
		Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■	45 000

Reprografie v počtu dle VOP			x	■
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH				12 863 200

Tabulka č. 7

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D 48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

				Dodatek č.1			Dodatek č.2		
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu :			2 812 000						554 400
Cena AD celkem bez DPH			1 530 000						
Cena TP/AD celkem bez DPH			4 342 000						

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti činnost i při výkonu TP objednateli	TP
činnost	hodin
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;	
Posouzení souběhu křížení plánované dálnice D 48 s vedením VVN a ZVN vč. zaměření;	■
Doplňující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby:	
Provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, platných předpisů a zákonů	■
Přepočty násypů a zářezů stavby na základě doplňkového GTP. Vyhodnocení a návrh opatření sesuvných oblastí, včetně projektové dokumentace a dokladů pro případné správní řízení o změně stavby před dokončením.	■
Koncepční návrh nové čerpací stanice pohonných hmot – ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína včetně projednání s vlastníkem ČSPH	
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:	
Aktualizace geodetického zaměření stavby, úsek km 20,3-21,9	■
Aktualizace Plánu BOZP	■
Aktualizace Dendrologického průzkumu vč. porovnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s kácením, příprava žádosti o povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámeč vydaných povolení, prodloužení platnosti vydaných povolení;	■
Samostatný projekt pro zadání kácení lesní a mimolesní zeleně, včetně soupisu prací ve stupni PDPS.	■
Samostatný projekt na realizaci Základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací ve stupni PDPS	■
Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici, na základě skutečného stavu po MPV, včetně projednání a zajištění příslušného správního povolení.	■
Aktualizace a projednání návrhu objízdných tras vč. zajištění případných potřebných správních povolení k navrhovaným úpravám/opravám a příslušné projektové dokumentace pro tato správní řízení.	■
Zpracování a projednání projektu nasávacích oblastí vč. včetně soupisu prací (ve stupni PDPS)	■

[illegible]

Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v pojivu asfaltových směsí, dle vyhl. č. 283/2023 Sb., v platném znění a TP. Jedná se o provedení jádrových vrtů stavbou dotčených stávajících vozovek a laboratorní stanovení obsahu PAU s vyhodnocením.	■								
Na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby	■								
Zpracování projektové dokumentace pro projednání a zajištění příslušného správního povolení záměru Úprava ulice Hřbitovní a Propojovací				■					
Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru, projednání a zajištění příslušného správního povolení záměru pro SO SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3				■					
Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru pro i pro výběr dodavatele a provedení stavby (DPZ+VD-ZDS) , projednání a zajištění příslušného správního povolení záměru pro úpravy čerpací stanice pohonných hmot ORLEN č.656 Nový Jičín v km 20,0 vpravo							■		
Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby (VD-ZDS) pro SO 521 – Úprava VVTL plynovodu v km 21,820							■		
Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zhotovitele stavby;	■								
Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;	■								
Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci ZBV.	■								
Celkem hodin	■			■		■	■		■
Kč/hod	■					■			■
Celkem Kč bez DPH	2 812 000					1 098 400			554 400

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	1 530 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.