

DODATEK Č. 1_02DZP-002915 KE SMLOUVĚ NA OPAKUJÍCÍ SE SLUŽBY ZE DNE 14.4.2025

Číslo smlouvy Objednatele: **02PA-001111**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **2025/04**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **521 155 0041**

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice –
Kontrolní zkoušky objednatel
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

CONSULTEST s.r.o.

se sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
IČO: 253 46 784
DIČ: CZ25346784
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 27619
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- (A) Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provádět pro Objednatele nezávislé kontrolní zkoušky (dále jen „**kontrolní zkoušky**“) týkající se stavby Objednatele „D7 MÚK Slaný-západ-Kutrovice“ (dále jen „**Stavba**“), které jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – Soupis služeb včetně jednotkových cen (dále jen „**Služby**“).
- (B) V rámci realizace Stavby došlo k revizi původního návrhu rozsahu kontrolních zkoušek. Tato revize byla provedena na základě aktuálního vývoje stavebních prací a technických požadavků vyplývajících z realizace Stavby. Na základě této revize byl rozšířen rozsah kontrolních zkoušek oproti původnímu předpokladu o další typy kontrolních zkoušek. Cílem tohoto rozšíření je zajistit vyšší míru kontroly kvality prováděných prací, ověřit shodu s projektovou dokumentací a minimalizovat rizika spojená s budoucím provozem Stavby. Navýšení rozsahu kontrolních zkoušek je tedy odůvodněné technickými a kvalitativními požadavky na prováděnou Stavbu.
- (C) S ohledem na shora uvedené skutečnosti Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 změnit Smlouvu tak, že předmět plnění podle čl. II. Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy se rozšíří o kontrolní zkoušky specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 a v souvislosti s tím se celková cena za Služby podle čl. V. odst. 3. Smlouvy navýší o částku 676.300 Kč bez DPH.
- (D) Jedná se o nepodstatnou, a tedy přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by Objednateli značné obtíže.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:
- a) předmět plnění podle čl. II. Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy – Soupis Služeb včetně jednotkových cen se rozšiřují o kontrolní zkoušky specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
 - b) celková cena v čl. V. odst. 3. Smlouvy se navyšuje o částku 676.300 Kč bez DPH, která je podrobně specifikována v příloze č. 1 Dodatku č. 1.

REKAPITULACE CENY:

Původní celková cena dle Smlouvy	2.761.510 Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 1	676.300 Kč bez DPH (navýšení o 24,49 %)
Celková cena dle Smlouvy po navýšení na základě Dodatku č. 1	3.437.810 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1¹). Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - příloha č. 1 – Soupis dodatečných kontrolních zkoušek včetně jednotkových cen.
6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Smluvních stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto Smluvní strany k Dodatku č. 1 připojují své uznávané elektronické podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.09
15:09:50 +02'00'

ředitel Závodu Praha

jednatel

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Dodatku č. 1 připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Dodatku č. 1, jednotlivých příloh Dodatku č. 1 nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Dodatku č. 1. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 02DZP-002915 – Soupis dodatečných kontrolních zkoušek včetně jednotkových cen

Digitálně podepsal:
Datum: 10.09.2025 18:59:07 +02:00

Oblast	č.p.	Název zkoušky	Zkušební postup	Měrná jednotka (MJ)	Cena v Kč bez DPH za MJ	Počet MJ	Cena v Kč bez DPH	Poznámka
	1	Stanovení poměru únosnosti CBR	ČSN EN 13286-47					
	2	Stanovení poměru únosnosti CBRsat	ČSN EN 13286-47					
	3	Stanovení poměru únosnosti IBI	ČSN EN 13286-47					
	4	Stanovení maximální a minimální ulehlosti	ČSN 72 1018					
	5	Stanovení kvality jemných částic – ekvivalent písku	ČSN EN 933-8 + A1					
	6	Zkoušky s návrhem hydraulického pojiva => PS a CBRsat	ČSN EN 13286-47, ČSN EN 13286-2					
	7	Ověření průkazní zkoušky úpravy zlepšení zeminy s hydraulickým pojivem => PS a CBR	ČSN EN 13286-47, ČSN EN 13286-2					
	8	Zkouška míry namrzavosti	ČSN 72 1191					
	9	Technická činnost v rámci výstavby, účast na jednáních						
CELKEM Kč bez DPH							676 300,00 Kč	
DPH 21 %							142 023,00 Kč	
CELKEM Kč s DPH							818 323,00 Kč	