


Změnový list č.		1	Smlouva č.:	SML 018/2025	Datum:	25.04.2025
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně MŠ K Roztokům, část gastrotechnologie					
Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s r.o. Bělohorská 242/77 169 00, Praha - Břevnov			
IČ:	00231231	IČ:	24260517			
Zpracoval:		Daniel Pokorný				
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet		Počet listů:			
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny:		Byla vyměněna digestoř za nevyhovující a také baterie za novou a funkční.				
ZL 01.01 - Nerezová nástěnná digestoř s motorem. 44.863,00 Kč bez DPH						
ZL 01.02 - Stojánková baterie s čidlem a napojením el. přívodu. - keramické umyvadlo v kuchyni. 7.079,00 Kč bez DPH						
ZL 01.03 -						
ZL 01.04						
ZL 01.05						
Změna ceny díla bez DPH:						
Cena víceprací (+) Kč bez DPH		51 942,00				
Cena méněprací (-) Kč bez DPH						
Změna ceny díla Kč bez DPH celkem		51 942,00				
Změna termínu dokončení díla:						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Datum, podpis 20.8.2025 				
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis 26.8.2025 				
Zmocněnec objednatele:		Datum, podpis 29.8.2025 