

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200475

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200475 vystavené dne 22.05.2025, ke které došlo dne 23.05.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 876 773,33.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 22.09.2025

V Praze dne 22.09.2025

V Praze dne 22.09.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení“

Označení/číslo původní objednávky: 25/645200475

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 745 677,51 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 603 617,80 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -472 521,98 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 1 876 773,33 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení	1 745 677,51 Kč	603 617,80 Kč	-472 521,98 Kč	1 876 773,33 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 22.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 22.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 22.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 22.09.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			131 095,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL

Místo:

Datum:

19. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 19. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		XXXX
763 - Konstrukce suché výstavby		XXXX
766 - Konstrukce truhlářské		XXXX
771 - Podlahy z dlaždic		XXXX
776 - Podlahy povlakové		XXXX
781 - Dokončovací práce - obklady		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXX

1	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	-12,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	---------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-12		-12,000		
VV			Součet		-12,000		

2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-65,325	XXXX	XXXX
---	---	---------------	---	----	---------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-65,325		-65,325		
VV			Součet		-65,325		

3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-107,400	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	----------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-107,4		-107,400		
VV			Součet		-107,400		

4	K	346272236.XLA	Přízdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 100 mm	m2	-154,200	XXXX	XXXX
---	---	---------------	--	----	----------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-154,2		-154,200		
VV			Součet		-154,200		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

5	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	-257,820	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	----------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-257,82		-257,820		
VV			Součet		-257,820		

6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-257,820	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-257,82		-257,820		
VV			Součet		-257,820		

7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-8,320	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-8,32		-8,320		
VV			Součet		-8,320		

8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	-96,940	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-96,94		-96,940		
VV			Součet		-96,940		

9	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-84,940	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-58,200	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-58,2		-58,200		
VV			Součet		-58,200		

11	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

12	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-9,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	--	-----	--------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-9		-9,000		
VV			Součet		-9,000		

13	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-3,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	--	-----	--------	------	------

VV			neprovádělo se				
VV			-3		-3,000		
VV			Součet		-3,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	974032122	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 30 mm š do 70 mm	m	-38,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-38		-38,000		
	VV		Součet		-38,000		
15	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 50 mm š 70 mm	m	-27,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-27		-27,000		
	VV		Součet		-27,000		
16	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 70 mm š do 70 mm	m	-31,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-31		-31,000		
	VV		Součet		-31,000		
17	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	-21,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-21		-21,000		
	VV		Součet		-21,000		
18	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	-5,000	XXXX	XXXX
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				XXXX
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	-1,202	XXXX	XXXX
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,202	XXXX	XXXX
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-36,060	XXXX	XXXX
	VV		-1,202*30 "Přepočtené koeficientem množství		-36,060		
	VV		Součet		-36,060		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,202	XXXX	XXXX
D 998			Přesun hmot				XXXX
23	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-15,890	XXXX	XXXX
D PSV			Práce a dodávky PSV				XXXX
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				XXXX
24	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	-4,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
25	K	725241128	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900 mm	soubor	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
26	K	725291676R	Montáž závěsu do sprchy s tyčí	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
27	M	551471R	teleskopická tyč do sprchy	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
28	M	55147R	závěs sprchový	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
29	K	7252916R	Montáž drátěného koše	kus	-4,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				XXXX
30	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	-2,000	XXXX	XXXX
31	M	ABB.355352289B1	Přepínač dvojité střídavý, řazení 6+6 Classic	kus	-12,000	XXXX	XXXX
	VV		použit jiný materiál				
	VV		-12		-12,000		
	VV		Součet		-12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	-8,000	XXXX	XXXX
33	M	ABB.5519AA02357B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	-8,000	XXXX	XXXX
34	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	-1,000	XXXX	XXXX
35	M	ABB.5512A2349R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky	kus	-1,000	XXXX	XXXX
36	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	-11,000	XXXX	XXXX
D 763			Konstrukce suché výstavby				XXXX
37	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	-5,400	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-5,4		-5,400		
	VV		Součet		-5,400		
38	M	59036651	podhled kazetový texturovaný, viditelný rastr, bílý tl 15mm 600x600mm	m2	-5,670	XXXX	XXXX
	VV		-5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-5,670		
	VV		Součet		-5,670		
39	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	-5,000	XXXX	XXXX
40	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	-2,000	XXXX	XXXX
41	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-2,000	XXXX	XXXX
D 766			Konstrukce truhlářské				XXXX
42	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	XXXX	XXXX
43	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
44	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	-1,000	XXXX	XXXX
45	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	-1,000	XXXX	XXXX
46	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámků	kus	-1,000	XXXX	XXXX
47	M	54924014	zámek zadlabací mezipokojevý pravolevý rozteč 90x40mm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
48	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	-1,000	XXXX	XXXX
49	M	54964223	vložka cylindrická stavební 50+50	kus	-1,000	XXXX	XXXX
50	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-1,000	XXXX	XXXX
D 771			Podlahy z dlaždic				XXXX
51	K	771474212	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-3,000	XXXX	XXXX
52	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	-3,300	XXXX	XXXX
	VV		-3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,300		
	VV		Součet		-3,300		
D 776			Podlahy povlakové				XXXX
53	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-12,900	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4,3*3		-12,900		
	VV		Součet		-12,900		
54	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-12,900	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4,3*3		-12,900		
	VV		Součet		-12,900		
55	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-12,900	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4,3*3		-12,900		
	VV		Součet		-12,900		
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-12,900	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4,3*3		-12,900		
	VV		Součet		-12,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	FTR.31116012	Podlahová krytina homogenní Fatra - PVC Lino - GARIS 952-2, tl. 2,0mm, šířka role 2,00 m, role v délce 12 m	m2	-14,190	XXXX	XXXX
	VV		-12,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,190		
	VV		Součet		-14,190		
58	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-5,600	XXXX	XXXX
59	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-5,712	XXXX	XXXX
	VV		-5,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-5,712		
	VV		Součet		-5,712		
60	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-12,900	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-4,3*3		-12,900		
	VV		Součet		-12,900		
D		781	Dokončovací práce - obklady				XXXX
61	K	781472315	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	-17,880	XXXX	XXXX
62	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	-20,562	XXXX	XXXX
63	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	-4,000	XXXX	XXXX
64	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	-75,180	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se (použit jiný materiál)				
	VV		-75,18		-75,180		
	VV		Součet		-75,180		
65	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
66	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	-1,000	XXXX	XXXX
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
67	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	-1,500	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 19. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
4 - Vodorovné konstrukce	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	XXXX
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
762 - Konstrukce tesařské	XXXX
763 - Konstrukce suché výstavby	XXXX
766 - Konstrukce truhlářské	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
771 - Podlahy z dlaždic	XXXX
781 - Dokončovací práce - obklady	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nymburk - st.5, oprava ohřevu vody, topení a soc. zařízení_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 19. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 4 Vodorovné konstrukce XXXX

1	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

VV			nový strop na WC				
VV			25°0,12		3,000		
VV			Součet		3,000		

2	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	25,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

VV			nový strop na WC				
VV			25		25,000		
VV			Součet		25,000		

3	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,186	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

4	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	-----	-------	------	------

5	M	55331773	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	3,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	-----	-------	------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

VV			bourání stropu				
VV			25°0,12		3,000		
VV			Součet		3,000		

7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

8	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	12,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,146	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,146	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	244,380	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

VV			8,146*30 "Přepočtené koeficientem množství		244,380		
VV			Součet		244,380		

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,146	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	8,126	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty XXXX

14	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	--------	-------	------	------

VV			nový rozměr vaničky				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	XXXX	XXXX
16	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	XXXX	XXXX
17	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	XXXX	XXXX
18	M	48467R	<i>materiál pro výměnu bojlerů</i>	<i>kpl</i>	<i>0,500</i>	XXXX	XXXX
19	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	363,910	XXXX	XXXX

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				XXXX
20	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	80,000	XXXX	XXXX
21	M	55261118R	<i>trubka ocelová chrom - uhlíková 28 x 1,5</i>	<i>m</i>	<i>26,000</i>	XXXX	XXXX
22	M	55261120R	<i>trubka ocelová chrom - uhlíková d 35</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	XXXX	XXXX
23	M	55261210R1	<i>T kus 282828</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	XXXX	XXXX
24	M	55261210R2	<i>T kus 352835</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	XXXX	XXXX
25	M	55261210R3	<i>přechod 28-35</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	XXXX	XXXX
26	M	55261210R4	<i>koleno 28-35</i>	<i>kus</i>	<i>64,000</i>	XXXX	XXXX
27	M	55261210R5	<i>MS šroubení ¼ rohové</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	XXXX	XXXX
28	M	55261210R6	<i>MS prodloužení ¼</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	XXXX	XXXX
29	M	55261210R7	<i>Gebo spojka 1"</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	XXXX	XXXX
30	M	55261210R8	<i>konzole 30cm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	XXXX	XXXX
31	M	55261210R9	<i>objímka dvoušroubová guma 60-64</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	XXXX	XXXX
32	M	55261210R10	<i>příchytka plast 28</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	XXXX	XXXX
33	M	55261210R11	<i>příchytka plast 35</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	XXXX	XXXX
34	M	55261210R12	<i>krytka prostup 28-35</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	XXXX	XXXX
35	M	55261210R13	<i>spojovací materiál</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	XXXX	XXXX
36	M	31197003	<i>tyč závitová Pz 4.6 M10</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>	XXXX	XXXX
37	M	HLT.2164508	<i>Chemická patrona HVU2 M16x125</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	XXXX	XXXX
38	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	32,000	XXXX	XXXX
VV			26+6		32,000		
VV			Součet		32,000		

39	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 130,890	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				XXXX
40	M	34535004	<i>přepínač křížový kompletní, zapuštěný, řazení 7, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	XXXX	XXXX
41	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	XXXX	XXXX
42	M	34825003	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	XXXX	XXXX
43	M	34774102	<i>žárovka LED E27/6W</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	XXXX	XXXX
VV			13		13,000		
VV			Součet		13,000		

D		762	Konstrukce tesařské				XXXX
44	K	762511292	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,100	XXXX	XXXX
45	M	59030306	<i>podsypaný vyrovnávací pod plovoucí podlahy</i>	<i>litř</i>	<i>168,300</i>	XXXX	XXXX
46	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,023	XXXX	XXXX

D		763	Konstrukce suché výstavby				XXXX
47	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	XXXX	XXXX
VV			nově				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		

48	K	763111335.KNF	SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x GREEN (H2) 12,5 bez TI EI 30	m2	65,000	XXXX	XXXX
49	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	65,000	XXXX	XXXX
50	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	65,000	XXXX	XXXX
51	M	63150968	<i>role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm</i>	<i>m2</i>	<i>66,300</i>	XXXX	XXXX
VV			65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,300		
VV			Součet		66,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	154,000	XXXX	XXXX
53	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	284,000	XXXX	XXXX
	VV		65*2+154		284,000		
	VV		Součet		284,000		
54	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	319,074	XXXX	XXXX
	VV		284*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		319,074		
	VV		Součet		319,074		
55	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	154,000	XXXX	XXXX
56	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 357,024	XXXX	XXXX
D 766 Konstrukce truhlářské							XXXX
57	K	7668111R	Dodávka a montáž obkladového panelu kuchyňské linky	m2	1,440	XXXX	XXXX
	VV		(1,8+0,6)*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
D 767 Konstrukce zámečnické							XXXX
58	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	25,000	XXXX	XXXX
	VV		trapéz. plech bouraného stropu				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							XXXX
59	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,900	XXXX	XXXX
60	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,900	XXXX	XXXX
61	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	12,900	XXXX	XXXX
62	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	12,900	XXXX	XXXX
63	K	771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,900	XXXX	XXXX
64	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	14,190	XXXX	XXXX
	VV		12,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,190		
	VV		Součet		14,190		
65	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	12,900	XXXX	XXXX
66	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	259,678	XXXX	XXXX
D 781 Dokončovací práce - obklady							XXXX
67	M	19416012	<i>lišta ukončovací nerezová 10mm</i>	m	71,000	XXXX	XXXX
	VV		nově				
	VV		71		71,000		
	VV		Součet		71,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXX
68	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	1,500	XXXX	XXXX