

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VN POD PRENETEM
č. 171/S955/2024/113

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě pověření

ze dne 2.1. 2023

ve věcech technických jedná:

[redacted] – oblast povodí

Berounky a TDS

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem Klatovy, Luby 175, PSČ 339 01

IČO: 497 91 788

DIČ: CZ49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená: Michalem Schneedorflerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k VN Pod Prenetem, SOD č. 171/S955/2024/113 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 29. 1. 2025 smlouvu o dílo č. 171/S955/2024/113 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je realizace díla „VN Pod Prenetem“.
2. Změna je vyvolána nedostatečným množstvím vyhovujících zemin z původní hráze k násypu nového hrázového tělesa a nutnosti otevření nového zemníku v místě zařízení staveniště.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH	1 113 507,40 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – vícepráce bez DPH	32 672,55 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – méněpráce bez DPH	4 691,86 Kč
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	1 141 488,09 Kč

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 141 488,09 Kč (slovy: jeden milion sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých devět haléřů) bez DPH.“

5. Dále na základě reálné prostavěnosti bude upraveno účtování prací za rok 2025.

6. Mění se čl. IV, odst. 1, věta poslední, která nově zní takto:

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období do 31. 10. 2025 činit 947 364,67 Kč bez DPH.“

7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Plzni, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Schneedorfler

jednatel společnosti

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Pod Prenetem – Rekonstrukce

Objekt: Zátopa VN

Část: Měněpráce 1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Místo: Lesy České republiky, s.p.

Zpracoval: 

Datum: 1.9.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-4 691,86

1 Zemní práce

-4 691,86

15	R	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-43,800	72,00	-3 153,60
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------


((176+43)*0,2)*(-1)*kamenitá část sedimentu na točnu

-43,800

17	R	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-43,800	35,12	-1 538,26
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Celkem

-4 691,86



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Pod Prenetem – Rekonstrukce

Objekt: Hrázové těleso

Část: Vícepráce 1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Místo: k. ú. Hojsova Stráž

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 1.9.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

32 672,55

1 Zemní práce

32 672,55

5 R	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	366,860	40,38	14 813,81
		"zemina ze zemníku a zemina do zemníku"				
		183,43*2		366,860		
		Součet		366,860		
19 001	122251404	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	183,430	54,17	9 936,40
		"zemník otevřen na kotě hráze 919,04"				
		26*1,56*((3+9,75)/2)		258,570		
		"odpočet ostruhy"				
		26*1,36*((2+2,25)/2)*-1		-75,140		
		"SUM"				
		Součet		183,430		
20 001	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	183,430	43,19	7 922,34

Celkem

32 672,55