

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: Sanační opravy kolektoru Lužiny OB
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

		Týden 24-46 (9.6.-15.11.2025)																										
p.č.	objekt	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
1	předání TP,TL,KZP	04.VI																										
2	úsek č.1																											
3	úsek č.2																											
4	úsek č.3																											
5	úsek č.4																											
6	úsek č.5																											
7	úsek č.6																											
8	dokončovací práce																											
9	předání přijímací dokumentace stavby																											
10	předání a převzetí díla																											

11.09.2025

Vypracoval : Ing. Martin Hamada