

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Osvětlení LED 2025 – třetí etapa“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **„Osvětlení LED 2025 – třetí etapa“**

Místo stavby: **Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1**

Zadavatel a investor: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křížika**

číslo smlouvy zhotovitele: 05/150/2025

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křížika**
se sídlem: Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

zastoupený: [redacted] ředitelem školy

IČ: 70837881

DIČ: CZ70837881

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **MOZAIK spol. s r.o.**

se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029

zastoupený [redacted] jednatelem společnosti

bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 493 57 999

DIČ: CZ 493 57 999

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu provedených prací a vynucené změny v časovém harmonogramu termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby „**Osvětlení LED 2025 – třetí etapa**“. Jedná se o vynucené úpravy rozsahu předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci včetně úpravy časového harmonogramu plnění zakázky **z důvodů rozšíření rozsahu prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, které nebyly v původním rozpočtu zakázky**. Tímto došlo také k časovému posunu kompletního dokončení, které zhotovitel nemohl předvídat a ovlivnit. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **04. 08. 2025** a upraveného časového harmonogramu prací, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ DÍLA

Článek III. odst. 3.1. se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Dílo dle čl. II, bude řádně ukončeno a protokolárně předáno **nejpozději do 31.10.2025** od zahájení prací, s ohledem na technologické postupy a přestávky. K ukončení a předání díla v pozdějším termínu může dojít na základě požadovaných změn v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy či použitých technologických postupů ze strany objednavatele. Vše bude upřesněno zápisem do stavebního deníku. Přejímka včetně odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu nejpozději do čtrnácti dnů.

IV. CENA DÍLA

Článek IV. odst. 4.2. se doplňuje a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	1.131.176,00 Kč
DPH 21 %	237.546,96 Kč
Celkem včetně DPH:	1.368.722,96 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

Nabídková cena bez DPH:	232.460,36 Kč
DPH 21 %	48.816,68 Kč
Celkem včetně DPH:	281.277,04 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

Cena bez DPH:	1.363.636,36 Kč
DPH 21 %	286.363,64 Kč
Celkem včetně DPH:	1.650.000,00 Kč

DPH bude účtována dle platného daňového předpisu.

XIII.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í


Článek XIII. se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **15. 05. 2025**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)

V Praze dne: 14. 08. 2025



objednatel

V Praze dne: 14. 08. 2025



zhotovitel

OSVĚTLENÍ LED 2025 - TŘETÍ ETAPA - Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr - rozšířených prací

**VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘÍŽÍKA,
Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1**

PČ	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH
REKONSTRUKCE KANCELÁŘE HOSPODÁŘKY, CHODBA					
1.	D+M nový podhled	19	m2	1 599,00 Kč	30 381,00 Kč
2.	Prokognitivní svítidlo Spectrasol IBP A SCHOOL 600x600 DALI pro vsazenou montáž	3	ks	6 715,00 Kč	20 145,00 Kč
3.	Demontáž a montáž svítidel	3	ks	1 499,00 Kč	4 497,00 Kč
4.	Svítidlo LED	1	ks	995,36 Kč	995,36 Kč
5.	Demontáž a montáž svítidel	1	ks	1 199,00 Kč	1 199,00 Kč
9.	Elektro včetně revize	1	soubor	7 100,00 Kč	7 100,00 Kč
12.	Prokognitivní lisenární svítidlo Spectrasol SL45 3000 DALI SR (závěsný typ) - ředitelna	-1	ks	28 240,00 Kč	-28 240,00 Kč
13.	Prokognitivní lisenární svítidlo Spectrasol SL45 1800 DALI SR (závěsný typ) - ředitelna	2	ks	17 330,00 Kč	34 660,00 Kč
14.	Demontáž stávajícího osvětlení + montáž pro-kognitivního osvětlení (závěsný typ) - ředitelna	1	ks	3 699,00 Kč	3 699,00 Kč
REKONSTRUKCE KNIHOVNY, KANCELÁŘE, CHODBY					
1.	Vystužení stropu (zadní místnost)	1	kpl	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč
2.	D+M nový podhled	56	m2	1 599,00 Kč	89 544,00 Kč
3.	Vysekání šliců pro elektro	1	kpl	2 780,00 Kč	2 780,00 Kč
4.	Začištění šliců po elektro rozvodu (přívody ke světlům)	1	kpl	3 560,00 Kč	3 560,00 Kč
5.	Lokální výmalba	1	kpl	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
6.	LED svítidlo Philips pro vsazenou montáž - KNIHOVNA	5	ks	1 299,50 Kč	6 497,50 Kč
7.	Demontáž a montáž svítidel knihovna stmívání	5	ks	1 499,00 Kč	7 495,00 Kč
8.	LED svítidlo Philips pro vsazenou montáž - KANCELÁŘ	4	ks	1 299,50 Kč	5 198,00 Kč
9.	Demontáž a montáž svítidel - KANCELÁŘ	4	ks	1 299,00 Kč	5 196,00 Kč
10.	LED svítidlo Philips pro vsazenou montáž - CHODBA	2	ks	1 020,25 Kč	2 040,50 Kč
11.	Demontáž a montáž svítidel - CHODBA	2	ks	1 199,00 Kč	2 398,00 Kč
12.	Cyky 3x1,5	102	ks	16,00 Kč	1 632,00 Kč
13.	Tlačítko	3	ks	204,00 Kč	612,00 Kč
14.	Jističochránič	2	ks	1 612,00 Kč	3 224,00 Kč
15.	Pomocný materiál	1	kpl	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
16.	Montáž a úprava elektroinstalace	1	kpl	10 337,00 Kč	10 337,00 Kč
17.	Přesun hmot	1	kpl	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
18.	Lešení a manipulace	1	kpl	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
19.	Úklid	1	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
20.	Doprava	1	kpl	4 560,00 Kč	4 560,00 Kč
Cena celkem bez DPH					232 460,36 Kč
DPH 21%					48 816,68 Kč
Cena celkem s DPH					281 277,04 Kč

V Praze 04.08.2025

MOZAIK, spol. s r.o.
Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 493 57 999, DIČ: CZ 493 57 999