

Dodatek č.1
Ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Tupadly – chodník u silnice III/18518 – II. Etapa Rekonstrukce vodovodu a
kanalizace“**

Číslo smlouvy: ORM/30/2025/Su

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebtr5

TDS: Karel Suchý

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města
ve věcech technických:



a

Zhotovitel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Sídlo: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy

IČ: 25232100
DIČ: CZ 25232100

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Datová schránka: dh6chx7

Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Michal Vlček, předseda představenstva



ve věcech technických:



Plátce DPH: ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke shora uvedenému Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.07.2025 (dále jen „Smlouva“)

I.

1. Dne 29.07.2025 uzavřely shora uvedené Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „Tupadly – chodník u silnice III/18518 – II. Etapa Rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
2. Dle čl. 13.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že měnit a doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků.

II.

1. Smluvní strany se na vzniklých nepředvídaných okolnostech se tímto dodatkem dohodly na následující změny Smlouvy.
2. Čl. 4 Smlouvy o dílo se mění takto:

4. Doba plnění

- 4.1** Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): 01.08.2025

- 4.2** Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 04.10.2025 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

- 4.3.1** Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.
- 4.3.2** Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněně nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

- 4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
4. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatov dne 16.09.2025 usnesením č. 20, bod č.406.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Klatovech



Ing. Michal Vlček
Předseda představenstva
(zhotovitel)