

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2025/SP/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

██████████, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████ odbor kancelář starosty, oddělení
majetku a údržby

Telefon, email:

██

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

Martin Fajmon

Palackého 711, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních:

██████████

Zastoupen ve věcech technických:

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :

████████████████████

DIČ:

CZ7404265242

IČO:

71842608

Telefon:

████████████████

E-mail:

██

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2025/SP/LaJ uzavřené dne 23. 6. 2025 na realizaci díla - akce s označením „**Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje:

Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se doplňuje o následující text takto:

Vícepráce

Nová šachta byla osazena o 4 m níže od stávající šachty, a to z důvodu napojení nové šachty na stávající potrubí DN 300 a vyústění do příkopových žlabů. Stávající potrubí s novou šachtou je

propojené plastovým potrubím DN 300. Do tohoto potrubí je napojeno potrubí dešťových vod DN 150 z RD č.p. 219. Z důvodu zabránění sesouvání se zeminy do žlabů je vyústění obloženo lomovým kamenem. Pojezdový plech byl položen na 2 místech a příkopové žlaby u vjezdu do RD byly položeny do betonového lože. Bylo nutné demontovat a znovu osadit jednu dopravní značku. Z důvodu požadavku majitele RD č.p. 726 byl na příkopový žlab položen pojízdný plech 5x1000x1550 mm.

Méněpráce

Zkrácení příkopu o 4 m a změna uložení žlabů do betonu (původně do šterkodrtě).

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	279 990,43 Kč	58 797,99 Kč	338 788,42 Kč

Dodatek č. 1

vícepráce	+ 26 236,93 Kč	+ 5 509,76 Kč	+ 31 746,69 Kč
méněpráce	- 3 234,00 Kč	- 679,14 Kč	- 3 913,14 Kč

Nová celková cena SOD

dle dodatku č. 1	302 993,36 Kč	63 628,61 Kč	366 621,97 Kč
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(slovy: Tři sta šedesát šest tisíc šest set dvacet jedna koruna česká devadesát sedm haléřů s DPH)


2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne **2 L 09. 2025**

V Bílovci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


54

.....


starosta města





Změnový list stavby				
Název stavby: Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k. ú. Stará Ves				Číslo změny stavby: 1
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 23.06.2025, č. 4/2025/SP/LaJ				
Objednavatel:		Město Bílovec, Slezské nám. 1, 74301 Bílovec		
TDS:				
Zhotovitel:		Palackého 711,742 45 Fulnek		
Autorský dozor:				
Iniciátor změny:		zhotovitel		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1 X	1 x	1 x	1 X
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Z1 - SO 01 - Odvodnění - VCP - z důvodu napojení nové šachty na stávající potrubí DN 300 a vyústění do příkopových žlabů byla nová šachta osazena o 4 m níže od stávající. Stávající potrubí s novou šachtou je propojené plastovým potrubím DN 300. Do tohoto potrubí je napojeno potrubí DN 150 z RD č.p. 219 (dešťové vody). Z důvodu zabránění sesouvání se zeminy do žlabů je vyústění obloženo lomovým kamenem. Pojezdový plech byl položen na 2 místech a příkopové žlaby u vjezdu do RD byly položeny do betonového lože. Bylo nutné demontovat a znovu osadit jednu dopravní značku Z důvodu požadavku majitele RD č.p. 726 byl na příkopový žlab položen pojízdný plech 5x1000x1550 mm. MP - zkrácení příkopy o 4 m a změna uložení žlabů do betonu (původně do štěrkodrtě).				
časový vliv na plnění SoD: bez časového vlivu				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena díla dle SoD bez DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	-3 234,00 Kč	-1,16%	279 990,43 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	26 236,93 Kč	9,37%		
Cenový nárůst ZL1	23 002,93 Kč			
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	Jméno		El. podpis	
TDS:	Jméno		El. podpis	
Zhotovitel:	Jméno		El. podpis	
Objednatel: město Bílovec	Jméno		El. podpis	
Tento změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou oceněné soupisy VCP/MNP				

Položkový rozpočet

Zakázka: **Odvodnění účelové komunikace - VCP + MP**

Místo **Stará Ves u Bílovice**

Objednatel: **Město Bílovec** IČ: 00297755
Slezské náměstí 1/1 DIČ: CZ00297755
74301 Bílovec

Zhotovitel: **██████████** IČ: 71842608
Palackého 711 DIČ: CZ7404265242
74245 Fulnek

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
VCP			26 236,93
MP			-3 234,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 002,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 002,93 CZK
Základní DPH	21 %	4 830,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 833,55 CZK

v _____

████████████████████

Za zhotovitele

dne

10.09.2025

██████████

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 442,43
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 687,00
5	Komunikace	HSV			-560,00
8	Trubní vedení	HSV			8 910,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-1 294,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			891,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 509,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			417,50
Cena celkem					23 002,93

Položkový rozpočet

S:	Odvodnění účelové komunikace - VCP + MP
O:	Stará Ves u Bílovce

p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1	1	Zemní práce				6 442,43	
1	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu, zřízení	m2	4,50000	370,00	1 665,00	SoD
2	119002412	Opakovaná montáž plechu na druhý překop který nebyl v projektu Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu, odstraněn i	m2	4,50000	178,00	801,00	SoD
3	132251252	Opakovaná montáž plechu na druhý překop který nebyl v projektu Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 stro	m3	8,00000	495,00	3 960,00	SoD
4	131201110R00	Výkop pro snížení žlabu s ohledem na hloubku dna šachty - doho dnuto na KD Hloubení nezapaž jam hór 3 do 50 m3. STROJNĚ patka pro značku 0 3'0 3*0 4	m3	0,03600 0,03600	456,50	16,43	RTS+
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 687,00	
5	329213345R00	Zdivo nadzákl. ostatní z lom kam., obkladní vyspár zpevnění čela kolem kanalizačního potrubí 1*1*0 3	m3	0,30000 0,30000	12 290,00	3 687,00	RTS+
Díl: 5	5	Komunikace				-560,00	
6	599141111	vypnitní soár meo aítminlmi dMii.vířtíou m	m3	7,00000	tooo	-560,00	SoD
Díl: 8	8	Trubní vedení				8 910,00	
7	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast gum kroužek DN 400	kus	1,00000	214,00	214,00	RTS+
8	286561611R	KGUS přechod KAMENINA - PVC 315	kus	1,00000	3 270,00	3 270,00	RTS+
9	877373123T00	Montáž tvarovky jednoosé plastové, gumový kroužek, DN 300 mm	kus	1,00000	159,00	159,00	RTS+
10	28651695.AR	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	1,00000	901,00	901,00	RTS+
11	877363121R00	Montáž tvarovek odboč, plast, gum kroužek DN 250	kus	1,00000	235,50	235,50	RTS+
12	28651713 AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC	kus	1,00000	974,00	974,00	RTS+
13	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast gum kroužek DN 200	kus	1,00000	127,50	127,50	RTS+
14	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	185,50	185,50	RTS+
15	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	1,00000	40,60	40,60	RTS+
16	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	1,00000	323,50	323,50	RTS+
17	877313123T00	Montáž tvarovky jednoosé plastové, gumový kroužek, DN 150 mm	kus	2,00000	104,00	208,00	RTS+
18	28651661 AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,00000	172,00	344,00	RTS+
19	871373121T00	Montáž trub kanaliz z plastu, hrdlových, DN 250	m	3,00000	60,80	182,40	RTS+
20	286111131R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 1000 mm	kus	1,00000	609,00	609,00	RTS+
21	286111132R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 2000 mm	kus	1,00000	1 136,00	1 136,00	RTS+
Díl: 9	9	Ostatní konstrukce, bourání				-1 294,00	
22	9351112M	Osazení příkopového žlabu do šterkopiskú tl 100 mm z bewnovýcn tvárníc š 800 mm	tr	5,00000	154,00	-1 360,00	SoD
23	59227029	ilaovka příkopová betonová SQOxřřřOxéOmm	m	4,00000	322,00	-1 288,00	SoD
24	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm, z betonových tvárníc š 800 mm 2m do betonu u vjezdu do RD 1099 požadavek majitele RD, 3m osazený žlab do betonu u napojení překopu do místní komunikace	m	5,00000	276,00	1 380,00	SoD
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				891,00	
25	914001111R00	Osazení svislé doprav značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	891,00	891,00	RTS+
Díl: 93	93	Dokončovací práce inž.staveb				4 509,00	
26	936172112R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	1,00000	1 529,00	1 529,00	RTS+
27	13611218R	Plech hladký 5,00 x 1000 x 1550 mm	kus	1,00000	2 980,00	2 980,00	INDIV
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				417,50	
28	966006132R00	Odstranění doprav značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	417,50	417,50	RTS+

MP	-3 234,00
VCP	26 236,93

