

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **12PT-002750**

Číslo smlouvy Poskytovatele: SM4-23-007

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009.59666

Název související veřejné zakázky: **I/38 Štoky - D1, DSP, VD-ZDS, AD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M4 Road Design s.r.o.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 07229585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 297222
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu 115-7471130217/0100
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10. 1. 2023 Smlouvu o poskytování služeb.
- 1.2. Na základě upřesnění plánované doby realizace stavby, nových požadavků na etapizaci stavby a vzhledem k nutnosti aktualizace soupisu prací dle aktuálního ceníku vzniká potřeba provést aktualizaci VD-ZDS. Proto se smluvní strany v souladu s čl. 3.1. Smlouvy rozhodly uzavřít tento Dodatek.
- 1.3. Tento Dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednání shora označené Smlouvy. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je rozšíření díla o aktualizaci VD-ZDS spočívající v rozdělení projektu na dvě samostatné části, úpravu souhrnného řešení, úpravu DIO a HMG a rozdělení soupisu prací a rozpočtu na dva samostatné soupisy prací a rozpočty podle rozděleného projektu.
- 2.2. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 Dodatku.

Článek 3.

Lhůty plnění

- 3.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 3.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept - aktualizace: nejpozději do 14 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.
 - 3.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: nejpozději do 1 týdne od výzvy Objednatele.

Článek 4.

Cena za poskytování služeb

- 4.1. Celková cena dle Smlouvy: 906.560,- Kč bez DPH
- 4.2. Cena dle Dodatku: 95.940,- Kč bez DPH
- 4.3. Celková cena včetně Dodatku 1.002.500,- Kč bez DPH
- 4.4. Podrobná specifikace ceny dle Dodatku je uvedena v příloze č. 1 Dodatku.

Článek 5.

Platební podmínky

- 5.1. Cena za vyhotovení aktualizace VD-ZDS dle Dodatku bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek 6.

Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 6.2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek.
- 6.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 6.4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
 - 6.5.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.25
15:45:07 +02'00'

Ředitel Správy Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

jednatel
M4 Road Design s.r.o.

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

I/23 Štoky - D1, DSP, VD-ZDS, AD

Ceny jsou v Kč bez DPH.

Hodinová dotace na jednotlivé práce je orientační a je možno ji dle uvážení upravit.

	MJ	Počet jednotek	Jednotková cena Kč	Cena celkem Kč
<u>Projektové podklady</u>				
Zaměření stávajícího stavu	hod			
Průzkumy doplnění - IG, diagnostika, PAU,..	hod			
Dendrologický průzkum	hod			
Ověření existence inženýrských sítí	hod			
Mapové podklady - ortofoto, záborový el.	hod			

Podklady celkem:

Projekt DSP:

A,		
B Průvodní, Souhrnná tech.zpr., ZOV, HMG	hod	
C Situační výkresy	hod	
D Dokumentace objektů, DIO	hod	
E Související dokumentace	hod	
Planografie (komplet)	kpt.	
Inženýrská činnost k SP	hod	

Projekt DSP

Projekt VD-ZDS:

A,		
B Průvodní, Souhrnná tech.zpr., ZOV, HMG	hod	
C Situační výkresy	hod	
D Dokumentace objektů, DIO	hod	
Soupis prací, položkový rozpočet ASPE	hod	
Planografie (komplet)	kpt.	

Projekt VD-ZDS

Dodatek - Aktualizace projektu VD-ZDS:

A,		
B	Průvodní, Souhrnná tech.zpr., ZOV, HMG	hod
C	Situační výkresy	hod
D	Dokumentace objektů, DIO	hod
	Soupis prací, položkový rozpočet ASPE	hod

Dodatek - Aktualizace projektu VD-ZDS

Autorský dozor:

Autorský dozor projektanta	hod
----------------------------	-----

Autorský dozor:

CELKEM PODLE SMLOUVY

DODATEK

CELKEM VČETNĚ DODATKU

CELKEM

Digitálně podepsal:

Datum: 26.09.2025 12:23:29 +02:00