

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/36726: Měřůtky

	Název	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Ostatní a vedlejší náklady (část ŘSZK)	510 301,58	510 301,58
SO 101	Silnice III/36726	3 969 683,12	3 969 683,12
SO 105	Přechodné dopravní značení	41 022,00	41 022,00
SO 201a	Most ev. č. 36726-2 - demolice stávajícího mostu	257 648,92	257 648,92
SO 201b	Most ev. č. 36726-2 - nový most	5 656 558,56	5 656 558,56
SO 321	Úprava Věžeckého potoka	48 686,72	48 686,72
SO 361	Přeložka vodovodu	541 303,79	774 587,00
<i>Z toho ZBV</i>			
ZBV 01.03	Neprovedené práce		-240 124,86
ZBV 01.04	Dodatečné práce		473 408,07
SO 431	Přeložka nadzemního vedení NN - VO	151 954,00	151 954,00
SO 461	Přeložka místního rozhlasu	36 837,00	36 837,00
SO 501	Přeložka plynu STL	374 643,96	953 737,65
<i>Z toho ZBV</i>			
ZBV 01.01	Neprovedené práce		-81 387,02
ZBV 01.02	Dodatečné práce		660 480,71

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 588 639,65

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 133 888,78 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-321 511,88 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	812 376,90 Kč
Změna závazku + [%]:	9,7845%
Změna závazku - [%]:	-2,7744%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	12,5589%
Nárůst % změny závazku [%]:	7,0101%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	12 401 016,55 Kč
DPH 21 %:	2 604 213,48 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	15 005 230,03 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: