

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007802
Číslo smlouvy konzultanta: 2538-10 (8577/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany,
DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM

uzavřené dne 20. 6. 2024 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

5564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen
„Dodatek“)

I. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM**“.
2. Smluvní strany konstatují, že na základě nepředvídatelných důvodů došlo k časovému posunu v přípravě stavby SSÚD Říčany. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je zajištění zprovoznění stavby ke stavbě úseku dálnice D0 511 Běchovice – D1, kdy ve smyslu Přílohy č. 1, čl. 3, rubriky „Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „VD-ZDS“) bylo nezbytné přistoupit ke změně části předmětu díla z původního zpracování VD-ZDS dle RED FIDIC na zpracování VD-ZDS do podrobnosti YELLOW FIDIC. Vzhledem k tomu, že pro sestavení VD-ZDS dle YELLOW FIDIC je nezbytně nutné technicky specifikovat stavbu, včetně potřeby sestavení detailního Soupisu prací a Výkazu výměr, tak aby byl odpovídajícím podkladem pro realizaci zadávacího řízení, tak došlo k rozpracování projektové dokumentace do potřebné úrovně detailu. Vzhledem k rozdílnému rozsahu projektové dokumentace VD-ZDS dle RED FIDIC v komparaci s VD-ZDS dle YELLOW FIDIC, tak dochází ke vzniku méněprací, které se rovnají umenšení předmětu Díla o části VD-ZDS, které již nejsou jeho součástí, respektive nejsou potřeba pro Dílo dle YELLOW FIDIC.

3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s tím, že se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu odst. 6 téhož ustanovení zákona.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1 ve znění dodatku č. 2 se ruší a nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
19 426 600,-	4 079 586,-	23 506 186,-

Cena plnění areál SSÚD Říčany dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
1 890 000,-	396 900,-	2 286 900,-

Cena plnění areál SSÚD Říčany dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena Služeb dle Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
-113 100,-	-23 751,-	-136 851,-

Celková cena plnění dle Smlouvy včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy včetně Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
21 203 500,-	4 452 735,-	25 656 235,-

Příloha č. 4 - Harmonogram, řádky 10, 12 a 14 se ruší a nově zní:

Koncept VD-ZDS YELLOW BOOK areálu SSÚD Říčany	Do 30. 9. 2025
Koncept čistopisu VD-ZDS YELLOW BOOK areálu SSÚD Říčany	Do 1 měsíce od pokynu Objednatele k zahájení plnění

Čistopis VD-ZDS YELLOW BOOK areálu SSÚD Říčany	Do 3 týdnů od pokynu Objednatele
---	----------------------------------

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha: Aktualizovaný oceněný soupis prací – Tabulka č. 6 areál SSÚD Říčany

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

V Praze

Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.25 16:17:44 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.25
16:33:48 +02'00'

VD-ZDS YELLOW BOOK	
areál SSÚD Říčany	
D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, iČ, PDPS, TP a AD, BEZ BIM	

Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH	5 191 800	5 078 700	-113 100
Součet Celkem VD-ZDS včetně dodatku č. 3 bez přírážky na BIM v Kč bez DPH	5 078 700		

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Digitálně podepsal:
Datum: 26.09.2025 12:52:58 +02:00