



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00099-2025-9-D01

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. 009/2025/045

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] TP SČ LZ Kladská

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu: 9809391/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA Silba, a.s.

se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 362 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 142110168/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 22. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. 009/2025/045 (SML-00099/2025/9) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „LC Milířská I“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] (dále též jen „projektová dokumentace“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které nemohl při uzavírání smlouvy ani jeden z účastníků předvídat. Z důvodu neúnosné pláni (podmáčené podloží na OM) bylo dohodnuto zpevnění OM vrstvou kameniva 63 - 125 mm v tloušťce 30 – 40 cm.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací, a to:

Název akce: LC Milířská I	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	8.217.204,98,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	94.325,79,-Kč bez DPH	8.311.530,77,- Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

IV.

Závěrečná ujednání


1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi jejími účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosti omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Záznam ze stavebního deníku
Příloha č. 3 - Zápis o předání a převzetí stavby


V Lázních Kynžvart, dne dle el. podpisu

V Plzni, dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

EUROVIA Silba, a.s.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

3,4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1/2025	
				Datum změny: 28.7. 2025	
Název veř. zakázky: Oprava LC Milířská I					
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.					
Objednatel: LČR, s.p., LZ Kladská					
Název akce (majetku): LC Milířská I		Charakter akce: N		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny: Stavební úpravy na dvou skládkovištích dřeva S2, S3					
Zdůvodnění změny: Z důvodu neúnosné pláně - podmacené podloží na OM bylo dohodnuto zpevnění OM vrstvou kameniva 63- 125 mm v tl. 30 – 40 cm.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím se změnou a navýšením ceny				Datum: 28. 7. 2025	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Termín dokončení do: Dle SOD	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 94.325,79 Kč N:	Bilance:	
				Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			8.311.530,77 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8.311.530,77 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 28. 7. 2025		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 28. 7. 2025		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet					
Poznámka:					

Příloha č. 2 – Záznam ze stavebního deníku

LC Milířská I.

List č. 4009740

Datum	Denní záznamy stavby
26.7.2025	Počasí: rozlazené, +10 + 20°C
SO	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰
	Star prac.: [redacted]
	Druh práce:
	Rozrytí staršího degradovaného povrchu LC v úseku stanicemi 1,900 - 2,950 km s přivolením a chytáním vibr. válcem
	Stroje: grader O&K, vibr. válec HAMM
	[redacted]
27.7.2025	Počasí: rozlazené, +12 + 18°C
PO	Prac. doba: 6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	Star prac.: [redacted]
	Druh práce:
	Narovnění materiálu SD 0/63 na rozrytý a chytaný povrch LC z důvodu doplnění chybějícího materiálu a provedení jednotvárného povrchu v úseku stanicemi 2,800 km - 2,900 km a 2,900 km - 2,600 km s rozložením a chytáním vibr. válcem.
	Narovnění materiálu DK 32/63 pro vytvoření homogeního povrchu PTH s rozložením a jednotvárným povrchem a následným chytáním vibr. válcem v úseku stanicemi 2,700 km - 2,950 km
	Poznámka:
	Podle dohody s objednatelkou bude z důvodu rozdílné plátní shledanosti S2 a S3 a výrazného rozdílu mezi plátní shledaností a LC podkladní vrstva vytvořena z materiálu DK 63/125 v tl. 30-40 cm. Horní vrstva bude dle PD z mater. SD 0/63 v tl. 20 cm. Toto bude předpokládáno zpracování reményho listu.

VY 3/13 204604

Příloha č. 3 - Zápis o předání a převzetí stavby

Přijímající organizace (objednatel): Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové		číslo zápisu: 009/2025/047
OJ: Lesní závod Kladská K pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart		ZÁPIS o předání a převzetí stavby
Datum zahájení přijímacího řízení: 19 . 9. 2025		
Název stavby: Oprava LC Milíře I , polesí Chodský Újezd		
Polesí		
<u>Popis stavby:</u> Oprava LC Milíře I, polesí Chodský Újezd – oprava asfaltového krytu stávající LC, který je z části poškozený propadlinami a vyjetými koleje a doplnění chybějící spodní a vrchní vrstvy. Opravou dojde k celkovému rozrytí a vyspravení a vyrovnaní propadlin části LC kamenivem 0-63, Provedení penetračního makadamu včetně dvou penetračních nátěrů. Montáž propustku, stržení krajnic a čištění příkopů a propustků. Oprava OM		
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.		
Stavbyvedoucí: [REDACTED]		
Projektant: [REDACTED]		
Technický dozor stavebníka: [REDACTED]	Číslo stavby: S9/2025/024	
Stavební povolení: nevydáno - oprava povrchu		
Smlouva o dílo číslo: 009/2025/024 ze 22. 5. 2025 .počet uzavřených dodatků: 1		
Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo: 20. 6. 2025		
Datum skutečného zahájení prací: 17. 6. 2025.		
Datum dokončení prací dle smlouvy o dílo: 30. 9. 2025		
Důvody nedodržení termínu zahájení a dokončení díla: nejsou		
Původní smlouva rozšířena o dodatek: 1 navýšení ceny o vícepráce termín dokončení dodatkem změněn: není		
Odchytky od schválené (ověřené) projektové dokumentace a jejich důvody: - nejsou		
Termín úplného vyklizení staveniště: 15 . 9. 2025		
Další ujednání:		
Listinné doklady v průběhu realizace stavby:		
Archivní údaje o projektové dokumentaci:		
Údaje o dokumentaci skutečného provedení stavby:		
Cena dle Smlouvy o dílo a dodatků:		8.311.530,77 Kč bez DPH

[illegible]

Zápis o předání a převzetí stavby