




ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Výměna oplocení, dodávka samonosné brány		Číslo změny: 1	
SOD č. VZ-10388/2025		Datum: 22.9.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> 15.200,- Kč bez DPH - Změnový list č. 1			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla dle SOD: 645.731,41Kč bez DPH		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	15.200,- Kč bez DPH	prodloužení lhůty o	-----
snížení ceny o	-----	zkrácení lhůty o	-----
celková cena po změně	660.931,41 Kč bez DPH	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	chybou zhotovitele	☐	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace  22.9.2025		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Pudil Martin Pudil  22.9.2025	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:  22.9.2025			