

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. V2025-0468/OSM

(dále jen „**Dodatek č.1**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel : město Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: 326801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím Odboru správy majetku
Městského úřadu Nový Jičín
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského
úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Martin Fajmon**
IČO: 71842608
DIČ: CZ7404265242
se sídlem: Palackého 711, 742 45 Fulnek
číslo účtu: 1855741319/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
zástupce ve věcech smluvních a i ve věcech technických: pan Martin Fajmon
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona ode dne 27.3.2006

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále v textu jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. V2025-0468/OSM, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21.08.2025
v následujícím znění:

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.08.2025 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V2025-0468/OSM (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je

„Výměna betonových, chodníkových obrub a výměna dlažby na chodníkových tělesech na ul. Dlouhá a ul. Komenského v Novém Jičíně“.

2. Následně po uzavření smlouvy Smluvní strany zjistily potřebu víceprací, na kterých se dohodly v rozsahu tak jak plyne z příloh č. 1 a 2 tohoto Dodatku č.1 (položkový rozpočet víceprací ze dne 07.09.2025 (ul. Komenského) a položkový rozpočet víceprací ze dne 16.09.2025 (ul. Dlouhá) a současně se Smluvní strany v důsledku nutnosti upravit rozsah díla o vícepráce, dohodly na navýšení ceny díla tak jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č.1. Tyto změny upravují Smluvní strany tímto Dodatkem č.1.

II.

1. Smluvní strany tímto s ohledem na nový rozsah díla navýšený o vícepráce a specifikovaný v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1, mění znění čl. II. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, a to tak, že jej nahrazují zněním uvedeným níže:

*„1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázky „**Výměna betonových, chodníkových obrub a výměna dlažby na chodníkových tělesech na ul. Dlouhá a ul. Komenského v Novém Jičíně**“ (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 14.08.2025 k jednotlivým částem díla, který je tvořen přílohami č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a dle orientačních nákresů, které jsou přílohami č. 3 a 4 Smlouvy (dále jen „orientační nákres“) a dále dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 07.09.2025 (ul. Komenského) a ze dne 16.09.2025 (ul. Dlouhá). Všechny přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. Dílo je dále specifikováno též v odst. 2 tohoto čl. Smlouvy.*

2. Předmětem díla v souladu s ostatními ujednáními v této Smlouvě a s přílohami Smlouvy je výměna původních betonových, chodníkových obrub a výměna stávající dlažby v místě blíže specifikovaném v přílohách č. 3 a 4 Smlouvy za nové betonové, chodníkové obruby a dlažby dle specifikací obsažených v přílohách Smlouvy, včetně všech zemních prací, které s touto výměnou souvisí.“

2. Nedílnou součástí Smlouvy se účinností tohoto Dodatku č.1 stávají jeho přílohy:

- 1) položkový rozpočet víceprací ze dne 07.09.2025 (ul. Komenského)
- 2) položkový rozpočet víceprací ze dne 16.09.2025 (ul. Dlouhá)

3. Smluvní strany z důvodu navýšení rozsahu díla o tímto Dodatkem č. 1 sjednané vícepráce mění znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to tak, že jej nahrazují zněním uvedeným níže:

„1. Celková cena za Dílo (dále jen „Cena“) dle čl. II. odst. 1 Smlouvy je uvedena v Kč a stanovena takto:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>560.272,37 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>117.657,20 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	<i>677.929,57 Kč</i>

Dodatek – V2025-0468/OSM

Specifikace ceny díla – viz přílohy č. 1 a 2 jakož i jejich doplnění přílohami položkový rozpočet víceprací ze dne 07.09.2025 (ul. Komenského) a položkový rozpočet víceprací ze dne 16.09.2025 (ul. Dlouhá).“

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 dotčená budou Smluvní strany zavazovat ve znění uvedeném v Dodatku č.1 od nabytí jeho účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který odráží projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze Smluvních stran. Na důkaz tohoto připojují oprávnění zástupci Smluvních stran, své podpisy.

Příloha č. 1. Položkový rozpočet víceprací ze dne 07.09.2025 (ul. Komenská)

Příloha č. 2. Položkový rozpočet víceprací ze dne 16.09.2025 (ul. Dlouhá)

V Novém Jičíně dne 26.09.2025

Ve Fulneku dne 26.09.2025

Za Objednatele:

Zhotovitel:

.....
Ing. Kamil Žák
Vedoucí Odboru správy majetku

.....
Martin Fajmon