

Dodatek č. 3

k dílčí smlouvě č. 25/645200622

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200622 vystavené dne 25.06.2025, ke které došlo dne 25.06.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 94 184,91.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 29.9.2025

V Praze dne 29.9.2025

V Praze dne 29.9.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200622**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 69 074,40 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 32 017,42 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -6 906,91 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 94 184,91 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku	69 074,40 Kč	32 017,42 Kč	-6 906,91 Kč	94 184,91 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji X Nedoporučuji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji X Neschvaluji ☐

Jméno: xxxxxxxxxxxx

Datum: 29.9.2025

Podpis xxxxxxxxxxxx, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 110,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXX	XXXXX
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL

Místo:

Datum:

29. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXXX	XXXXXX
VCP	vícepráce	XXXXXX	XXXXXX
MP	méněpráce	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXXXX
D		HSV	Práce a dodávky HSV	XXXXXX			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXXXX			
1	K	62861361R	Žárové zinkování ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kg	162,920	XXXXXX	XXXXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV	XXXXXX			
D		767	Konstrukce zámečnické	XXXXXX			
2	M	132R	Profil dutý speciální "T", rozměr 55x34x25x2 mm	m	80,784	XXXXXX	XXXXXX
	VV		1m/2,7				
	VV		9*(3*1,05+2*2,505)		73,440		
	VV		Součet		73,440		
	VV		73,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		80,784		
	VV		Součet		80,784		
3	M	13011060	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm	t	0,081	XXXXXX	XXXXXX
D		783	Dokončovací práce - nátěry	XXXXXX			
4	K	7833013R	Nátěr mobiliáře a střešního opechování přístřešku	kpl	1,000	XXXXXX	XXXXXX
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX			
5	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXXX	XXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brandýs nad Labem-Zápská - oprava čekárenského přístřešku_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXXXX
D	PSV	Práce a dodávky PSV					XXXXXX
D	767	Konstrukce zámečnické					XXXXXX
1	M	13232002	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x20x4mm	t	-0,139	XXXXXX	XXXXXX
VV			neprovádělo se (jiný materiál)				
VV			-0,139	-0,139			
VV			Součet	-0,139			
2	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm	t	-0,017	XXXXXX	XXXXXX
VV			neprovádělo se (jiný materiál)				
VV			-0,017	-0,017			
VV			Součet	-0,017			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					XXXXXX
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXXXX	XXXXXX