



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/195 – x I/26 – Trhanov - oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001313

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009947

číslo smlouvy zhotovitele: 25022-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/195 – x I/26 – Trhanov – oprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01- II/195 – x I/26 Trhanov - oprava. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 411.993,93 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 481.938,14 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 9.870.000,00 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 69.944,21 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 9.800.055,79 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně

dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.






Ing. Jan Švec
technicko-obchodní ředitel
oprávněn na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 22.9. 2025

[REDACTED]

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II195 - x I26 - Trhanov - oprava			
Objekt:	01 - II/195 - x/26 Trhanov - oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Videňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČ 07870213			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, IČ 45359148			
Popis změny:	<p>Měněpráce: Z důvodu nerealizování opravy objízdné trasy byly tyto plošky odečteny. V km 1,920 z důvodu rozvodů příkopu bylo upuštěno po dohodě s AD od realizace dlážděného průlehu. Při pročistování propustků bylo zjištěno větší zanesení sedimenty, než bylo v PD uvažováno, proto byly tyto položky odečteny.</p> <p>Vícepráce: Po pročistění propustku č. 1 bylo zjištěno, že přiložením šikmého čela na výtoky nebyl zajištěn odtok vody, proto musel být trubní propustek proveden jako nový s výškovou úpravou. U propustku č. 3 byly zjištěny po pročistění mezery mezi stávajícími šestihranými trubami, proto bylo nutné provedení nového trubního propustku ze železobetonových trub. S tím souvisejí i okolní terénní úpravy a čištění příkopů. Při počistování propustků bylo zjištěno větší zanesení sedimenty než bylo v PD uvažováno. Ostatní vícepráce vyplývají z geodetického zaměření ploch.</p>			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-69 944,21 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-14 688,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-84 632,49 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		9 870 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		9 870 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		9 800 055,79 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		11 858 067,51 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-481 938,14 Kč	-69 944,21 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	411 993,93 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,48		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II195 - x126 - Trhanov - oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
01 - II195 - x126 Trhanov - oprava										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb. odst. 4 ZZVZ										
2	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez přečkáček v trase	m2	3 400,000	2 100,000	-1 300,000	46,00	156 400,00	96 600,00	-59 800,00
36	573211107	Posťfik živičný spojovač z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	15 401,800	14 369,000	-1 032,800	9,60	147 857,28	137 942,40	-9 914,88
38	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 300,000	0,000	-1 300,000	222,00	288 600,00	0,00	-288 600,00
42	59766112R	Rigol dílažďený z dlažebních kostek velkých do lože ze šterčkopisku tl 100 mm - zalití spár betonem vč.beton lože C16/20 TL 100 nn	m2	9,000	0,000	-9,000	2 459,00	22 131,00	0,00	-22 131,00
46	915211112	Vodorovné dopravní značení částečně čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	4 816,000	4 166,000	-650,000	30,00	144 480,00	124 980,00	-19 500,00
66	91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm vč.asfalt,zalívky	m	818,200	146,200	-672,000	76,00	62 183,20	11 111,20	-51 072,00
67	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2 479,200	1 807,200	-672,000	35,00	86 772,00	63 252,00	-23 520,00
70	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	14,000	0,000	-14,000	25,00	350,00	0,00	-350,00
71	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	33,000	0,000	-33,000	60,00	1 980,00	0,00	-1 980,00
83	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 659,254	4 592,540	-66,714	38,00	177 051,65	174 516,52	-2 535,13
84	997221559	Přilpatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48 786,566	47 519,000	-1 267,566	2,00	97 573,13	95 038,00	-2 535,13
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-481 938,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-481 938,14

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., odst. 4 ZZVZ										
8	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornité tlody těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,500	94,304	59,804	336,00	11 592,00	31 686,14	20 094,14
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny tlody těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	374,540	434,344	59,804	144,00	53 933,76	62 545,54	8 611,78
11	162751119	Přilpatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tlody těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 745,400	4 343,440	598,040	21,00	78 653,40	91 212,24	12 558,84
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklačním skládce (skládkovné) kód odstavu 17 05 04	t	674,170	781,817	107,647	65,00	43 821,05	50 818,11	6 997,06
15	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	50,000	67,500	17,500	13,00	650,00	877,50	227,50
16	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,000	155,000	75,000	11,00	880,00	1 705,00	825,00
17	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,470	4,788	2,318	167,00	412,49	799,60	387,11
19	182351023	Rozprostření ornice pí do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	40,000	115,000	75,000	48,00	1 920,00	5 520,00	3 600,00
20	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,636	10,454	6,818	324,00	1 178,06	3 387,10	2 209,03
21	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,400	0,575	0,175	317,00	126,80	182,28	55,48
23	45154111R	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze šterčkopité fr.32-63mm	m3	5,150	8,650	3,500	1 520,00	7 828,00	13 148,00	5 320,00
24	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pí do 25000 mm2	kus	18,000	32,000	14,000	40,00	720,00	1 280,00	560,00
25	5922373R	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 100-600	kus	18,180	32,180	14,000	210,00	3 817,80	6 757,80	2 940,00
26	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na rozstředí tl. C 25/30 XF2 otevřený výkop	m3	10,000	13,500	3,500	3 984,00	39 840,00	53 784,00	13 944,00
27	452368211	Výzluž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,395	0,536	0,141	33 449,00	13 212,36	17 928,66	4 716,31
33	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	721,300	1 013,000	291,700	195,00	140 653,50	197 535,00	56 881,50
39	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13 919,800	13 928,000	8,200	195,00	2 714 361,00	2 715 960,00	1 599,00
40	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	182,000	441,000	259,000	396,00	72 072,00	174 636,00	102 564,00
41	577175122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13 919,800	13 928,000	8,200	241,00	3 354 671,80	3 356 648,00	1 976,20
56	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	5,900	13,400	7,500	3 110,00	18 349,00	41 674,00	23 325,00
57	5922204R	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm	kus	1,020	4,020	3,000	5 638,00	5 750,76	22 664,76	16 914,00
59	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	9,300	19,300	10,000	3 197,00	29 732,10	61 702,10	31 970,00
60	5922225R	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm	kus	1,020	5,020	4,000	7 614,00	7 766,28	38 222,28	30 456,00
62	919535559	Obetonování trubního propustku betonem proslým tl. C 25/30 XC2	m3	18,100	18,312	0,212	4 650,00	84 165,00	85 150,80	985,80
63	91953555R	Výzluž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,304	0,445	0,141	33 441,00	10 166,06	14 881,25	4 715,18
69	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	100,000	358,000	258,000	42,00	4 200,00	15 036,00	10 836,00
72	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,500	116,900	111,400	300,00	1 650,00	35 070,00	33 420,00
73	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,000	12,300	7,300	600,00	3 000,00	7 380,00	4 380,00
77	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	17,100	34,600	17,500	510,00	8 721,00	17 646,00	8 925,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										411 993,93

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SO 101 - Komunikace								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								411 993,93
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-59 944,21