

DODATEK č. 3

ke Smlouvě č. SPD/5/2024/ č. zhotovitele: 12-4125-0100

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
IČO: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
se sídlem: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaný: v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném u Krajského úřadu Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
[redacted], vedoucí manažerka
- ve věcech technických: [redacted], projektový a technický manažer

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1622321399/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Sterplan a.s.**
IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7326

zastoupený: Ing. Vladimírem Mikule, místopředsdou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech technických: [redacted], ředitel divize 151
[redacted], HIP

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1700041/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitelé společně s Objednatelům dále také jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.03.2024 Smlouvu č. SPD/5/2024/č. zhotovitele: 12-4125-0100 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Kadolec – kanalizace a napojení na ČOV**“, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). V příloze č. 1 Smlouvy byly sjednány tyto termíny pro dokončení a předání Díla – pro DUSP: 30.11.2024 a pro DPS: 28.02.2025. Tyto termíny byly prodlouženy Dodatkem č. 1 Smlouvy č. SPD/5/2024 pro DUSP 30.4.2025 a pro DPS 30.6.2025 a následně Dodatkem č. 2 Smlouvy č. SPD/5/2024 pro DUSP 30.9.2025 a pro DPS 30.11.2025.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“) je mimo jiné změna termínů dokončení a předání Díla. Na straně Objednatelů totiž nastala okolnost, pro kterou nemohl Zhotovitel splnit svou povinnost předložit DUSP ve lhůtě sjednané Smlouvou a Dodatkem č. 1 a 2. Vzhledem k tomu, že bylo nutné změnit trasování výtlačku je novou skutečností vycházející z této změny potřeba projednání umístění potrubí se soukromými vlastníky pozemků oproti původně předpokládané variantě umístění v komunikaci ve vlastnictví obce Kadolec a městyse Křižanov a veškeré souhlasy vlastníků nebyly doposud získány. S ohledem na uvedené skutečnosti, které nebyly předpokládány v době uzavření Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla:
 - DUSP: bude předána objednateli do 1 měsíce od podpisu všech souhlasů soukromých vlastníků pozemků s umístěním trasy kanalizace,

- DPS: bude předána do 3 měsíců od předání DUSP objednateli.
- 3. Objednatel bere na vědomí, že s účinností od 8.9.2025 došlo ke změně obchodní firmy Zhotovitele ze Sweco a.s. na Sterplan a.s.
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají nedotčena tímto Dodatkem č. 3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jeho zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a upozorní Objednatele na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za újmu v souvislosti s ne/uveřejněním Dodatku č. 3.
3. Dodatek č. 3 je uzavřen v jednom vyhotovení v elektronické podobě a je podepsán platnými kvalifikovanými/uznávanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.

Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*



.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák
Předseda předsednictva
(Objednatel)

V Praze dne *dle el. podpisu*



.....
Sterplan a.s
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
(Zhotovitel)

V Praze dne *dle el. podpisu*



.....
Sterplan a.s.
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva
(Zhotovitel)