

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VLS-SML-2025-908-0400

Minitendr č. 1 - Opravy asfaltových povrchů komunikace Doupov -

Dolní Lomnice a most Horní Lomnice

I.

Smluvní strany:

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256
Divize: **divize KARLOVY VARY**
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Pavlem Soudkem, ředitelem divize Karlovy Vary,
na základě zmocnění č.j. VLS-PMZ-2025-2-1900 ze dne 8.1.2025

Osoba zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
Telefon/e-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **Silnice Topolany a.s.**
Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČO: 05758734
DIČ: CZ0+758734
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: nkqbe33

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejících ustanovení předmětné „Smlouvy o dílo č. VLS-SML-2025-908-0400 Minitendr č. 1 - Opravy asfaltových povrchů komunikace Doupov - Dolní Lomnice a most Horní Lomnice“ uzavřené dne 02.05.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“):

II.

Předmět dodatku:

1. Předmětem dodatku k výše uvedené Smlouvě o dílo je změna rozsahu předmětného díla touto písemnou dohodou smluvních stran na základě ujednání smluvních stran obsaženého v odst. č. 3 čl. IX. Smlouvy o dílo.

2. Rozsah díla se mění v souladu se shora uvedeným odst. č. 3 čl. IX. Smlouvy o dílo tak, že na základě zjištěné potřeby méněprací dochází k omezení předmětu plnění Zhotovitele, a to tak, že se mění rozsah díla (dohodnutý v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo), že Zhotovitel nebude provádět stavební práce spojené s opravou asfaltových povrchů na mostní konstrukci.
3. Důvodem pro uzavření dodatku s odkazem na odst. č. 3 čl. IX. Smlouvy o dílo, jsou okolnosti, které Objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat (překážky na straně Armády České republiky a s tím související překážky po odkrytí svrchní části mostu). Dle soupisu prací jde o položku most v částce 102.444,16 Kč bez DPH, o kterou se tak snižuje celková cena díla.
4. Smluvní strany se shodly, že touto méněprací se původní povaha závazku Zhotovitele nemění a nebrání Zhotoviteli splnit jeho povinnost dle čl. XII. odst. 1 smlouvy protokolárně předat Objednateli dokončené dílo změněné o shora uvedený rozsah (méněpráce) bez vad jako celek ve smluveném termínu.
5. Smluvní strany tedy shodně konstatují, že Celková cena díla (dohodnutá v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo) se mění tak, že celková cena díla ve výši 9.750.697,16 Kč se snižuje o částku 102.444,16 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí částku ve výši 9.648.253,- Kč bez DPH, která bude Zhotoviteli uhrazena bez zádržného ve výši 10% z těchto částek po protokolárním předání a převzetí bezvadného díla jako celku (tzn. bez shora uvedených méněprací), a to na základě faktury, jejíž součástí bude soupis prací a dodávek celé zbývajících částí díla bez vad a nedodělků písemně odsouhlasených oběma stranami, se splatností faktury 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
6. Zádržné ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí celého díla bez vad, a to na základě konečné faktury, vystavené dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy o dílo, se splatností konečné faktury 30 dnů ode jejího doručení Objednateli.
7. Smluvní strany dále shodně konstatují, že tato dohoda o méněpracích se nedotýká termínu plnění dle smlouvy o dílo, tj. do 30.9.2025.

III.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Uveřejnění zabezpečí Objednatel bez zbytečného odkladu.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že souhlasí s celým jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Karlových Varech dne 30.9.2025

V Karlových Varech dne 30.9.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Silnice Topolany a.s.
Bc. Marek Volák
předseda představenstva