

Čj.: MULA 24221/2025
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 4
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. MULA 9066/2025 ze dne 20.05.2025 (dále též „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
adresa: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru: Ing. Marie Heinrichová, vedoucí odboru
telefon: 465 385 238
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-2725611/0100

ZHOTOVITEL DÍLA:

Bromach, spol. s r.o.
Adresa: Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun
IČO: 274 67 520
DIČ: CZ27467520
Zastoupený: Tomáš Brokeš, prokurista
telefon: 731 163 412
e-mail: bromach@bromach.cz
bankovní spojení: ČS a.s. Lanškroun, číslo účtu 1234492399/0800

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 20.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 9066/2025 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatel provést dílo: „**Zateplení fasády a oprava střechy budovy bazénu v areálu Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630“ v k.ú. Lanškroun a to včetně všech prací s tím spojených**“ (dále jen „smlouva“).

Článek II. Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. změně rozsahu a termínu plnění a s tím spojeným navýšením ceny tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II odst. 1) Smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méně práce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále specifikováno v soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. V souvislosti se změnou předmětu plnění se smluvní strany dohodly rovněž na prodloužení konečného termínu plnění dle čl. V. odst. 3) Smlouvy.

Článek V. odst. 3) Smlouvy tímto ruší a nahrazují ho novým zněním tak, jak následuje:

3) Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do **06.10.2025**.

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla odst. 1) Smlouvy, když celkovou cenu za dílo ve výši 2 184 649,75 Kč vč. DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle tohoto dodatku navyšují o částku **181.994,72 Kč vč. DPH**. Celková cena díla tak činí 2.366.644,47 Kč vč. DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č.1. tohoto dodatku.

Původní znění článku III. odstavce 1) smlouvy o dílo se tedy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1) Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 955 904,52 Kč bez DPH.

DPH (21%) 410.739,95 Kč

Cena včetně DPH 2.366.644,47 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 9066/2025 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne:

V Lanškrouně dne:

.....
objednatel

Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel

Bromach spol. s r.o.
Tomáš Brokeš
prokurista