

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 30. 4. 2025

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

se sídlem: Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60126698

za kterou jedná: Ing. Josef Charamza, ředitel

(dále jen „**Kupující**“ či „**smluvní strana**“)

a

Truhlářství JPS s.r.o.

se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25273655

DIČ: CZ25273655

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 12035 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-7935800267/0100

za kterou jedná: **Jaroslav Spilka**, jednatel

(dále jen „**Prodávající**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek:

I.

1. Dne 30. 4. 2025 uzavřely mezi sebou smluvní strany kupní smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Vybavení učeben a jídelny na SPŠS HB - nábytek**, systémové číslo P25V00000062 (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Prodávajícího (dále jen „**nabídka**“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „**zadávací dokumentace**“). Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
2. Při provádění dodávky vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné dodávky. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné k realizaci řádného plnění Kupní smlouvy. Výsledkem jsou změny v položkovém rozpočtu o vícenáklady, které jsou zohledněny ve změnovém listu č. 1. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou smluvní strany podřadily pod ust. § 222 odst. 1 a 4 zákona č. 134/2016 Sb. Změny se týkají dílčího plnění, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 1.

II.

Celková kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Změnového listu č. 1 a tím i celkové ceny plnění dle změnového listu č. 1. Kupní cena za dodávku zboží a poskytnutí souvisejících služeb stanovena dohodou smluvních stran a činí:

217 436 Kč bez DPH, tj.

263 097,56 Kč (slovy dvě stě šedesát tři tisíc devadesát sedm korun českých padesát šest haléřů) **včetně DPH.**

III.

Doba, lhůta a místo plnění

1. S ohledem na provedené změny ze strany Kupujícího a Změnový list č. 1 se smluvní strany dohodly, že Prodávající je povinen provádět plnění a dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v jednotlivých lokalitách místa plnění nejpozději do **21. 11. 2025**.

IV.

Ostatní podmínky dodatku

1. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své podpisy.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Specifikace předmětu plnění – Vícenáklady

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

V Havlíčkově Brodě

V Havlíčkově Brodě

.....
Jaroslav Spilka

jednatel

Truhlářství JPS s.r.o.

podepsáno elektronicky

.....
Ing. Josef Charamza



ředitel

SPŠS Havlíčkův Brod

podepsáno elektronicky

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Specifikace předmětu plnění – Vícenáklady


1	Kuchyňská linka dle schématu	soubor	1,000	54 098,00	54 098,00
2	Kryty radiátorů dle schématu 700 mm	kus	3,000	11 776,00	35 328,00
3	Kryty radiátorů dle schématu 600 mm	kus	2,000	10 836,00	21 672,00
4	Výztuhy pod obrazovky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
5	Stoly do zasedací místnosti	kus	18,000	5 491,00	98 838,00
Celkem bez DPH			217 436,00 Kč		
DPH 21 %			45 661,56 Kč		
Celkem s DPH			263 097,56 Kč		



Varianta 600 - čelní pohled | M1:5

Investor: SPŠS akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
Zpracovatel: MW arch s.r.o. | Vypracoval: Ing. Vít Wasserbauer | 731 770 906 | atelier@mwarch.cz





Variant 700 - čelní pohled | M1:5

Investor: SPŠS akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
Zpracovatel: MW arch s.r.o. | Vypracoval: Ing. arch. Vít Wasserbauer | 731 770 906 | atelier@mwarch.cz

