

DODATEK č.2
Příkazní smlouvy č. 15/2025
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:	MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO:	00007064
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	ČNB Praha 1
Číslo účtu:	8908-881/0710
Zastoupená:	plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, ředitelem odboru provozního a správy majetku generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Telefon:	
Fax:	
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR:	
E-mail:	
Telefon:	
ID datové schránky:	84taiur

(dále jen „příkazce“)

a

VSI STAVBY spol. s r.o.

Sídlo:	K Pecím 1829/9, 323 00 Plzeň
IČO:	04867319
DIČ:	CZ 04867319
Zastoupená:	Ing. Václav Šroubek – jednatel společnosti, TDS Ing. Jakub Šroubek – zástupce TDS
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4218047379/0800
E-mail:	
Telefon:	
zapsaná v obchodním rejstříku	C 32402 vedená u Krajského soudu v Plzni
ID datové schránky:	5t8pvq5

(dále jen „příkazník“)

Dále také smluvní strany.

Článek II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká činnosti „Technický dozor stavebníka staveb na Pracovišti Lysina“ (dále jen „stavba“), Předmětem staveb jsou stavební úpravy v rámci akcí: „Pracoviště Lysina – stavební úpravy sociálního zázemí“ apartmánu č.1.
„Pracoviště Lysina – stavební úpravy apartmánů a společných prostor budovy“
2. Dodatek se uzavírá v návaznosti na prodloužení termínu realizace staveb se zhotovitelem stavby firmou z objektivních důvodů na straně objednatele.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č.2, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č.15 /2025 upravuje následně.

Článek III. Odměna

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby a tím i rozšíření plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečná za prodloužení o 9 týdnů

„Pracoviště Lysina – stavební úpravy sociálního zázemí“ – apartmán č.1.

Cena celkem bez DPH	28.200,- Kč
DPH (21%)	5.922,- Kč
Cena celkem vč. DPH	34.122,- Kč

„Pracoviště Lysina – stavební úpravy apartmánů a společných prostor budovy“

Cena celkem bez DPH	29.200,- Kč
DPH (21%)	6.132,- Kč
Cena celkem vč. DPH	35.332,- Kč

Nová cena po tomto dodatku:

„Pracoviště Lysina – stavební úpravy sociálního zázemí“ – apartmán č.1.

Cena celkem bez DPH	126.900,- Kč
DPH (21%)	26.649,- Kč
Cena celkem vč. DPH	153.549,- Kč

„Pracoviště Lysina – stavební úpravy apartmánů a společných prostor budovy“

Cena celkem bez DPH	131.400,- Kč
DPH (21%)	27.594,- Kč
Cena celkem vč. DPH	158.994,- Kč

Beze změn u akce:

„GŘ HZS ČR – pracoviště Lysina – stavební úpravy garáže“

Cena celkem bez DPH	126.000 Kč
DPH (21%)	26.460 Kč
Cena celkem vč. DPH	152.460 Kč

CELKOVÁ CENA PLNĚNÍ

Cena celkem bez DPH	384.300,- Kč
DPH (21%)	80.703,- Kč
Cena celkem vč. DPH	465.003,- Kč

(slovy:čtyřistašedesátpěttisíctř korun českých).

Článek IV.**Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení plnění předmětu smlouvy

Termín ukončení činnosti: do 30. listopadu 2025

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento DODATEK č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 2 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 2 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz *el podpis*

Mgr. Martin Kučera
Digitálně podepsal Mgr.
Martin Kučera
Datum: 2025.09.30
07:54:42 +02'00'

příkazce

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA

ředitel odboru provozního a správy majetku

V Plzni dne, viz *el podpis*

Ing. Václav Šroubek
Digitálně podepsal Ing.
Václav Šroubek
Datum: 2025.09.29
20:47:53 +02'00'

příkazník

Ing. Václav Šroubek

technický dozor stavebníka