

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200741

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200741 vystavené dne 04.08.2025, ke které došlo dne 05.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 1 852 928,11.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 01.10.2025

V Praze dne 01.10.2025

V Praze dne 01.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Mníšek pod Brdy - oprava objektu“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200741**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 2 074 562,18 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 217 425,12 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -439 059,19 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 1 852 928,11 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Mníšek pod Brdy - oprava objektu**

Mníšek pod Brdy - oprava objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO 01 - Bourací a demoliční práce	406 055,62 Kč	0,00 Kč	-25 022,41 Kč	381 033,21 Kč
SO 02 - Stavební práce	1 647 966,34 Kč	215 272,40 Kč	-409 689,66 Kč	1 453 549,08 Kč
SO.03 - VRN	20 540,22 Kč	2 152,72 Kč	-4 347,12 Kč	18 345,82 Kč
Celkem:	2 074 562,18 Kč	217 425,12 Kč	-439 059,19 Kč	1 852 928,11 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 01.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX, v.z. XXXXXX

Datum: 01.10.2025

Podpis XXXXX, v.z. XXXXXX, v.r..

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 01.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 01.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -221 634,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL

Místo:

Datum:

24. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
SO 01	Bourací a demoliční práce	XXXX	XXXX
SO 02	Stavební práce	XXXX	XXXX
SO 03	VRN	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
SO.02	Stavební práce	XXXX	XXXX
SO 03	VRN	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 01 - Bourací a demoliční práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO 01 - Bourací a demoliční práce**

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: SO 01 - Bourací a demoliční práce

Místo: Datum: 24. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-3,066	XXXX	XXXX
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-3,066	XXXX	XXXX
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,066	XXXX	XXXX
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-58,254	XXXX	XXXX

VV			-3,066*19 "Přepočtené koeficientem množství		-58,254		
VV			Součet		-58,254		

5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-3,066	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

6	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - cca 50%	m	-127,738	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	----------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-153,738		-153,738		
VV			skutečnost				
VV			26		26,000		
VV			Součet		-127,738		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 02 - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO 02 - Stavební práce**

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce		XXXX
5 - Komunikace		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoproud		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXX
765 - Krytina skládaná		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 02 - Stavební práce

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXX

1	K	358231111R	Konstrukce šachty ze ŽB vč. výztuže na nástupišti	kus	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	---	-----	--------	------	------

D 5 Komunikace XXXX

2	K	596811921	Kladení velkoformátové dlažby Příplatek k cenám za dlažbu z prvků různých barev	m2	-23,100	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

3	K	622211002	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl do 40 mm - šembrány	m2	-15,040	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

VV			-fasáda				
VV			-10,7*2*0,1		-2,140		
VV			-5*1*2		-10,000		
VV			-4,5*1*0,1*2		-0,900		
VV			-2		-2,000		
VV			Součet		-15,040		

4	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	-15,792	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	----	---------	------	------

VV			-15,040*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-15,792		
VV			Součet		-15,792		

5	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	-144,615	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	----------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-151,975		-151,975		
VV			skutečnost (22,4-15,04)		7,360		
VV			Součet		-144,615		

6	K	622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	-151,975	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	----------	------	------

7	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,400	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

VV			rampa				
VV			-2*2*0,1		-0,400		
VV			Součet		-0,400		

8	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	-0,400	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná XXXX

9	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	--------	------	------

10	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-1,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	---	-----	--------	------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

11	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-25,500	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

12	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	-26,010	XXXX	XXXX
----	---	----------	--	---	---------	------	------

13	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	-0,400	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-1		-1,000		
VV			skutečnost		0,600		
VV			Součet		-0,400		

14	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	-0,800	XXXX	XXXX
----	---	----------	---------------------------------	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,800		
	VV		Součet		-0,800		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				XXXX
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				XXXX
15	K	9987411R001	D+M nové příklady pro osvětlení 4x vč. čidel	soubor	-1,000	XXXX	XXXX
	D	762	Konstrukce tesařské				XXXX
16	K	762713131	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - 50%	m	-127,738	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-153,738		-153,738		
	VV		skutečnost				
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		-127,738		
17	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	-3,162	XXXX	XXXX
	VV		-127,738*0,02475 "Přepočtené koeficientem množství		-3,162		
	VV		Součet		-3,162		
	D	764	Konstrukce klempířské				XXXX
18	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	-21,400	XXXX	XXXX
19	K	764213616	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 500 mm	m	-10,000	XXXX	XXXX
20	K	76422345R	Klempířský přechod pro styk dvou plechu - nad SDK příčkou	kus	-1,000	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		skutečnost				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		-1,000		
	D	765	Krytina skládaná				XXXX
21	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	-21,400	XXXX	XXXX
	D	767	Konstrukce zámečnické				XXXX
22	K	767893128	Montáž okapničky nad EL rozvaděč	kus	-1,000	XXXX	XXXX
23	M	28319031	stříška nad el. rozvaděč	kus	-1,000	XXXX	XXXX
24	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	-0,038	XXXX	XXXX
25	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,038	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
1	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	-1,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.02 - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.02 - Stavební práce**

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
764 - Konstrukce klempířské		XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboproud		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.02 - Stavební práce

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	9,000	XXXX	XXXX
	VV		dle SOD				
	VV		-122		-122,000		
	VV		skutečnost				
	VV		131		131,000		
	VV		Součet		9,000		

2	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	9,450	XXXX	XXXX
	VV		9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,450		
	VV		Součet		9,450		

3	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	151,975	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	33,000	XXXX	XXXX
5	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	33,000	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 764 Konstrukce klempířské XXXX

6	K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvourubkový	m	21,400	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud XXXX

7	K	Pol31	Demontáž stávajících rozvodů, vč. likvidace	kpl	1,000	XXXX	XXXX
8	K	Pol32	PRELED °1470lm 11W IP66 3K CLO+ř.II	kus	1,000	XXXX	XXXX
9	K	Pol33	Výložník na zeď JZP 1-500	kus	1,000	XXXX	XXXX
10	K	Pol34	SaturLED HN °2000lm 19W IP65 3K ř.II - barva svítidla RAL9006 - difuzor PC opál - závěsné oko - třída ochrany II	kus	2,000	XXXX	XXXX
11	K	Pol35	Spínač soumrakový 10A, včetně čidla IP65, nastavitelný světelný tok 1 - 50000 lx	kus	1,000	XXXX	XXXX
12	K	Pol36	Jističo-chránič 10A/1N 30mA, na DIN lištu	kus	2,000	XXXX	XXXX
13	K	Pol37	Spínač kolébkový na DIN lištu, spínací kontakty	kus	1,000	XXXX	XXXX
14	K	Pol38	Průrazy skrze zeď do dl. 500mm, pr. 40mm	kus	7,000	XXXX	XXXX
15	K	Pol39	Sekání šliců v cihle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	m	16,000	XXXX	XXXX
16	K	Pol40	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC (CYKY) 3x2,5mm2	m	18,000	XXXX	XXXX
17	K	Pol41	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC (CYKY) 5x1,5mm2	m	97,000	XXXX	XXXX
18	K	Pol42	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC (CYKY) 1x6mm2 zelenožlutý	m	18,000	XXXX	XXXX
19	K	Pol43	Kabel dvojlinka 2x1mm2 pro napájení a ovládání hodin	m	14,000	XXXX	XXXX
20	K	Pol44	Kabel UTP cat. 6 instalační	m	14,000	XXXX	XXXX
21	K	Pol45	Trubka pevná instalační šedá pr. 20mm vč. příslušenství (příchytky, kolena, spojky, atp.)	m	28,000	XXXX	XXXX
22	K	Pol47	Zapojení modulu RC pro ovl. Hodin vč. zprovoznění, nastavení hodinově	kpl	1,000	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	Pol48	Montáž, zapojení, zprovoznění hodin nástěnných pr. 600mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
24	K	Pol49	Implementace do stávaj. RACKu, úprava	kpl	1,000	XXXX	XXXX
25	K	Pol50	Stavební přípomoc	kpl	1,000	XXXX	XXXX
26	K	Pol51	Podružné pomocné výkony (stěžeční podmínky, prostředí, atp.)	kpl	1,000	XXXX	XXXX
27	K	Pol52	Přesun materiálu hodinově	hod	5,000	XXXX	XXXX
28	K	Pol53	KOPOS Trubka pr.32 šedá, ohebná	m	30,000	XXXX	XXXX
29	K	Pol55	Krabice na povrch, tmavě hnědá vč. svorkovnice, IP67	kus	5,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO 03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 24. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

1	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----	---	---	-------	------	------