



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00167/2025/ORM ZE DNE 27. 3. 2025

Revitalizace ulice K Nádraží, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem: *Město Říčany*
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
bankovní spojení: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
číslo účtu: *KB, a.s., pobočka Říčany*
IČO: *[redacted]*
DIČ: *00240702*
identifikátor datové schránky: *CZ00240702*
osoba oprávněná jednat ve věcech: *skjbfwd*
technických: *Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM*
tel.: *Miroslav Němeček, Odbor rozvoje města*
Email: *323 618 116*
miroslav.nemecek@ricany.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech: *Ing. David Michalička, starosta města*
smluvních: *dále „Objednatel“*

ZHOTOVITEL:

sídlem: *Timao s.r.o.*
korespondenční adresa: *Ke Splávku 207, 155 31 Praha 5*
zastoupený: *Heleny Malířové 411/4, 169 00 Praha 6*
bankovní spojení: *Ing. Karlem Křížem Ph.D., jednatelem společnosti*
číslo účtu: *Raiffeisenbank a.s.*
IČO: *[redacted]*
DIČ: *05089425*
Identifikátor datové schránky: *CZ 05089425*
osoba oprávněná jednat ve věcech: *epzvwqw*
technických: *Ing. Karel Kříž Ph.D.*
tel.: *[redacted]*
Email: *info@timao.cz*
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna předmětu a ceny díla** z důvodu víceprací, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění smlouvy. Jedná se o níže uvedené práce a služby požadované objednatelem:

- a) vyhotovení projektové dokumentace pro provedení přeložky rozvaděče veřejného osvětlení evid. č. ZMRY011 z ulice K nádraží do ulice Černokostelecká,
- b) zapracování dokumentace uvedené v tomto odstavci, písm. a) do původního předmětu díla a projednání a povolení záměru,
- c) koordinace shora uvedených prací.

Článek 3. Cena díla

3.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 5.3. smlouvy ve výši 273 000 Kč bez DPH, tj. 330 330 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

3.2. Vícepráce dle tohoto dodatku činí 32 000 Kč bez DPH, z toho práce uvedené v odstavci 2.1., písm. a) činí 24 000 Kč bez DPH a práce a služby uvedené v odstavci 2.1., písm. b) a c) činí 8 000 Kč bez DPH. Vícepráce dle tohoto dodatku činí 38 720 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

3.3. Celková cena díla činí 305 000 Kč bez DPH, tj. 369 050 Kč včetně DPH.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nezměněna.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4.3. Tento dodatek je podepsán smluvními stranami elektronicky.

4.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Říčanech

V Praze

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2025.09.26
11:39:36 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Digitálně podepsal
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Datum: 2025.09.30
11:12:33 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Karel Kříž Ph.D.
jednatel společnosti