

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ

ze dne 24.2.2025

číslo smlouvy objednatele: **07PT-002146**

číslo smlouvy konzultanta: **25-150**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

(dále jako „Smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PGP/AMB – RD PP velké zak. 2024

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 5904041/0100
zastoupen: [redacted]
předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], technický ředitel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

„Jako správce společnosti „PGP/AMB – RD PP velké zak. 2024“

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 16231394/0300
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
„Jako společník společnosti „PGP/AMB – RD PP velké zak. 2024“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zakázku:

„D6 Olšová Vrata – Žalmanov, D6 Odpočívka Andělská Hora, DPS, VD-ZDS bez BIM/TP, AD“

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č.1 jsou nepředvídané skutečnosti vzniklé v rámci přípravy stavby, kdy Obec Stružná odmítla převzít do svého vlastnictví navrhovaný mostní objekt „SO 221 Most přes D6 v km 2,100“. Z důvodu nerealizace tohoto SO, bude jako náhrada zajišťující zpřístupnění pozemků v blízkosti budoucí D6 navržena a realizována polní cesta „SO 152 Polní cesta km 2,10-3,00“, dále sjezd na p.p.č. 895/2, st. 75. Upravena bude rovněž dokumentace objektu SO 340 – Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,085, která byla původně vedena po mostním objektu.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, a na to navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá ve:

- Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby SO 152 Polní cesta km 2,10 – 3,00 vč. výkonu inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí včetně uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy. Tato úprava je nutná z důvodu zajištění přístupu na pozemky v souvislosti s nerealizací SO 221 Most přes D6 v km 2,100, který přístup na tyto pozemky zajišťoval.
- Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby SO 160 Připojení p. p. č. 895/2 a st. 75 vč. výkonu inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí. Tato úprava je vyvolána požadavkem majitele nemovitosti, a to nad rámec projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění přesahuje předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy

44 905 600 Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

a) Dokumentace pro povolení stavby – DPS/D6 Odpočívka Andělská Hora	██████████
b) Inženýrská činnost k povolení záměru vč. majetkoprávního vypořádání - D6 Odpočívka Andělská Hora	██████████
c) VD-ZDS/D6 Odpočívka Andělská Hora	██████████
d) VD-ZDS/D6 Olšová Vrata – Žalmanov, D6 detašované pracoviště Žalmanov	██████████
e) Výkon autorského dozoru/Technická pomoc	██████████
f) Dokumentace pro povolení záměru SO 152	██████████
g) Inženýrská činnost k povolení záměru SO 152	██████████
h) Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (předpoklad 6 smluv, 15 000 Kč/smlouva)	██████████
ch) Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 152	██████████
i) Dokumentace pro povolení záměru SO 160	██████████
j) Inženýrská činnost k povolení záměru SO 160	██████████
k) Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 160	██████████

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy 44 091 800 Kč (bez DPH)

Navýšení dle Dodatku č. 1 813 800 Kč (bez DPH)

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 44 905 600 Kč (bez DPH)

2. Cena za činnosti dle tohoto Dodatku bude uhrazena takto:

Projektová dokumentace SO 152

Po předání konceptu projektové dokumentace
pro povolení záměru 75% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.f.

Po předání čistopisu projektové dokumentace
Pro povolení záměru 25% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.f.

Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy – v pravidelných čtvrtletních částkách - fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně zajištěných smluv (15 000 Kč/smlouva), čl. III, bod 1.h

Po zajištění pravomocného rozhodnutí	100% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.g.
Po předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby	75% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.ch.
Po předání čístopisu projektové dokumentace pro provádění stavby	25% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.ch.

Projektová dokumentace SO 160

Po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení záměru	75% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.i.
Po předání čístopisu projektové dokumentace pro povolení záměru	25% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.i.
Po zajištění pravomocného rozhodnutí	100% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.j.
Po předání čístopisu projektové dokumentace pro provádění stavby	100% z ceny uvedené v čl. III, bodu 1.k.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku č. 1 dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Harmonogram.
2. Příloha č. 4 Harmonogram se mění následovně:
 3. Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.
 4. V případě požadavku Objednatele na dodání informačního modelu stavby (BIM), bude odevzdáván koncept BIM a čístopis BIM souběžně s konceptem a čístopisem samotné projektové dokumentace konkrétního stupně projektové přípravy.
 - 5.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
I etapa PD DPS pro koordinaci s GTP	3 měsíce od pokynu Objednatele
Koncept DPS bez BIM	2 měsíce od pokynu Objednatele
Čístopis DPS bez BIM	1 měsíc od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu)
Koncept záborového elaborátu	Do 14 dní od odevzdání čístopisu PD DPS
Čístopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 45 dní od pokynu objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
	Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrům nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	12 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Výkon inženýrské činnosti pro získání správního rozhodnutí	Podání úplné žádosti o povolení záměru (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) do 6 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DPS).
Koncept VD-ZDS bez BIM, D6 Odpočívka Andělská Hora	3 měsíce od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS bez BIM D6 Odpočívka Andělská Hora	1 měsíc od pokynu Objednatele
Koncept VD-ZDS bez BIM D6 Olšová Vrata - Žalmanov	6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS bez BIM D6 Olšová Vrata - Žalmanov	1 měsíc od pokynu Objednatele
Výkon technické pomoci	Na výzvu Objednatele dle skutečné potřeby zadavatele.
Výkon AD	Na základě písemného pokynu Objednatele po dobu realizace stavby, do nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí.
Koncept dokumentace pro povolení záměru SO 152	Do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1 k SoD
Čistopis dokumentace pro povolení záměru SO 152	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného rozhodnutí SO 152	Podání úplné žádosti o povolení záměru do 4 měsíců od schválení čístopisu PD
Majetkoprávní příprava SO 152	Do 6 měsíců od pokynu Objednatele
Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby SO 152	Do 2 měsíců od předání čístopisu dokumentace pro povolení záměru SO 152
Čístopis projektové dokumentace pro provádění stavby SO 152	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Koncept dokumentace pro povolení záměru SO 160	Do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1 k SoD
Čístopis dokumentace pro povolení záměru SO 160	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Výkon inženýrské činnosti SO 160	Podání úplné žádosti o povolení záměru do 4 měsíců od schválení čístopisu PD
Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby SO 160	Do 2 měsíců od předání čístopisu dokumentace pro povolení záměru SO 152
Čístopis projektové dokumentace pro provádění stavby SO 160	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 Specifikace plnění dle Dodatku 1 SoD
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.01
09:18:34 +02'00'

Příloha č. 1 Specifikace plnění dle Dodatku č. 1 SoD

D6 Olšová Vrata - Žalmanov - SO 152 - Polní cesta km 2,10 - 3,00				
Položka		počet hodin	sazba Kč/hod	Základní cena v
Dokumentace pro povolení záměru				
A Průvodní zpráva		I	■	■
B Souhrnná technická zpráva		■	■	■
C Situační výkresy				■
	C.1 Situační výkres širších vztahů	■	■	■
	C.2 Katastrální situační výkres	■	■	■
	C.3 Koordinační situační výkres	■	■	■
D Dokumentace objektů				■
	SO 152 - Polní cesta km 2,10 - 3,00	■	■	■
	SO 340 - Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,085 - změna	■	■	■
E Dokladová část - projednání s objednatelem		■	■	■
F Související dokumentace				■
	1. Záborový elaborát	■	■	■
	2. Plán kontrolních prohlídek	■	■	■
	3. Zaměření	■	■	■
	4. Dendrologický průzkum	■	■	■
	5. Podklady pro vynětí ze ZPF	■	■	■
	6. Geometrické plány	■	■	■
Celkem Dokumentace pro povolení záměru bez DPH				■
Inženýrská činnost				
Inženýrská činnost - zajištění souhlasu DOSS		■	■	■
Zajištění pravomocného rozhodnutí		■	■	■
Reprografie				■
Celkem Inženýrská činnost k povolení záměru bez DPH				■
Majetkoprávní činnost				
Majetkoprávní činnost (fakturováno dle skutečnosti) 1 smlouva = 15 000 Kč, předpoklad 6 smluv		■	■	■
Celkem Majetkoprávní činnost k povolení záměru bez DPH				■
Projektová dokumentace pro provádění stavby				
	SO 152 - Polní cesta km 2,10 - 3,00	■	■	■
	Soupis prací	■	■	■
Celkem Projektová dokumentace pro provádění stavby bez DPH				■
Celkem bez DPH				■
DPH 21%				■
Celkem vč. DPH				■

D6 Olšová Vrata - Žalmanov - SO 160 - Připojení p.p.č. 895/2 a st. 75			
Položka	počet hodin	sazba Kč/hod	Základní cena v
Dokumentace pro povolení záměru			
A Průvodní zpráva	1	■	■
B Souhrnná technická zpráva	1	■	■
C Situační výkresy			■
C.1 Situační výkres širších vztahů	1	■	■
C.2 Katastrální situační výkres	1	■	■
C.3 Koordinační situační výkres	1	■	■
D Dokumentace objektů			■
SO 160 - Připojení p.p.č. 895/2 a st. 75	1	■	■
E Dokladová část - projednání	1	■	■
F Související dokumentace			■
1. Záborový elaborát	1	■	■
2. Doměření	1	■	■
Celkem Dokumentace pro povolení záměru bez DPH			■
Inženýrská činnost			
Zajištění pravomocného rozhodnutí	1	■	■
Reprografie			■
Celkem Inženýrská činnost k povolení záměru bez DPH			■
Projektová dokumentace pro provádění stavby			
SO 160 - Připojení p.p.č. 895/2 a st. 75	1	■	■
Soupis prací	1	■	■
Celkem Projektová dokumentace pro provádění stavby bez DPH			■
Celkem bez DPH			■
DPH 21%			■
Celkem vč. DPH			■

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 01.10.2025 10:34:42 +02:00