

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5. 3. 2025,
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů mezi smluvními stranami:

1. strana:

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

Zastoupena: statutárním zástupcem, Janou Pouličkovou, ředitelkou školy

Se sídlem: J. Božana 3141, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:60046091

Bankovní spojení: 2500817614/2010

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

2. strana:

Michal Černý

Novodvorská 3061

Frýdek-Místek

738 01

IČ: 07513283

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

a společně také jako „Smluvní strany“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 05. 03. 2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na práce – opravy - s názvem „ **Výměna podhrabových desek oplocení na pozemku Mateřské školy Mateřídouška, J. Božana 3141, Frýdek-Místek** (dále jen „Dílo“)

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ-VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění. Jedná se o následující:

- 1) Výměna zkorodovaných částí sloupků, nahrazených novou trubkou, navaření výztuží, svařování pomocí invertorové svářečky stylem mig-mag a MMA
- 2) Vysekání podhrabových desek, které jsou pevně přibetonovány k základům v zemi

2.2 Dodatečné práce, podle předchozího odstavce, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce, jež jsou předmětem plnění tohoto dodatku, budou provedeny.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Výměna zkorodovaných částí sloupků, nahrazených novou trubkou, navaření výztuží, svařování pomocí invertorové svářečky stylem mig-mag a MMA bude zhotovitelem provedena za 17.000,- Kč

3.2 Vysekání podhrabových desek, které jsou pevně přibetonovány k základům v zemi bude zhotovitelem provedeno za 19.000,- Kč

3.3 Celková cena za dílo:

1. fáze díla: 100.000,- Kč dle Smlouvy o dílo

2. fáze díla: 125.400,- Kč dle Smlouvy o dílo

Vícepráce dle tohoto dodatku celkem 36.000,- Kč

Celková cena za dílo činí 261.400,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání sjednaná Smlouvou o dílo ze dne 5. 3. 2025 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv.

4.5 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a stvrzují, že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Frýdku-Místku dne: 20. 09. 2025



.....
Objednatel



.....
Zhotovitel