

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení

Záměru projektu, Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce mostu v km 26,463 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4023/2024

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 327 321 4901 / 5313520056

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00 IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396 zastoupená: Ing.

Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 54-24

(dále jen „zhotovitel“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.7.2024 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 26,463 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 31.7.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16., odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí etapy prací č. 3 se z 10. 10. 2025 posouvá na 30. 11. 2025 a termín plnění dílčí etapy prací č. 4. se z 10. 2. 2026 posouvá na 31. 3. 2026, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je potřeba provést geotechnický průzkum železničního spodku trati pro jeho rekonstrukci v rámci tohoto projektu. Výluka na trati je plánována na druhou polovinu října 2025, přičemž zhotoviteli bylo přislíbeno, že v rámci této výluky bude možné uvedené průzkumy realizovat.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	K připomínkám ZP dle ZTP (případně ve variantách), vč. hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	ZP po zpracování připomínek, vč. hodnocení ekonomické efektivity, ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami

			Předložení ZP na CK MD
3. dílčí etapa	do 30.11.2025	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. dílčí etapa	do 31.3.2026	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. dílčí etapa	do 1 měsíce po nabytí právní moci Povolení záměru	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
6. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad 27 měsíců (předpoklad ukončení 10/2026–12/2028)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

