

|                |                                                                                          |         |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| název díla:    | <b>Oprava izolací kolektorových šachet KŠ231, KŠ232 a KŠ233, kolektor Řepy, 2.stavba</b> |         |                   |
| smlouva číslo: | <b>SODM-22/2025</b>                                                                      | ze dne: | <b>28.04.2025</b> |
| zhotovitel:    | <b>Jubosa s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 13</b>                                |         |                   |

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Změnu navrhuje :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | investor             |                   |            |
| Důvody změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | změna projektu:      | ANO               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dodatečný požadavek: | ANO               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jiné důvody:         |                   |            |
| Původní termín realizace do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09.11.2025           | Fyzicky provede : | zhotovitel |
| Nový termín realizace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.11.2025           |                   |            |
| <b>Popis změny, případně náčrtek :</b> Na základě nevyhovujícího konstrukčního stavu krčku lehkého montážního poklopu na šachtě KŠ231 bylo odsouhlaseno jeho vybourání až na úroveň stropu a výstavba nové železobetonové konstrukce. Rovněž došlo k odbourání až na úroveň stropu u již dříve rušených poklopů (realizace proběhla v předchozích letech) pro optimální provedení asfaltových vrstev. Do zadání bylo doplněno dodatečné kácení stromů, které zasahovali do rozsahu výkopových prací. Cena víceprací <b>97 360,64 Kč</b> bez DPH, viz soupis prací - příloha ZL č.1. Položky obsažené v soupisu prací N1-12 jsou nově navrženy zhotovitelem, ostatní položky jsou smluvní položky dle sml., položky reflektují navržené doplňující řešní oprav. |                      |                   |            |
| <p>Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu o 3 týdny vzhledem k nově doplněnému zadání prací a zdržení koordinace ivestora s městskou částí Praha 17, kdy ze strany MČ P17 nebyly předány podklady pro provedení finální vsrstvy komunikací. Žádost o posunutí termínu byla odsouhlasena. Nový termín realizace byl potvrzen ke dni 28.11.2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |            |
| <b>Souhlas s provedenými změnami:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |            |
| zodpovědný projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Michal Šourek   | Podpis:           |            |
| za provozovatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Václav Procházka     | Podpis:           |            |
| za investora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Petr Šíma       | Podpis:           |            |
| za dodavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karel Kratochvíl     | Podpis:           |            |
| Změna záměru dle §222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,66%                |                   |            |
| <b>Finanční vyjádření :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |            |
| cena dle SoD/bez DPH/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 659 247,00 Kč      |                   |            |
| cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč              |                   |            |
| cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč              |                   |            |
| cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 360,64 Kč         |                   |            |
| cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 Kč              |                   |            |
| celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 756 607,64 Kč      |                   |            |
| Zpracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Petr Šíma       | V Praze dne:      | 30.09.2025 |