

HARMONOGRAM - „Oprava izolací kolektorových šachet KŠ231, KŠ232 a KŠ233, kolektor Řepy, 2. stavba“					2025																											
od do dní					květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
1	Oprava izolací KŠ231, KŠ232 a KŠ233, KT Řepy	13.05.2025	28.11.2025	199																												
2	Vstupní jednání + převzetí pracoviště	13.05.2025	13.05.2025	1																												
3	Oprava izolací stropu KŠ231	13.05.2025	14.11.2025	185																												
4	Oprava izolací stropu KŠ232	13.05.2025	14.11.2025	185																												
5	Oprava izolací stropu KŠ233	13.05.2025	14.11.2025	185																												
6	Dokončovací práce	14.11.2025	28.11.2025	14																												
7	Předání díla	28.11.2025	28.11.2025	1																												

Jubosa s.r.o.
Datum: 30.09.25