

II/416 Židlochovice - Pohořelice

Číslo smlouvy objednatele: 415/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo 1. dodatku objednatele: 607/2024/99

Číslo 2. dodatku objednatele: 1089/2024/99

Číslo 3. dodatku objednatele: 1149/2024/99

Číslo 4. dodatku objednatele: 147/2025/99

Číslo 5. dodatku objednatele: 765/2025/99

DODATEK č.5 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/416 Židlochovice – Pohořelice“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

Společnost „SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK“ zastoupená správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaná v OR u KS V Brně

zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO 463 47 488

sp. zn. B785

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaná v OR u KS V Brně

zastoupena: Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

IČO 188 24 943

sp. zn. C1391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 06. 2024, Dodatku č. 1 ze dne 17. 07. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 06. 11. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 26. 11. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 24. 03. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č.5.

Zdůvodnění:

Cena:

Z důvodu požadavku KHS JMK na doplnění hlukové studie do dokumentace a následného vydání stanoviska:

Termín plnění:

Z důvodu nutnosti uzavřít SBS VB s vlastníky dotčených pozemků pro získání kladného stanoviska GasNet, s.r.o., není možné odevzdat kompletní IČ v termínu dohodnutém smlouvou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. geologický průzkum (podrobněji viz zejm. příloha č. 3 této smlouvy);
- ii. dendrologický průzkum;
- iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- iv. průzkum inženýrských sítí;
- v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu;
- vi. hluková studie

(dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy vyjma hlukové studie	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ, Hluková studie	do 5 dnů od získání kladných stanovisek KHSJMK a GasNet, s.r.o.
Konečná DUSP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II. odst. 6. této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. Cena

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 194 360,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. a 2. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Projekční práce budou pro fakturaci rozděleny na etapy:

a) pro etapu **II/416 Židlochovice – Pohořelice** (ISPROFOND 5621521004, subISPROFOND 5621521027) bude cena hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura byla vystavena pro část průzkumy, druhá faktura byla vystavena pro 50 % ceny DUSP a záborového elaborátu s fakturací po předání konceptu DUSP, třetí faktura bude vystavena pro 50 % ceny DUSP a záborového elaborátu a 100% ceny IČ a hlukovou studii s fakturací po předání konečné DUSP, IČ, hlukové studii. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

b) pro etapu **II/416 Žabčice, most 416-016** (ISPROFOND 5621521004, subISPROFOND 5621521039) bude cena hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura byla vystavena pro část průzkumy, druhá faktura byla vystavena pro 60 % ceny DUSP s fakturací po předání konceptu DUSP, třetí faktura bude vystavena pro 40 % ceny DUSP s fakturací po předání konečné DUSP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně Přílohy č. 4 – Průběh fakturace, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Žádost o změnu

Příloha č. 3 – CN hluková studie

Příloha č. 4 – Průběh fakturace

V Brně dne: 6. 10. 2025

V Brně dne: 6. 10. 2025

Ing. Aleš Trnečka, MBA, LL. M.

předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP – II/416 Židlochovice – Pohořelice	
DUSP – II/416 Žabčice, most 416-016	
Vícepráce na DUSP – II/416 Židlochovice – Pohořelice dle dodatku č.2	
Vícepráce na DUSP – II/416 Židlochovice – Pohořelice dle dodatku č.3	
DUSP celkem	

Inženýrská činnost (IČ) – II/416 Židlochovice – Pohořelice	
Vícepráce na Inženýrské činnosti – II/416 Židlochovice – Pohořelice – dle dodatku č. 3	
Inženýrská činnost celkem	
CENA ZA ČINNOSTI ZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH CELKEM	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	
--	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	720	
dendrologický průzkum	380	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	180	
průzkum inženýrských sítí	100	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;	240	
Průzkumy – II/416 Žabčice, most 416-016		
Průzkumy - II/416 Židlochovice - Pohořelice		
Vícepráce na průzkumech – II/416 Židlochovice – Pohořelice – dle dodatku č. 3 (140 hod)		
Vícepráce dle dodatku č.5 - II/416 Židlochovice – Pohořelice - hluková studie		

Průzkumy celkem	
------------------------	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě (II/416 Židlochovice – Pohořelice)	356	
Vícepráce na záborovém elaborátu v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě (II/416 Židlochovice – Pohořelice) dle dod.č.3	40	
Záborový elaborát celkem		

Cena celkem bez DPH*	3 194 360,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen DUSP celkem, Inženýrská činnost celkem, Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem