

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Název a evidenční číslo stavby: Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                                                                                                                                                                         | Číslo ZBV:<br><br>2           |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): vozovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6100/006 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.04.2024:<br>Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice<br>Zhotovitel: <b>Praha BESIP CERHRA+PKB,</b><br>ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (vedoucí sdružení)<br>POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení) |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Přílohy změnového listu:<br>(a) Rozpis ocenění změn položek<br>(b) Přehled změn stavby<br>(c) Vyjádření TDS<br>(d) Vyjádření AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Paré č. 1 <b>Technická správa komunikací hl. m. Prahy,</b><br>Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice<br>Paré č. 2 <b>Praha BESIP CERHRA+PKB,</b><br>Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje |                               |
| Iniciátor změny: Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Popis a zdůvodnění Změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Popis změny:</b><br>Na základě požadavku Objednatele došlo k záměně betonových obrub za žulové při realizaci středového ostrůvku včetně úpravy výměr na základě skutečně provedených prací.<br><br>Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.<br><br>Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací                                                                                                                                                                                   | Cena navrhovaných změn celkem |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11 965,11 Kč          | 226 847,96 Kč                                                                                                                                                                                            | 238 813,07 Kč                 |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno                  |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Investiční ředitel TSK a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                  |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterým jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, je změna závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                  |                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Zhotovitel (generální ředitel Čermák a Hrachovec a.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno                  |                                                                                                                                                                                                          |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                          |                               |



