

# **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD001236

Číslo smlouvy Konzultanta: 25LI71002

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

## **Technická studie a záměr projektu "Rozšíření SSÚD Rudná"**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### **Ředitelství silnic a dálnic, s. p.**

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### **Společnost „RS Provoz 2022“**

Vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO:

48266230

Statutární orgán uchazeče:

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 4487

Společník: Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem:

Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

26080273

Zastoupen:

Zapsán:

v OR vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn.: C, 103969

Společník: CR Project s.r.o.

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zapsán:

zn.: C, 95206

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

27086135

u Městského soudu v Praze, sp.

### Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2025 Smlouvu na zpracování technické studie a záměru projektu na rozšíření areálu SSÚD Rudná. Toto uvažované rozšíření areálu SSÚD vč. souvisejících úprav a změn stávajícího stavu – jak z hlediska stavebních objektů, tak i provozních souborů – bude nutné k zajištění kapacity údržby dálnice D0 po dostavění severní části obchvatu Prahy, a také po rozšíření posledního úseku dálnice D5 na příjezdu do Prahy na šestipruhový. Uvažuje se s rozšířením stávající provozní budovy, a dále rozšíření na nové pozemky, kde budou řešeny nové zpevněné plochy a stavební objekty pro uskladnění mechanizace.

Smluvní strany se v souladu s čl. IV., Odst. 12 Smlouvy:

*Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nedokončenost zakázky a nevyčerpanost alokovaných finančních prostředků.*

dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 ke Smlouvě** (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva následovně.

### Článek I.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je prodloužení lhůty pro předání a převzetí předmětu smlouvy.

2. Původní znění:

Datum zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

#### Popis části díla (služeb)

#### Dílčí termín plnění

Koncept Technické studie a záměru projektu - 2 měsíce od zahájení plnění

Čistopis Technické studie a záměru projektu - 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek  
Objednatele ke konceptu studie

Doba pro dokončení: celkové plnění služby po dobu 3 měsíců.

3. Nové znění:

Datum zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

**Popis části díla (služeb)**

Koncept Technické studie a záměru projektu

Čistopis Technické studie a záměru projektu

**Dílčí termín plnění**

- 5 měsíců od zahájení plnění

- 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek  
Objednatele ke konceptu studie

Doba pro dokončení: celkové plnění služby po dobu 6 měsíců.

**4. Odůvodnění:**

Důvodem prodloužení lhůty pro předání a převzetí předmětu smlouvy je nezbytné technické koordinační projednání studie s projektovým řešením rozšíření úseku dálnice D5 na příjezdu do Prahy, a současně zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů (ČEZ, Povodí Vltavy) a dalších účastníků včetně jejich zapracování do technické studie.

**Článek II.****ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ředitelka Správy dálnic

Digitálně podepsal  
Datum: 2025.10.08  
10:45:29 +02'00'

Valbek spol. s r.o.

Digitálně podepsal:  
Datum: 08.10.2025 11:08:55 +02:00