

**Dodatek č. 1  
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 6**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003568

Název Rámcové dohody:

Sečení vegetace 2024-2025 oblast B (okr. Litoměřice a Louny)

ze dne: 04. 07. 2024

Číslo dílčí objednávky: 08PU-004108

Název dílčí objednávky:

**Sečení vegetace 2024-2025 oblast B (okr. Litoměřice a Louny) – Dílčí objednávka č. 6**

ze dne: 27. 08. 2025

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

**Číslo dodatku: 08DPU-001794**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| se sídlem:                             | Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč          |
| IČO:                                   | 659 93 390                                       |
| DIČ:                                   | CZ65993390                                       |
| právní forma:                          | státní podnik                                    |
| zápis v obchodním rejstříku:           | sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze |
| bankovní spojení:                      | ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710                   |
| zastoupeno:                            | ██████████ ředitelem Správy Chomutov             |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | ██████████ ředitel Správy Chomutov               |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██████████ technický pracovník                   |
| e-mail:                                | ██████████                                       |
| tel:                                   | ██████████                                       |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██████████ technický pracovník                   |
| e-mail:                                | ██████████                                       |
| tel:                                   | ██████████                                       |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**H-REKULTIVACE, a.s.**

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| se sídlem:                           | Černovice 226, 430 01 Chomutov            |
| IČO:                                 | 25032739                                  |
| DIČ:                                 | CZ25032739                                |
| zápis v obchodním rejstříku:         | KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711 |
| právní forma:                        | akciová společnost                        |
| bankovní spojení:                    | ČSOB, a.s., č.ú. 129034332/0300           |
| zastoupen:                           | ██████████ předsedou představenstva       |
|                                      | ██████████ místopředsedou                 |
|                                      | představenstva                            |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██████████ předseda představenstva        |
| e-mail:                              | ██████████                                |

tel: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] provozní ředitel  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail pro zasílání dílčích objednávek: [REDACTED]  
(dále jen „**Dodavatel**“)  
(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí objednávce č. 6 08PU-004108 ze dne 27. 08. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění, následovně:

Původní Termín plnění dle Dílčí objednávky č. 6:

**Termín plnění:** Na základě výzvy Objednatele nejdéle do lhůty:

14 dnů (v případě strojního sečení krajnice) od zahájení prací (předpoklad od 08.09.2025 dle vzrůstu vegetace)

21 dnů (v případě ručního sečení svahu) od zahájení prací (předpoklad od 22.09.2025 dle vzrůstu vegetace)

tj. do 13. 10. 2025 (dle výzvy Objednatele)

**Nový Termín plnění dle tohoto Dodatku č. 1:**

**Termín plnění: do 31. 10. 2025**

## II.

### Odůvodnění

1. Důvodem prodloužení termínu je nedostatečně vzrostlá vegetace na dálnici D7.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí objednávky č. 6, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 09.10.2025 8:47:05 +02:00



Digitální podpis: 09.10.2025 07:53



Digitální podpis: 09.10.2025 08:24