

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

### Dodatek č. 1

**Stavba: Silnice III/4984: Lopeník**

| Objekt            | Název                        | Cena dle SOD [Kč] | Cena dle dodatku č. 1 [Kč] |
|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SO 000            | Ostatní a vedlejší náklady   | 323,960.75        | 323,960.75                 |
| SO 101            | Dopravně inženýrská opatření | 273,866.69        | 436,483.31                 |
| <i>Z toho ZBV</i> |                              |                   |                            |
| 1.01              | Neprovedené práce            |                   | -98,668.36                 |
| 1.02              | Dodatečné práce              |                   | 261,284.98                 |
| SO 102            | Silnice                      | 2,548,186.78      | 2,622,449.70               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                              |                   |                            |
| 1.03              | Neprovedené práce            |                   | -37,427.88                 |
| 1.04              | Dodatečné práce              |                   | 111,690.80                 |
| SO 103            | Sjezdy a odstavné plochy     | 396,193.24        | 396,193.24                 |
| SO 201            | Most                         | 5,128,726.19      | 5,128,726.19               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                              |                   |                            |

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 8,670,933.65**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 372,975.78 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -136,096.24 Kč**

**Nárůst ceny v Kč bez DPH: 236,879.54 Kč**

**Změna závazku + [%]: 4.30%**

**Změna závazku - [%]: -1.57%**

**Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]: 5.87%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 8,907,813.19 Kč**

**DPH 21 %: 1,870,640.77 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 10,778,453.96 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 8.10.2025

Datum: 7.10.2025