



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/003	Číslo ZBV: 215
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 215

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
215	-2 624 470,07	423 320,72	-2 201 149,35

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podepsal L
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431,
Datum: 2025.08.28
13:05:29 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.28 08:53:53
+02'00'

Digitálně
podepsal
Datum:
2025.08.28
16:06:35 +02'00'

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.09.2025 13:37:12

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.08.30
14:21:16 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:41:22

Podpis

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/003	Číslo ZBV: 215.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-238 643,61	220 827,00	-17 816,61
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.08.30 14:19:54 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.09.2025 13:40:40
Zhotovitel	datum	podpis ou=18000431, Datum: 2025.08.19 13:24:49 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 215.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1[illegible]

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 215.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 102 - Komunikace - větev B - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM											
62	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
65	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
66	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
Celkem								26 222 365,18	-238 643,61	220 827,00	26 204 548,57	-17 816,61	-0,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 102/003	Číslo ZBV: 215.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Změna řeší přesun silničních svodidel a jejich opětovné osazení, neboť stávající stav svodidla zasahoval do průjezdného profilu (při frézování vozovky) tudíž bylo nutné jejich vymístění. V dokladové části jsou doloženy dokumenty oznámení této skutečnosti či pokyn Správce stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 385 826,46	202 493,72	-2 183 332,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.08.28 08:54:23 +02'00'
Supervize	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.08.30 14:20:40 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:40:18

Zhotovitel

datum

podpis

x=18000431,

2025.08.28 13:08:31
+02'00'

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 215.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21459RN	ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY V ZÁŘEZU											
18	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
37	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2											
38	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S											
61	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Nové položky													
105	911CA2	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)											
104	911FA3R	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM											
Celkem								3 989 568,11	-2 385 826,46	202 493,72	1 806 235,37	-2 183 332,74	-54,73

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1015 - Tísňové volání - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1015 - Tísňové volání - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1015/002	Číslo ZBV: 220
--	---	------------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 220

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
220	0,00	53 911,80	53 911,80

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis
DN: cn=...Datum: 2025.09.05
11:58:47 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.09 06:41:11
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.16
09:07:55 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Podpis Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.09.2025 13:26:13

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.17
08:38:11 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:45:23

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1015 - Tísňové volání - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1015 - Tísňové volání - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1015/002	Číslo ZBV: 220.3
--	---	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Změna vznikla na základě dopracování realizační dokumentace a na základě skutečně provedených prací, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice.ŘSD s.p.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	53 911,80	53 911,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal ing. i Datum: 2025.09.09 06:42:37 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal ing. J. M. Hájek Datum: 2025.09.17 08:38:38 +02'00'
Správce stavby	datum	pis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.09.2025 13:44:12
Zhotovitel	datum	podpis	Podpsal CS, a.s., IČ: 15000531

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 220.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1015 - Tísňové volání - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1015 - Tísňové volání - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
Celkem								14 239,00	0,00	53 911,80	68 150,80	53 911,80	378,62

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 821/002	Číslo ZBV: 224
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 224

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
224	-8 150,43	49 092,67	40 942,24

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podepsal |

Datum: 2025.08.18
11:28:42 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.08.28
09:06:10 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.08.29
08:50:35 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Podpi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.09.2025 13:25:10

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2025 11:42:07



5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 821/002	Číslo ZBV: 224.1
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění dle zaměření provedených prací . Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 150,43	49 092,67	40 942,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.29 08:51:11 +02'00'
Správce stavby	datum	Ipis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelstvo silnic a dálnic s. p. 29.09.2025 13:43:37
Zhotovitel	datum	podpis	

2025.08.29 18:11:29:23
-0000

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 224.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 821 - Terénní úpravy - zárubní zeď VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17110R.h	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											3
4	18230R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											5
Celkem								884 905,08	-8 150,43	49 092,67	925 847,32	40 942,24	4,63

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: