

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 4.2.2025 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **11PT-005396** ev. č.: **288/24**
ISPROFIN/ISPROFOND: **553 154 0002**
Číslo smlouvy konzultanta: **25 012 200**

Název související veřejné zakázky:

**D35 Opatovice – Časy, odvedení zasolených vod,
DPS + IČ k DPS + VD-ZDS + AD bez BIM**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice, na

zakladě Poverem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

, úsek výstavby, vedoucí realizace

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

účastníci Společnosti „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupený

ředsedou představenstva

místopředsedou představenstva

místopředsedou představenstva

i představenstva

bankovní spojení

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený

ředsedou představenstva

ředsedou představenstva

em představenstva

„jednatelem

IČO: 29159342, DIČ: CZ29159342

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 27718

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

- A) Na základě stanoviska a požadavku vlastníka pozemků, kterých se týká navržené kácení – Obce Opatovice nad Labem – bylo nutné vypracovat Znalecký posudek na vykácené porosty. Znalecký posudek č. 677_36_25 – stanovení cen porostů nutných k pokácení v rámci akce, jehož zpracovatelem je Ing. Radek Machala, IČ: 465 18 649. Náklady za vypracování tohoto posudku činí celkem **6 500,- Kč bez DPH** (faktura č. 250615014 ze dne 15.6.2025).
- B) Na základě sdělení a výzvy k doložení Krajského úřadu Pardubického kraje – OŽPZ – vyplynulo, že záměr je nutné posoudit a vyloučit negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl konzultant vyzván k doplnění biologických posudků. Smluvní strany se domluvily na objednání zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na záměr „D35 Opatovice – Časy, odvedení zasolených vod“ u společnosti Environmentální a ekologické služby s.r.o., IČ: 25435876. Celková cena tohoto plnění činí **440 000,- Kč bez DPH** s termínem plnění **do 31.12.2025**.
- C) Při realizaci díla došlo k nečekaným a objektivním překážkám, kdy z důvodu požadavku třetí osoby (odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje), jejíž stanovisko či rozhodnutí je nezbytné pro provedení jednotlivých částí plnění, je potřeba provést dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto skutečnosti nemohl objednatel v době sjednání Smlouvy předpokládat, natož aby mu byly známy, a konzultant je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou Cenu za poskytování služeb dle čl. II. odst 1. Smlouvy.
- D) Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 19,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu služeb specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy o:
 - zpracování znaleckého posudku na vykácené porosty
 - zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

2. V návaznosti na výše uvedené se Cena za poskytování služeb navyšuje celkem o **446 500,- Kč bez DPH**.

- a. Znalecký posudek na vykácené porosty: **6 500 Kč bez DPH**
- b. Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP:
 - Studie H67: **80 000 Kč bez DPH**
 - Natura 2000: **80 000 Kč bez DPH**
 - Hydrologický posudek: **80 000 Kč bez DPH**
 - Oznámení: **200 000 Kč bez DPH**

- *čl. II. odst 1. Smlouvy se mění následovně:*

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
2 715 600,- Kč	570 276,- Kč	3 285 876,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

3. Do Harmonogramu, který je Přílohou č. 4 Smlouvy se za **Koncept DPS** doplňuje nový dílčí termín plnění:
 - zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na záměr „D35 Opatovice – Časy, odvedení zasolených vod“: **do 31.12.2025**

Článek II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy uzavřené dne 4.2.2025 a její přílohy ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1: Aktualizovaný Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2019 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za konzultanta: „SG + WRG_Menší zakázky RB a
YB_2024“ na základě Plné moci a Smlouvy o
společnosti:

Datum: 2025.10.06 08:17:16
+02'00'

.....

k

místopředseda představenstva

-

.....
Datum: 2025.10.06 08:14:43 +02'00'

.....

~
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1: HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DPS	3 měsíce od pokynu Objednatele
zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na záměr „D35 Opatovice – Časy, odvedení zasolených vod“	do 31.12.2025
Čistopis DPS	1 měsíc od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DPS)
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DPS
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány (GP)	Do 150 dní od pokynu objednatele Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do Záborového elaborátu	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany katastrálního pracoviště. Doporučujeme zpracovávat do Záborového elaborátu GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	1 měsíc od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	2 měsíce od úplného zavedení ZE do systému MPV,
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	4 měsíce od pokynu Objednatele (po odevzdání čistopisu projektové dokumentace)
Výkon inženýrské činnosti k PS (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti povolení stavby (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 4 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DSP).
Výkon inženýrské činnosti k PS (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o povolení stavby (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 4 měsíců od pokynu Objednatele.
Koncept VD-ZDS	2 měsíce od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Koncept čistopisu VD-ZDS	1 měsíc od pokynu Objednatele.
Čistopis VD-ZDS	1 týden od pokynu Objednatele
Výkon technické pomoci	Od písemné výzvy Objednatele
Výkon AD	Od písemné výzvy Objednatele

Digitálně podepsal:

Datum: 10.10.2025 10:40:59 +02:00