

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/13936/25

na realizaci stavby

„Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu II v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Zastoupený : Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem společnosti
Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti
Sídlo : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO : 40233308
DIČ : CZ40233308
Bankovní spojení : UniCredit Bank,
Číslo účtu : 1387877206/2700
Datová schránka : xm9a5kh

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2025 Smlouvu o dílo č. KT/13/936/25 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu II v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

Hlavní úprava se týká typu a množství použitých obrubníků. Původní rozpočet počítal s instalací klasických silničních obrubníků. Během realizace se však ukázalo, že kvůli omezenému prostoru a potřebě udržet obrubníky v úrovni vozovky je nutné nahradit většinu z nich sníženými (nájezdovými) obrubníky. Současně se po zaměření skutečného stavu ukázalo, že celková výměna obrubníků bude menší, než se původně předpokládalo. Dále v rámci realizace akce „Prostá obnova komunikace v ulici U Koldomu“ byla identifikována potřeba rozšířit původní rozsah prací. Část ulice Šaldova, která slouží jako hlavní přístupová komunikace k ulici U Koldomu, se již v současné době nachází v nevyhovujícím technickém stavu. S ohledem na plánované stavební práce v ulici U Koldomu je nezbytné počítat s výrazným zatížením této části komunikace těžkou stavební technikou. Bylo vyhodnoceno, že by tímto došlo k dalšímu zhoršení již nyní špatného stavu vozovky, což by v budoucnu vyvolalo potřebu dodatečných oprav a tím i navýšení nákladů. Z těchto důvodů bylo objednatelem rozhodnuto o zařazení této části ulice Šaldova do aktuálně prováděné investiční akce a o její prosté obnově. Jedná se o úsek v celkové délce cca 45 m, který bude zahrnut do rozsahu stavebních prací jako vícepráce.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 813 574,70 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7373/72 ze dne 1.10.2025

Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Teplicích dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Podepsal Ing. Adam Sinevič
DN: cn=Ing. Adam Sinevič, o=CZ,
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2025.10.06 15:51:51 +0200

.....
Vodohospodářské stavby s.r.o.
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti

Změnový list

č.

1

stavba: Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu II v Litvínově

Datum : 22.09.2025

Vypracoval :



Popis změny a její účel :


Změna se týká víceprací a méněprací podle skutečně provedeného množství jednotlivých položek. Hlavní změny proběhly v typu obrubníků, protože v rozpočtu bylo velké množství normálních silničních obrubníků a kvůli nedostatku místa a faktu, že obrubníky mají být v úrovni komunikace tak se téměř vše zrealizovalo z obrubníků snížených (nájezdových). Po zaměření skutečného stavu před realizací bylo zjištěno že výměny obrubníků bude menší množství než bylo předpokládáno v zadání a rozpočtu a to i se skutečností že byla k této akci přidána ještě oprava části navazující ulice Šaldova. Celková výměra opravy komunikace se tedy navýšila a s tím i ostatní práce které touto změnou souvisí (frézování, pokládka živíc, odvoz vyfrézovaného materiálu, skládkovné apod.)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Frézování živičného krytu tl 50 mm	m2	172	32,00	5 504,00 Kč	vícepráce
Frézování živičného krytu tl 70 mm	m2	33	37,00	1 221,00 Kč	vícepráce
Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-16	60,00	- 960,00 Kč	méněpráce
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 70 mm	m2	33	335,00	11 055,00 Kč	vícepráce
Postřik spojovací ze silniční emulze 0,40 kg/m2	m2	-98,6	15,10	- 1 488,86 Kč	méněpráce
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm	m2	172	250,00	43 000,00 Kč	vícepráce
Osazení silničního obrubníku bet. do lože z betonu	m	-16	355,00	- 5 680,00 Kč	méněpráce
obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-76,64	160,00	- 12 262,40 Kč	méněpráce
obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	56,5	150,00	8 475,00 Kč	vícepráce
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	-1,02	484,00	- 493,68 Kč	méněpráce
Lože pod obrub., krajiníky nebo obruby z dlaž. kostek z betonu	m3	-0,16	4 100,00	- 656,00 Kč	méněpráce
Zarovnění styčné plochy podkl. nebo krytu živ. tl přes 50 do 100 mm	m	-48	37,00	- 1 776,00 Kč	méněpráce
Styčná spára napojení nového živ. povrchu na stávající za tepla	m	-14,5	59,00	- 855,50 Kč	méněpráce
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-14,5	58,00	- 841,00 Kč	méněpráce
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-48	65,00	- 3 120,00 Kč	méněpráce
Vodorovné doprava suti na skládku přes 100 m do 1 km	t	28,113	135,00	3 795,26 Kč	vícepráce
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku přes 1 km	t	253,017	4,20	1 062,67 Kč	vícepráce
Poplatek za uložení stav. odpadu z prostého betonu 17 01 01	t	2,61	161,00	420,21 Kč	vícepráce
Poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového 17 03 02	t	27	25,00	675,00 Kč	vícepráce
Cena celkem bez DPH				47 074,70 Kč	

Vypracoval :

22.09.2025


Kontroloval :



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/13936/25

Smlouva o dílo:

„Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu II v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			referent OIRR	v.r.
Schválil:			vedoucí oddělení investic	v.r.
Správce rozpočtu:			ekonom OIRR	v.r.
Zpracovatel VZ:			referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	-----
Schváleno - RM:	1.10.2025	Číslo usnesení:	R/7373/72	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	Z/-----	
Vedoucí odboru:		Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	v.r.
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1.místostarosta města	v.r.