

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200823

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200823 vystavené dne 05.09.2025, ke které došlo dne 08.09.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 453 941,83.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....
Jan Ticháček

.....
JUDr. Petr Sodomka

.....
Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Stochov - kalorimetry“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200823**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 467 291,83 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 43 701,54 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** -57 051,54 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 453 941,83 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Stochov – kalorimetry**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Stochov - kalorimetry	467 291,83 Kč	43 701,54 Kč	-57 051,54 Kč	453 941,83 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025 Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Stochov - kalorimetry_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 350,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Stochov - kalorimetry_ZL

Místo:

Datum:

13. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 13. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 13. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXX

1	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	-----	--------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-13		-13,000		
VV			skutečnost				
VV			12		12,000		
VV			Součet		-1,000		

2	M	40541009	klips pro uchycení teplotní sondy na trubku	kus	-1,000	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	-----	--------	------	------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

3	K	220270837	Montáž šňůry silnoproudé uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 3x1,5 mm2	m	-13,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-200		-200,000		
VV			skutečnost				
VV			187		187,000		
VV			Součet		-13,000		

4	M	34113257	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2	m	-14,950	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	---	---------	------	------

VV			-13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-14,950		
VV			Součet		-14,950		

5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	-239,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	----------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-300		-300,000		
VV			skutečnost				
VV			61		61,000		
VV			Součet		-239,000		

6	M	34571007	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm	m	-250,950	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	---	----------	------	------

VV			-239*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-250,950		
VV			Součet		-250,950		

7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	-13,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-200		-200,000		
VV			skutečnost				
VV			187		187,000		
VV			Součet		-13,000		

8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-14,950	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	---	---------	------	------

VV			-13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-14,950		
VV			Součet		-14,950		

9	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	-336,343	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	----------	------	------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud XXXX

10	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	-40,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-40		-40,000		
VV			skutečnost				
VV			0		0,000		
VV			Součet		-40,000		

11	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	-42,000	XXXX	XXXX
----	---	----------	---	---	---------	------	------

12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	-108,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	----------	------	------

VV			dle SOD				
VV			-500		-500,000		
VV			skutečnost				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		392		392,000		
	VV		Součet		-108,000		
13	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	-205,168	XXXX	XXXX
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
14	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 13. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stochov - kalorimetry_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 13. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV				XXXX
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				XXXX
1	M	GCM.GE552SY134.	Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry- SHARKY 775	kus	2,000	XXXX	XXXX
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				XXXX
2	K	7332911R	Napojení na stávající potrubí ÚT	soubor	2,000	XXXX	XXXX
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX