

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024 na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší v Rychnově nad Kněžnou – Pelcovo nábreží“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele:	Město Rychnov nad Kněžnou
IČ objednatele:	00275336
DIČ objednatele:	CZ00275336
Sídlo objednatele:	Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Skořepa, starosta
Kontaktní osoba:	Miroslava Lejla Knajflová
Telefon:	739 639 0280
E-mail:	miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

Zhotovitel:

Název zhotovitele:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
IČ zhotovitele:	45535124
DIČ zhotovitele:	CZ45535124
Sídlo zhotovitele:	Nádražní 460, 51773 Opočno
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Martin Štěpánek, prokurista
Telefon:	██████████
E-mail:	████████████████████
Zápis v OR:	C1512 vedená u Krajského soudu v HK
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 10493232/0800

Čl. II Předmět dodatku č.3

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „IV. Cena díla a platební podmínky“ ve smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024.

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla se mění, a sice následovně:

Cena díla dle uzavřené SOD bez DPH:	1 811 408,58 Kč
DPH 21 %:	380 395,80 Kč
Cena díla vč. DPH:	2 191 804,38 Kč
Cena díla dle uzavřeného Dodatku č.2 bez DPH:	164 692,92 Kč
DPH 21 %:	34 585,51 Kč
Cena díla vč. DPH:	199 278,43 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH:	1 976 101,50 Kč
DPH 21 %:	414 981,32 Kč
Cena díla vč. DPH:	2 391 082,82 Kč
Cena díla dle uzavřeného Dodatku č.3 bez DPH:	292 002,21 Kč
DPH 21 %:	61 320,46 Kč
Cena díla vč. DPH:	353 322,67 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.3 bez DPH:	2 268 103,70 Kč
DPH 21 %:	476 301,76 Kč
Cena díla vč. DPH:	2 744 405,46 Kč

Čl. V Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 1.10.2025, číslo usnesení 587/2025.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.10.2025

V Opočně dne 2.10.2025

za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....

Ing. Martin Štěpánek
prokurista