

Nová Ves, prodloužení vodovodu – výstavba bytových jednotek

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2025 mezi smluvními stranami:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: Vít Aldorfem, předsedou představenstva
Ing. Romanem Sládkem, místopředsedou představenstva
IČO: 494 58 892
DIČ: CZ49458892
zápis: v registru zájmových sdružení vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
ve věcech smluvních oprávnění jednat:
Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, místopředseda Provozu Ivančicko
ve věcech technických oprávněna jednat: [REDACTED]
(dále objednatel)

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov
IČO: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 1181
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
Číslo účtu: 3201641/0100
Osoba pověřená vedením realizace díla:

[REDACTED]
(dále zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu zhotovení díla.
2. Dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně v čl. **III.**
Doba splnění, odst. 1., takto:

Termín ukončení prací

30.11.2025.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Ivančicích dne 29.9.2025

V Brně dne 29.9.2025

za objednatele

za zhotovitele

Vít Aldorf
jednatel a předseda

Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov

Ing. Roman Sládek
místopředseda