

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 1: 2024/1014/0334
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 003.3/2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2477/2024/A
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: XXX
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5: 200322-1357-24
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1. OBJEDNATEL:

Město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: [REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta

b) ve věcech technických: -

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): -

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

2. ZHOTOVITEL:

„Společnost Holice – infrastruktura“
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., člen představenstva

b) ve věcech technických: Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 39441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Veselý, jednatel
b) ve věcech technických: Petr Veselý, jednatel
Ladislav Kmošek, ředitel společnosti

Společník 3
WOMBAT, s.r.o.

Se sídlem: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený: Ladislavem Dokládalem, jednatelem
IČ: 47912553
DIČ: CZ47912553
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Dokládal, jednatel
b) ve věcech technických: Jan Zelinka, stavbyvedoucí

Společník 4
VPK Suchý s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel
b) ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel
Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

Společník 5
VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. David Štursa, jednatel
- b) ve věcech technických: Martin Pavlíček, ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále též jako „*smluvní strany*“

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na provedení stavebních prací na stavbě **„Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah, SO 102 a SO 451“**.

Čl. I.

1. Na základě změn předmětu díla, odsouhlasených objednatelem, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 na vícepráce v souladu s článkem XVII. odst. 2 smlouvy. Změny na objektu chodníku, vjezdů a parkovacích ploch (SO102 – 001) byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami na základě zpracované realizační dokumentace stavby (RDS). Zadání a projektová dokumentace nemohli tyto změny předpokládat. Dle vypracované dokumentace pro stavební povolení (DSP), která byla součástí zadávací dokumentace, se měla betonová zámková dlažba ve stávajícím chodníku předláždít původní dlažbou a nově navržené plochy chodníku položit novou zámkovou dlažbu. Při stupni RDS bylo zhotoviteli nařízeno olemování reliéfní dlažby červené pomocí betonové zámkové dlažby bez fazety s ostrými hranami šedé barvy – viz. „Situace bezbariérové řešení – detaily“. Tato nově navržená dlažba nebyla součástí rozpočtu. Vlivem použití této dlažby nadále došlo k poměrně značnému navýšení plochy chodníku zdlážděné novou dlažbou. Z toho důvodu zhotovitel odečítá plochy, které měly být předlážděny stávající původní dlažbou. Nadále se ve změnovém rozpočtu narovnaly plochy z dlažby „Vodící linie“, která se díky šířkovým poměrům ve vjezdech musela využít tam, kde je šíře vjezdu větší než 6 m, a není tak splněna podmínka odrazné hrany výšky 6 cm na maximálně 8 m délky.
2. Nová cena za předmět díla je stanovena na základě změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Cena předmětu díla se zvyšuje o **141 150,62 Kč bez DPH**.

Čl. II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Původní znění čl. IV. odst.1:

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

- cena celkem bez DPH 8 713 760,23 Kč
- vyčíslení DPH 1 829 889,65 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 10 543 649,88 Kč**
slovy celkem vč. DPH: DESET MILIONŮ PĚT SET ČTYŘICET TŘI TISÍC ŠEST SET ČTYŘICET DEVĚT KORUN ČESKÝCH OSMDESÁT OSM HALÉŘŮ

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v

členění:

- cena celkem bez DPH 8 854 910,85 Kč
- vyčíslení DPH 1 859 531,28 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 10 714 442,13 Kč**

slovy celkem vč. DPH: DESET MILIONŮ SEDM SET ČTRNÁCT TISÍC ČTYŘI STA ČTYŘICET
DVA KORUN ČESKÝCH TŘINÁCT HALÉŘŮ

2. Položkový rozpočet se doplňuje o změnový rozpočet.

Čl. III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

Přílohy dodatku:

- Změnový rozpočet
- Aktualizovaná situace bezbariérového řešení chodníků


Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Holice dne 3.10.2025, číslo usnesení: R/30/2025.

V Holicích dne:



za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města


V Pardubicích dne:



za Zhotovitele
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti


V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele – Společník 2:




Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne:
Za Zhotovitele – Společník 3:




Ladislav Dokládal
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne:
Za Zhotovitele – Společník 4:



Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne:
Za Zhotovitele – Společník 5:



Ing. David Štursa
jednatel
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti



Rekapitulace změn na objektech

Stavba: 210022 - Město Holice - Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]	Meněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	01 - Slepové dlažby	
							Cena ZBV [Kč]	6
1	2	3	4	5	8	9		
SO102 - 001	CHODNÍKY, VJEZDY A PARKOVACÍ PLOCHY	5 239 995,58	141 150,62	5 381 146,20	- 151 375,71	292 526,33		141 150,62
SO102 - 002	PARKOVIŠTĚ V KM 0,840 VPRAVO	461 489,65	0,00	461 489,65	0,00	0,00		
SO451	Veřejné osvětlení	3 012 275,00	0,00	3 012 275,00	0,00	0,00		
Celkem:		8 713 760,23	141 150,62	8 854 910,85	- 151 375,71	292 526,33		141 150,62

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: 210022 - Město Holice - Sínice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice

Objekt: SO102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PLOCHY

Rozpočet: SO102 - 001 - CHODNÍKY, VJEZDY A PARKOVACÍ PLOCHY

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Menšípráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	01 - Slepické dlažby	
												Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 494,20	33 960	50 743,03	22 550	56 510	84 437,24	0,00	33 694,21	22 550	33 694,21
36	582611	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	672,96	708 800	476 994,05	22 240	731 040	491 966,63	0,00	14 966,63	22 240	14 966,63
37	582612	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	773,41	543 900	420 657,70	100 136	644 036	498 103,88	0,00	77 446,18	100 136	77 446,18
38	582618	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 414,15	4 400	6 222,26	18 960	23 360	33 034,54	0,00	26 812,28	18 960	26 812,28
39	58261A	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 285,34	48 200	61 953,39	28 400	76 600	98 457,05	0,00	36 503,66	28 400	36 503,66
40	58261B	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 498,16	16 100	24 120,38	68 820	84 920	127 223,75	0,00	103 103,37	68 820	103 103,37
41	587206	PREDLAŽDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	634,55	1 172 000	743 692,60	- 238 556	933 444	592 316,89	- 151 375,71	0,00	- 238 556	- 151 375,71
Celkem:						5 239 995,58			5 381 146,20	- 151 375,71	292 526,33		141 150,62

Stavba: 210022 - Město Holice - Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice

Objekt: SO102 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PLOCHY


Rozpočet: SO102 - 002 - PARKOVIŠTĚ V KM 0,840 VPRAVO

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Menší práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T	50,00	125,685	6 284,25		125,685	6 284,25	0,00	0,00
2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC	M3	653,23	66,150	43 211,16		66,150	43 211,16	0,00	0,00
3	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLÁDEK TR. I. OD M3		592,45	47,250	27 993,26		47,250	27 993,26	0,00	0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADK M3		20,00	66,150	1 323,00		66,150	1 323,00	0,00	0,00
5	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ M3		1 108,10	47,250	52 357,73		47,250	52 357,73	0,00	0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3		1 023,11	8,250	8 440,66		8,250	8 440,66	0,00	0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR M2		27,87	192,000	5 351,04		192,000	5 351,04	0,00	0,00
8	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150 M2		558,52	160,000	89 363,20		160,000	89 363,20	0,00	0,00
9	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 2 M2		229,36	192,000	44 037,12		192,000	44 037,12	0,00	0,00
10	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH M2		825,22	160,000	132 035,20		160,000	132 035,20	0,00	0,00
11	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HL M2		145,00	7,125	1 033,13		7,125	1 033,13	0,00	0,00
12	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M		910,18	55,000	50 059,90		55,000	50 059,90	0,00	0,00
Celkem:						461 489,65			461 489,65	0,00	0,00

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	Meněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	4510001.R	Veřejné osvětlení – komplet	KPL	3 012 275,00	1,000	3 012 275,00		1,000	3 012 275,00	0,00	0,00
Celkem:						3 012 275,00			3 012 275,00	0,00	0,00

SEST. - DOKUMENTACE DLAŽBA ČOVUVA TL. 6:8 cm
HLEDA - OČEROVÁNÍ, BET. ZAHLOVA, DLAŽBA BET. FAZETA ČOVN TL. 6:8 cm

SITUACE - 1. ČÁST, M 1:50



0.0
HORNÍ ŘEČICE

ZÚ 0.000000 = 8,377
PROVOZ. STANIČENÍ

III/2981 7

SLEP. - RELIEFNI ZÁKROVÁ BLAŽBA ČAROVANÁ 11. 6' 8 cm
 HLASKA - OLEHOVÁNÍ, BET. ZÁKROVÁ BLAŽBA BET. FÁZEKY ŠEDN. 11. 6' 8 cm
 VODNÍ LAMIE

SITUACE - 2. ČÁST, M 1:500

UL. BRATŘÍ ČAPKŮ

UL. HAVLÍČKOVA

UL. KOMENSKÉHO

BRATŘÍ ČAPKŮ

VJEZD V KM 0.900 VLEVO

VJEZD V KM 0.893 VLEVO

VJEZD V KM 0.868 VLEVO

VJEZD V KM 0.851 VLEVO

VJEZD V KM 0.835 VLEVO

PRECHOD PRO CHODCE V KM 0.825

NAPOJENÍ MK V KM 0.813 VLEVO

NAPOJENÍ MK V KM 0.813 VPRAVO

VJEZD V KM 0.785 VPRAVO

VJEZD V KM 0.776 VPRAVO

VJEZD V KM 0.764 VPRAVO

VJEZD V KM 0.739 VPRAVO

VJEZD V KM 0.722 VPRAVO

VJEZD V KM 0.729 VLEVO

VJEZD V KM 0.717 VLEVO

KK 0.79339

TK 0.781606

TK 0.781606

TK 0.781606

TK 0.781606

TK 0.781606

TK 0.781606

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

KT 0.814716

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

TK 0.860401

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

KT 0.884416

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

TK 0.939181

KÚ 0.941000 = 9,318
 PROVOZ. STANIČENÍ

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810

TK 0.949810


TK 0.949810

TK 0.949810


TK 0.949810

TK 0.949810


NÁJEZDOVÁ OBRUBA V MÍSTĚ SJEZDU - VAR A



NÁJEZDOVÁ OBRUBA V MÍSTĚ SJEZDU - VAR B



PŘECHOD PRO CHODCE



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

