

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Brno
se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Dodavatel: DD plus – geodetická kancelář s.r.o.
se sídlem Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
zastoupený:
IČO: 46962808, DIČ: CZ46962808

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2025 k Objednávce
č. objednávky 03PT-006269 ze dne 6. 6. 2025**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku
Preambule**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6.6.2025 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený Objednávkou č. objednávky 03PT-006269 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování geometrických plánů na trvalý zábor a inženýrské sítě připravované stavby „I/38 Znojmo obchvat I.“, a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu provádění zpracování geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku pro přeložky inženýrských sítí došlo ze strany Objednatele, resp. třetí strany, a to bez možnosti ovlivnění ze strany Dodavatele, v rámci projednávání projektové dokumentace s dotčenými správními orgány ke změně průběhu trasy přeložek u stavebních objektů SO 302, 303, 330, 354, 361, 671, 672 v projektu stavby.
Smluvní strany shodně konstatují, že ke změně tras přeložek inženýrských sítí, specifikovaných v předchozí větě došlo až v době, kdy ze strany Dodavatele byly odevzdány Objednateli geometrické plány tras přeložek u dotčených stavebních objektů SO 302, 303, 330, 354, 361, 671, 672 dle původní verze projektu stavby.
- 1.3 Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že s přihlédnutím k předchozímu odstavci tohoto článku, je pro přeložky inženýrských sítí u stavebních objektů SO 302, 303, 330, 354, 361, 671, 672 nezbytné zajistit zpracování geometrických plánů opětovně pro nové umístění trasy přeložky.
- 1.4 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že upřesnění rozsahu předmětu plnění, specifikované tímto dodatkem včetně související úpravy časového a finančního plnění je změnou nepodstatnou

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobný popis Služeb, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce „*Lhůta pro dodání či termín dodání*“, jenž nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění dodejte ve lhůtě GP pro trvalý zábor stavby do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele a čistopisy do 1 měsíce, GP pro IS do 4 měsíců od výzvy objednatele, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce „*Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH*“, jenž nově zní:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 575.250,00 / 696.052,50

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha.
- 3.4. Dodatek č. 1/2025 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu.
- 3.5. Dodatek č. 1/2025 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 1/2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za objednatele:

Za dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.02
12:02:41 +02'00'

.....

.....

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2025 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Smlouvy - Podrobný popis Služeb

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

Předmět díla: Vyhotovení GP pro oddělení TZ stavby včetně TP
I/38 Znojmo - obchvat

Popis činností	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	cena Kč
GP pro oddělení TZ stavby (bez rozhraní mezi nabyvateli) k.ú. Znojmo -město				
Návrh a projednání konceptů geometrických plánů v návaznosti na změnu PD	hod	15		
Vytyčení nové hranice, vytyčení průsečíků se stávajícími hranicemi KN, navazujících bodů a zaměření ID bodů, Stabilizace - dočasně dřevěným kolíkem	hod	16		
Vypracování geometrických plánů, Potvrzení geometrických plánů AZI, tisk v počtu pro potřeby MPV + CD	hod	20		
Rozklíčení jednotlivých GP a vícetisky GP potřebné pro majetkoprávní vypořádání	kpl	1		
GP pro oddělení TZ stavby (bez rozhraní mezi nabyvateli) k.ú. Dobšice u Znojma				
Návrh a projednání konceptů geometrických plánů v návaznosti na změnu PD	hod	8		
Vytyčení nové hranice, vytyčení průsečíků se stávajícími hranicemi KN, navazujících bodů a zaměření ID bodů, Stabilizace - dočasně dřevěným kolíkem	hod	8		
Vypracování geometrických plánů, Potvrzení geometrických plánů AZI, tisk v počtu pro potřeby MPV + CD	hod	14		
Rozklíčení jednotlivých GP a vícetisky GP potřebné pro majetkoprávní vypořádání	kpl	1		
Technická pomoc				
Technická pomocb při vypořádání TZ	hod	20		
Cena celkem bez DPH				
DPH 21 %				
Cena celkem s DPH				

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

Předmět díla: Vyhotovení GP pro vymezení rozsahu VB k části pozemku pro IS
I/38 Znojmo - obchvat

Popis provedených prací	MJ	cena/MJ	cena/1hm GP
Příprava konceptu GP na vymezení věcného břemene, projednání a odsouhlasení konceptu správcem IS/SO	hm		
Zaměření věcného břemene + ID bodů, vyhotovení GP na základě odsouhlaseného konceptu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP. Tisk v počtu pro MPV + CD	hm		
Minimální cena za GP	do 1hm		
Přepracování GP z důvodu změny projektu. Vyhotovení nového konceptu GP, zajištění znovuodsouhlasení sporávcem, zaměření, vyhotovení GP na základě odsouhlaseného konceptu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP. Tisk v počtu pro MPV + CD	hm		

Číslo objektu	Název	Vlastník/správce	Počet MJ	osa VB (m)	Cena za VB
SO 302	Kanalizace MÚK Suchohrdelská	ČR/ŘSD	4	387	
SO 303	Kanalizace DN500 km 0,785	ČR/ŘSD	3	284	
SO 330	Přeložka tlakové kanalizace MÚK Suchohrdelská	VAK, svazek obcí	5	416,5	
SO 351	Přeložka vodovodu MÚK Suchohrdelská	VAK, svazek obcí	7	631	
SO 353	Rekonstrukce vodovodu zahrádkářů v km 0,8 sil. I/38	ČSZ Znojmo	2	192,5	
SO 354	Přeložky vodovodů zahrádkářů podél sil. II/413 v km 0,200 - 0,350	ČSZ Znojmo	4	312,5	
SO 360	Retenční nádrž RN1 v km 0,820 vpravo	ČR/ŘSD	1	82	
SO 361	Retenční nádrž RN2 v km 0,650 vlevo	ČR/ŘSD	1	58	
SO 411	Přeložka kabelů VN MÚK Suchohrdelská	EG.D	5	463	
SO 412	Úprava vedení VN v km 1,085	EG.D	4	308	
SO 431	Přeložka kabelů NN MÚK Suchohrdelská	EG.D	6	576	
SO 432	Přeložka kabelu NN v km 1,180	EG.D	1	72	
SO 433	Veřejné osvětlení	Město Znojmo	20	1953	
SO 451	Přeložka optického kabelu podél přeložky II/413	EG.D	5	463	
SO 461	Přeložka sdělovacích kabelů MÚK Suchohrdelská	CETIN	3	300	
SO 671	Přeložka kabelu a optotrubek v km 1,085	ČD Telematika	1	79	
SO 672	Přeložka napájecího kabelu podél II/413	SŽ	5	454	
Přepracování GP					
SO 302	Kanalizace MÚK Suchohrdelská	ČR/ŘSD	4	387	
SO 303	Kanalizace DN500 km 0,785	ČR/ŘSD	3	284	
SO 330	Přeložka tlakové kanalizace MÚK Suchohrdelská	VAK, svazek obcí	5	416,5	
SO 354	Přeložky vodovodů zahrádkářů podél sil. II/413 v km 0,200 - 0,350	ČSZ Znojmo	4	312,5	
SO 361	Retenční nádrž RN2 v km 0,650 vlevo	ČR/ŘSD	1	58	
SO 671	Přeložka kabelu a optotrubek v km 1,085	ČD Telematika	1	79	
SO 672	Přeložka napájecího kabelu podél II/413	SŽ	5	454	
Cena celkem bez DPH					
DPH 21%					
Cena celkem včetně DPH					

Digitálně podepsal: 
Datum: 13.10.2025 14:40:22 +02:00