

Dodatek č. 1 k objednávce opravy akce číslo MK/N/2025/7 na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024

Smluvní strany:

SPORTES Svitavy s.r.o.

IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620

Se sídlem: Tovární 677/28, Předměstí, 56802 Svitavy

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

Za níž jedná Ing. Bronislav Olšán, jednatel

-dále jen objednatel-


AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

-dále jen zhotovitel-



Předmět díla:


- 1) Oprava chodníku ulice U stadionu „Červený kostel a zed“

Termín zahájení díla: 19.8.2025

Objednatel předal zhotoviteli prostor staveniště bez vad a právních závazků

Termín provedení díla: do 31.10.2025 (v případě příznivého počasí)

- 1) Místo plnění: ulice U stadionu od Červeného kostela po Tkalcovskou



Dodatkem č. 1 k objednávce č. MK/N/2025/7 se mění rozsah díla, došlo k navýšení prací i snížení rozsahu prací. Většího rozsahu bylo vodorovné dopravní značení, opravy živíc, naopak méně bylo plochy dlažby. Celkově je cena o něco nižší.


1. Méněpráce ve výši 9624,52 Kč

Cena díla: 1163006,08 Kč bez DPH


Příloha: rozpočet

Datum: 13.10.2025

Podpis objednatele:



Podpis zhotovitele:



Další informace:

Potvrzení dodatku č. 1 objednávky opravy akce číslo MK/N/2025/7 na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024.


Zhotovitel:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel



Potvrzuje přijetí dodatku č. 1 objednávky opravy akce číslo MK/N/2025/7.

Podpis:

Datum doručení objednateli: 15.10.2025