

DODATEK č. 3
Smlouva o dílo

na akci

„Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtnanem kraje
k podpisu pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Miloš Hrůza
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Buňat
tel: +420 564 602 410
IČO: 70890749
číslo účtu: 123-6403810267/0100
217816633/0300

a

Zhotovitel: **Proman s.r.o.**
se sídlem Za pivovarem 830, 537 01 Chrudim
zastoupený: Ing. Petrem Malým, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Malý, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Čížek, Michal Škurka
tel.: +420 469 622 279, +420 602 381 248, +420 728 450 494
IČO: 62028774
DIČ: CZ62028774
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 271976283/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7066

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 3. 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 26. 5. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“):

1) Do čl. 2 odst. 1 Smlouvy se doplňuje „a v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1-2.

2) V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.2. v *plném rozsahu ruší a nahrazuje* odst. 4.2, který nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

plnění	cena v Kč bez DPH	sazba DPH	cena včetně DPH
část díla „Posuvné a stacionární regály pro SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ“	16 968 944,00 Kč	21 %	20 532 422,24 Kč
část díla „Posuvné a stacionární regály pro HORÁCKOU GALERII V NOVÉM MĚSTĚ“	1 157 720,00 Kč	21%	1 400 841,20 Kč
celkem	18 126 664,00 Kč	21%	21 933 263,44 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3

Cena díla bez DPH: **18 091 260,00 Kč**

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: - 157 900,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 193 304,00 Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH **35 404,00 Kč**

2) V Příloze č. 1 Smlouvy – Ve zhotovitelem oceněném výkaz výměr se doplňují, ruší a případně nahrazují položky dle změnových listů 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Chrudimi

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Petr Malý
jednatel

.....
Miloš Hruža
člen Rady Kraje Vysočina

Evidenční list změny

Název akce	Číslo změny
„Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 14.3.2025	
ZL 1: Změna rozměru nástěnných sít	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14. 3. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **Proman s.r.o., Za pivovarem 830, 537 01 Chrudim**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Změna rozměru částí nástěnných sít (konkrétní položky viz rozpočet na další straně) na výšku 3300 mm, a to z důvodu kolize sít se žlabem pro rozvod elektřiny. Cena sít s upravenými rozměry se rovná poměrnému snížení plochy sít z původních položek v SoD.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-157 900,00 Kč	148 964,00 Kč	-8 936,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TD	Jiří Lukšíček	Datum	Podpis
----	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Buňat	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Malý, Ing. Pavel Čížek, Michal Škurka	datum	podpis

Společný depozitář Pelhřimov

Změnový list č. 1

Celkem
Méněpráce
Vícepráce

-8 936,00 Kč
-157 900,00 Kč
148 964,00 Kč

Méněpráce					-157 900,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet / ks	CENA / ks bez DPH	CENA celkem bez DPH
MÍSTNOST D1.12 - depozitář Galerie výtvarného umění (Havlíčkův Brod)					
NS7	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5160mm (3x 1720mm), výšky 3500mm	1	-16 500,00	-16 500,00 Kč

MÍSTNOST D1.13 - depozitář muzea Havlíčkův Brod 03					
NS3	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 11100mm (5x1900mm + 1x1600mm), výšky 3500mm	1	-35 350,00	-35 350,00 Kč
NS5	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5400mm (3x1800mm), výšky 3500mm	1	-17 200,00	-17 200,00 Kč
NS6	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5100mm (3x1700mm + 1x1600mm), výšky 3500mm	1	-16 250,00	-16 250,00 Kč

MÍSTNOST D1.15 - depozitář muzea Třebíč					
NS1	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 22800 (12x1900mm), výšky 3500mm	1	-72 600,00	-72 600,00 Kč

Vícepráce					148 964,00 Kč
MÍSTNOST D1.12 - depozitář Galerie výtvarného umění (Havlíčkův Brod)					
NS7	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5160mm (3x 1720mm), výšky 3300mm	1	15 560,00	15 560,00 Kč

MÍSTNOST D1.13 - depozitář muzea Havlíčkův Brod 03					
NS3	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 11100mm (5x1900mm + 1x1600mm), výšky 3300mm	1	33 334,00	33 334,00 Kč
NS5	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5400mm (3x1800mm), výšky 3300mm	1	16 250,00	16 250,00 Kč
NS6	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 5100mm (3x1700mm + 1x1600mm), výšky 3300mm	1	15 320,00	15 320,00 Kč

MÍSTNOST D1.15 - depozitář muzea Třebíč					
NS1	Depozitář	Nástěné síto jednostranné délky 22800 (12x1900mm), výšky 3300mm	1	68 500,00	68 500,00 Kč

Evidenční list změny

Název akce	Číslo změny
„Regálové systémy pro depozitáře v Pelhřimově a Novém Městě na Moravě“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 14.3.2025	
ZL 1: Rozšíření o komplet přídatvné kolejnice	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14. 3. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **Proman s.r.o., Za pivovarem 830, 537 01 Chrudim**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Doplnění kompletu přídatvné kolejnice včetně příslušenství - boční vedení. Požadavek investora a uživatele na doplnění.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	44 340,00 Kč	44 340,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TD	Jiří Lukšíček	Datum	Podpis
----	---------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Buňat	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Malý, Ing. Pavel Čížek, Michal Škurka	datum	podpis

Společný depozitář Pelhřimov

Změnový list č. 2

Celkem	44 340,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	44 340,00 Kč

Vícepráce					44 340,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet (kpl)	CENA / ks bez DPH	CENA celkem bez DPH
MÍSTNOST D1.12 - depozitář Galerie výtvarného umění (Havlíčkův Brod)					
K3	Depozitář 1. NP	Komplet sestavy přídatné kolejnice - boční vedení včetně příslušenství	1	44 340,00	44 340,00 Kč

Profil vedení - tenkostěnný profil z jaklu
 60x40x2 mm, lakovaný práškovou barvou
 Vozíky vedení (32 ks) - ocelový svařenec
 doplněný o silonové kladky, nasazen na
 profil vedení. Rozměr přibližně 150x125x30
 mm, lakování práškovou barvou
 součástí dodávky jsou držáky vedení -
 ocelový svařenec kotvený do zdi, lakování
 práškovou barvou
 dodávka + montáž