

FORMULÁŘE

- a) Seznam členů realizačního týmu
- b) Seznam jiných osob
- c) Seznam poddodavatelů
- d) Seznam postupných závazných milníků
- e) Harmonogram plateb

Formulář – Seznam členů realizačního týmu

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č. 1	
Pozice	Hlavní projektant
Jméno a příjmení	Ing. Martin Krupauer
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Autorizovaný architekt v oboru Architektura
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č. 01 263
Praxe	37 let praxe v oblasti projektování pozemních staveb
Zkušenosti pro účely kvalifikace	<u>Zkušenost č. 1</u> <u>Název zakázky:</u> Krumlovský Vltavín <u>Popis zakázky:</u> Výstavba bytového komplexu Krumlovský Vltavín se 6 NP. Projektové fáze VS, AS, DUR, DSP, DVDS v rozsahu DPS, AD. Vedení realizace dokončené projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro novostavbu či rekonstrukci stavby pro bydlení s předpokládanými investičními náklady či celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 750.000.000,- Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 2016-2024 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> hlavní projektant <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> SVV real s.r.o., IČO: 293 63 373, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno <u>Zkušenost č. 2</u> <u>Název zakázky:</u> Bytové domy Horoměřice <u>Popis zakázky:</u> Projekt je tvořen 6 BD A-F a společnou parkovou plochou. Projektová fáze AS, DPS, ZSPD, AD. Vedení realizace dokončené projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro novostavbu či rekonstrukci stavby pro bydlení s předpokládanými investičními náklady či celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 600.000.000,- Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 2018-2021 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> hlavní projektant <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> Abbey, s.r.o., IČO: 271 18 118, se sídlem Terronská 727/7, 160 00 Praha 6

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č. 2

Pozice	Hlavní stavbyvedoucí
Jméno a příjmení	David Junek
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č. 0014653
Praxe	19 let na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího pozemních staveb
Zkušenosti pro účely kvalifikace	<u>Zkušenost č. 1</u> <u>Název zakázky:</u> UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha <u>Popis zakázky:</u> Rekonstrukce pavilonu fakultní nemocnice při zachování zdravotnického provozu; zakázka v režimu Design & Build. Vedení realizace dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce stavby občanského vybavení dle § 6 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavby pro zdravotnictví a/nebo sociální služby) s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH, přičemž stavba byla zadána a realizována formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 zákona. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 1.220.505.293,44 Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 11/2021 – 10/2024 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> Stavbyvedoucí <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> Fakultní nemocnice v Motole, IČO: 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č. 3

Pozice	Zástupce Hlavního stavbyvedoucího
Jméno a příjmení	Michal Hryzák
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č. 0102345
Praxe	19 let praxe na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb
Zkušenosti pro účely kvalifikace	<u>Zkušenost č. 1</u> <u>Název zakázky:</u> DPS Bobelovka Otín <u>Popis zakázky:</u> Stavba je objekt s podsklepením a 3NP. V domově se nachází zázemí pro personál, sklady, technické zázemí, údržba, sociální zařízení, prádelna a kuchyně s jídelnou. V 1NP je recepce, kanceláře, lékař, 2 a 3NP slouží pro bydlení a stálou obsluhu ubytovaných. Součástí objektu je parkovací stání. Vedení realizace dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce stavby občanského vybavení dle § 6 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavby pro zdravotnictví a/nebo sociální služby) s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH, přičemž stavba byla zadána a realizována formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 zákona. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 456.794.501,51 Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 09/2022-08/2024 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> vedoucí projektu <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> Jihočeský kraj, IČO: 708 90 650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č. 4	
Pozice	Specialista TZB
Jméno a příjmení	Ing. Zdeněk Zimmer
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	Osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č. 0008799
Praxe	19 let praxe na pozici specialisty technických zařízení budov
Zkušenosti pro účely kvalifikace	<u>Zkušenost č. 1</u> <u>Název zakázky:</u> Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení <u>Popis zakázky:</u> Novostavba pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení s 5 NP. Výkon funkce specialisty technických zařízení budov u dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce stavby občanského vybavení ve smyslu § 6 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavby pro zdravotnictví a/nebo sociální

	služby) s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 601.346.451,- Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 11/2020-01/2023 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> specialista na technická zařízení <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> Kraj Vysočina, IČO: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava <u>Zkušenost č. 2</u> <u>Název zakázky:</u> Výstavba BD Výhledy Chodovec C,D <u>Popis zakázky:</u> Výstavba bytových domů. Objekty C1 – C3 mají 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží, objekt C4 má 6 nadzemních podlaží. Objekty jsou propojeny spojovacími krčky v úrovni suterénů. Bytový dům D má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Založení na pilotech. Nosné konstrukce objektu jsou železobetonové, monolitické. Součástí jsou přípojky, komunikace. Celkem se jedná o výstavbu 270 bytových jednotek. Výkon funkce specialisty technických zařízení budov u dokončené stavby – novostavby či rekonstrukce stavby pro bydlení s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně ve výši 400 mil. Kč bez DPH. <u>Finanční objem zakázky/stavby (v Kč bez DPH):</u> 714 mil. Kč bez DPH <u>Doba realizace zakázky:</u> 08/2021-06/2023 <u>Pozice osoby při realizaci zakázky:</u> specialista na technická zařízení <u>Identifikace objednatele zakázky:</u> Central Group Trojmezí a.s., IČO: 27917380, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
--	--

Formulář – Seznam jiných osob

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

JINÁ OSOBA č. 1	
Jméno jiné osoby (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Metrostav Slovakia a.s.
IČO	47144190
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Založení stavby, monolitické práce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	2,5 % z nabídkové ceny

JINÁ OSOBA č. 2	
Jméno jiné osoby (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	A8000 s.r.o.
IČO	46680543
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. – Hlavní projektant

Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projekční práce, zajištění osoby pro výkon funkce Hlavního projektanta
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	2,5 % z nabídkové ceny

Formulář – Seznam poddodavatelů

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

PODDODAVATEL č. 1	
Jméno jiné osoby (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Metrostav Slovakia a.s.
IČO	47144190
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Založení stavby, monolitické práce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatek plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	2,5 % z nabídkové ceny

PODDODAVATEL č. 2	
Jméno jiné osoby (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	A8000 s.r.o.
IČO	46680543
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Projekční práce, zajištění osoby pro výkon funkce Hlavního projektanta
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatek plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	2,5 % z nabídkové ceny

Formulář – Seznam postupných závazných milníků

Poř. č. postupných závazných milníků	Název a popis postupných závazných milníků	Termíny pro splnění postupných závazných milníků
Projektová část		
M0	<u>Vypracování dokumentace pro provádění stavby¹.</u> Ukončení milníku – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem.	Do 270 dnů od Data zahájení prací
Provádění stavby		
M1	<u>Realizace zařízení staveniště</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (zejména voda, kanalizace, elektřina, datové připojení), – zřízení kanceláře a zasedací místnosti pro Správce stavby, – oplocení staveniště a instalace bezpečnostního systému přístupu osob a techniky, – ochrana dřevin určených k zachování.	Do 78 dnů od Data zahájení prací

¹ V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednán a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takového postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace díla.

V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník M0 po termínové a finanční stránce. Milník M0 v tomto případě může být rozfázován na max. osm dalších dílčích milníků. Správce stavby má na kontrolu dokumentace pro provádění části stavby lhůtu 30 dnů, nedohodnou-li se Správce stavby a Zhotovitel jinak.

K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby. Část stavby lze začít realizovat až po schválení části dokumentace pro provádění stavby odpovídající dané části stavby.

	<u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – provedení připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (zejména voda, kanalizace, elektřina, datové připojení), – zřízení kanceláře a zasedací místnosti pro Správce stavby, – provedení oplocení staveniště a provedení instalace bezpečnostního systému přístupu osob a techniky, – zajištění ochrany dřevin určených k zachování.	
M2	<u>Demolice</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – kompletní odstranění objektů A, G (OSPOD) a objektu F, – provedení vlastního bourání objektů, – vyčištění prostoru od zbytků suti, – odvoz suti a vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování / likvidaci, – nutné související práce dopravního zajištění prostor (např. čištění vozidel). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení kompletního odstranění objektů A, G (OSPOD) a objektu F, – dokončení vlastního bourání objektů, – vyčištění prostoru od zbytků suti, – provedení odvozu suti a vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování / likvidaci, – provedení nutných souvisejících prací dopravního zajištění prostor (např. čištění vozidel).	Do 180 dnů od Data zahájení prací

M3	<u>Stavební jáma, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – vytěžení stavební jámy, – odvoz přebytečného výkopku, – zajištění stavební jámy / pažení / čerpání vody, – vytvoření vrtné roviny, (bez části sjezdu do podzemních garáží z důvodu koordinace prací) <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení vytěžení stavební jámy, – provedení odvozu přebytečného výkopku, – zajištění stavební jámy / pažení / čerpání vody, – vytvoření vrtné roviny, (bez části sjezdu do podzemních garáží z důvodu koordinace prací)	Do 270 dnů od Data zahájení prací
M4	<u>Konstrukce 1. PP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace pilot, – realizace základové desky, – provedení ležatých rozvodů, resp. jejich části, pod úrovní základů, – provedení izolace proti vodě, – realizace svislých nosných prvků, – realizace stropní desky 1.PP, – realizace prostupů pro přívody pro ing. sítě, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže, tlakové zkoušky ležatých rozvodů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace pilot, – dokončení základové desky, – dokončení ležatých rozvodů, resp. jejich části, pod úrovní základů, – dokončení izolace proti vodě, – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení realizace stropní desky 1.PP, – dokončení realizace prostupů pro případy pro ing. sítě,	Do 470 dnů od Data zahájení prací

	– předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže, tlakové zkoušky ležatých rozvodů).	
M5	<u>Konstrukce 1.-3. NP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace svislých nosných prvků, – provedení stropních desek až po stropní desku 3. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení stropních desek až po stropní desku 3. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže).	Do 620 dnů od Data zahájení prací
M6	<u>Konstrukce 4.-6. NP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace svislých nosných prvků, – provedení stropních desek až po stropní desku 6. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek (zejména zkoušky betonů a výztuže). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení stropních desek až po stropní desku 6. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže).	Do 830 dnů od Data zahájení prací

M7	<u>Plášť, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení střešního pláště, – provedení izolace tepelné, – provedení izolace proti vodě, – provedení prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – realizace fasádního pláště, – osazení výplní otvorů, – realizace zateplovacího systému. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení střešního pláště, – dokončení tepelné izolace, – dokončení izolace proti vodě, – dokončení realizace prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – dokončení realizace fasádního pláště, – dokončení osazení výplní otvorů, – dokončení realizace zateplovacího systému.	Do 930 dnů od Data zahájení prací
M8	<u>Vnitřní konstrukce, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace příček a ostatních dělicích konstrukcí, – provedení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – provedení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace příček a ostatních dělicích konstrukcí, – dokončení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – dokončení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy).	Do 885 dnů od Data zahájení prací

M9	<u>Vnitřní povrchy, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – provedení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – dokončení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů).	Do 930 dnů od Data zahájení prací
M10	<u>TZB1, objekty A a F, páteřní rozvody, stroje</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – provedení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – provedení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – dokončení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků,	Do 870 dnů od Data zahájení prací

	– dokončení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	
M11	<u>TZB2, objekty A a F, kompletace, koncové prvky</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI, VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů uvedených v předchozím bodě včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam, kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI, VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů uvedených v předchozím bodě včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	Do 930 dnů od Data zahájení prací

M12	<u>Kompletace a vybavení interiérů, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů fasád, – realizace zámečnických konstrukcí, – provedení instalace výplní vnitřních otvorů, – provedení instalace zabudovaného mobiliáře. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů fasád, – dokončení realizace zámečnických konstrukcí, – dokončení instalace výplní vnitřních otvorů, – dokončení instalace zabudovaného mobiliáře.	Do 930 dnů od Data zahájení prací
M13	<u>Bourání, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – demontáž stávajících rozvodů a instalací TZB, odstrojení objektu, – demontáž výplní otvorů, vnitřních i vnějších, – vybourání konstrukcí nebo jejich částí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – odvoz sutí a ostatních vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku/skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování/likvidaci. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení demontáže stávajících rozvodů a instalací TZB, odstrojení objektu, – dokončení demontáže výplní otvorů, vnitřních i vnějších, – vybourání konstrukcí nebo jejich částí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení,	Do 360 dnů od Data zahájení prací

	– odvoz sutí a ostatních vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování/likvidaci.	
M14	<u>Plášť, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace střešního pláště, – provedení tepelných izolací, – provedení finálních střešních krytin, – provedení prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – realizace fasádního pláště, – osazení výplní otvorů, – provedení zateplovacího systému, – provedení nosných konstrukcí balkonů. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace střešního pláště, – dokončení tepelných izolací, – dokončení realizace finálních střešních krytin, – dokončení realizace prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – dokončení realizace fasádního pláště, – dokončení osazení výplní otvorů, – dokončení zateplovacího systému, – dokončení realizace nosných konstrukcí balkonů.	Do 540 dnů od Data zahájení prací
M15	<u>Vnitřní konstrukce, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení nových konstrukcí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – provedení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – provedení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy).	Do 560 dnů od Data zahájení prací

	<u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace nových konstrukcí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – dokončení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – dokončení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy).	
M16	<u>Vnitřní povrchy, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – provedení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – dokončení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů).	Do 710 dnů od Data zahájení prací
M17	<u>TZB1, objekty B a C, páteřní rozvody, stroje</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – provedení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – provedení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu.	Do 740 dnů od Data zahájení prací

	<u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – dokončení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – dokončení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu.	
M18	<u>TZB2, objekty B a C, kompletace, koncové prvky</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI,VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů dle předchozího bodu včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam, kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů , certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI,VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů dle předchozího bodu včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam kde je vyžadováno),	Do 880 dnů od Data zahájení prací

	– doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	
M19	<u>Kompletace a vybavení interiérů, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů fasád, – provedení zámečnických konstrukcí, – instalace výplní vnitřních otvorů, – instalace zabudovaného mobiliáře. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů fasád, – dokončení realizace zámečnických konstrukcí, – dokončení instalace výplní vnitřních otvorů, – dokončení instalace zabudovaného mobiliáře.	Do 930 dnů od Data zahájení prací
M20	<u>Inženýrské sítě – veřejné a areálové, přípojky inženýrských sítí</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení veškerých přeložek a přípojek a areálových rozvodů ing. sítí, – doložení výsledků všech předepsaných zkoušek Správci stavby, – doložení souhlasů správců jednotlivých sítí Správci stavby potvrzujících, že tyto jsou provedeny řádně a v souladu s jejich stanovisky vyjádřenými ve stavebním řízení, – doložení předávacích protokolů o předání provedených přeložek a/nebo přípojek jednotlivým správcům sítí (tam, kde je to požadováno), – položení, napojení a odzkoušení sítí obsažených v IO 400 a IO 500,	Do 630 dnů od Data zahájení prací

	– položení, napojení a odzkoušení přípojek obsažených v IO 300 vyjma těch, které jsou prováděny přímo správcem sítě (v těchto případech je zhotovitel zodpovědný za koordinaci), – doložit zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí správcům sítí), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení veškerých přeložek a přípojek a areálových rozvodů ing. sítí, – doložení výsledků všech předepsaných zkoušek Správci stavby, – doložení souhlasů správců jednotlivých sítí Správci stavby potvrzujících, že tyto jsou provedeny řádně a v souladu s jejich stanovisky vyjádřenými ve stavebním řízení, – doložení předávacích protokolů o předání provedených přeložek a/nebo přípojek jednotlivým správcům sítí (tam, kde je to požadováno), – dokončení položení, napojení a odzkoušení sítí obsažených v IO 400 a IO 500, – dokončení položení, napojení a odzkoušení přípojek obsažených v IO 300 vyjma těch, které jsou prováděny přímo správcem sítě (v těchto případech je zhotovitel zodpovědný za koordinaci), – doložit zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí správcům sítí),	
--	---	--

	– doložení dokladů, výrobních a typových listů , certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu.	
M21	<u>Energocentrum</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – usazení staveb energocentra vč. jeho napojení na přívodní trasu NN vč. propojení s původním energocentrem, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu, – doložení zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí příslušnému správci). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení usazení staveb energocentra vč. jeho napojení na přívodní trasu NN vč. propojení s původním energocentrem, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu, – doložení zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí příslušnému správci).	Do 930 dnů od Data zahájení prací

M22	<u>Spojovací krček, vnější úpravy</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení spojovacího krčku F, – provedení objektů obsažených v části SO 06 (kabelovod, přístřešky, oplocení areálu a trafostanice, objekt fontány, podium), – provedení komunikací a zpevněných ploch, – provedení sadových úprav, – demontáž a odstranění všech součástí zařízení a vybavení staveniště. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení spojovacího krčku F, – dokončení realizace objektů obsažených v části SO 06 (kabelovod, přístřešky, oplocení areálu a trafostanice, objekt fontány, podium), – dokončení realizace komunikací a zpevněných ploch, – dokončení sadových úprav, – dokončení demontáže a odstranění všech součástí zařízení a vybavení staveniště.	Do 930 dnů od Data zahájení prací
Předání díla a kolaudace		
M23	<u>Kolaudace, předání, odstranění vad a nedodělků</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením (vč. provozních řádů a manuálů), – předání požárního řádu všech objektů, – předložení protokolu o komplexním vyzkoušení Díla, – akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla, – předložení pravomocného Kolaudačního souhlasu/Kolaudačních souhlasů na celý rozsah Díla.	Do 930 dnů od Data zahájení prací

	<u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku zahrnující: – předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením (vč. provozních řádů a manuálů), – předání požárního řádu všech objektů, – předložení protokolu o komplexním vyzkoušení Díla, – akceptaci bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla, – předložení pravomocného Kolaudačního souhlasu/Kolaudačních souhlasů na celý rozsah Díla.	
--	---	--

Formulář – Harmonogram plateb

Poř. č. platebního milníku	Název a popis platebního milníku	Výše platebních milníků v % z přijaté částky
Projektová část		
M0	<u>Vypracování dokumentace pro provádění stavby.</u> Ukončení milníku – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: - schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem.	1 % z Přijaté smluvní částky
Provádění stavby		
M1	<u>Realizace zařízení staveniště</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (zejména voda, kanalizace, elektřina, datové připojení), – zřízení kanceláře a zasedací místnosti pro Správce stavby, – oplocení staveniště a instalace bezpečnostního systému přístupu osob a techniky, – ochrana dřevin určených k zachování. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – provedení připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (zejména voda, kanalizace, elektřina, datové připojení), – zřízení kanceláře a zasedací místnosti pro Správce stavby, – provedení oplocení staveniště a provedení instalace bezpečnostního systému přístupu osob a techniky, – zajištění ochrany dřevin určených k zachování.	2 % z Přijaté smluvní částky

M2	<u>Demolice</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – kompletní odstranění objektů A, G (OSPOD) a objektu F, – provedení vlastního bourání objektů, – vyčištění prostoru od zbytků suti, – odvoz suti a vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování / likvidaci, – nutné související práce dopravního zajištění prostor (např. čištění vozidel). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení kompletního odstranění objektů A, G (OSPOD) a objektu F, – dokončení vlastního bourání objektů, – vyčištění prostoru od zbytků suti, – provedení odvozu suti a vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování / likvidaci, – provedení nutných souvisejících prací dopravního zajištění prostor (např. čištění vozidel).	3 % z Přijaté smluvní částky
M3	<u>Stavební jáma, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – vytěžení stavební jámy, – odvoz přebytečného výkopku, – zajištění stavební jámy / pažení / čerpání vody, – vytvoření vrtné roviny, (bez části sjezdu do podzemních garáží z důvodu koordinace prací) <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení vytěžení stavební jámy, – provedení odvozu přebytečného výkopku, – zajištění stavební jámy / pažení / čerpání vody,	3 % z Přijaté smluvní částky

	– vytvoření vrtné roviny, (bez části sjezdu do podzemních garáží z důvodu koordinace prací)	
M4	<u>Konstrukce 1. PP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace pilot, – realizace základové desky, – provedení ležatých rozvodů, resp. jejich části, pod úrovní základů, – provedení izolace proti vodě, – realizace svislých nosných prvků, – realizace stropní desky 1.PP, – realizace prostupů pro přívody pro ing. sítě, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže, tlakové zkoušky ležatých rozvodů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace pilot, – dokončení základové desky, – dokončení ležatých rozvodů, resp. jejich části, pod úrovní základů, – dokončení izolace proti vodě, – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení realizace stropní desky 1.PP, – dokončení realizace prostupů pro případy pro ing. sítě, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže, tlakové zkoušky ležatých rozvodů).	4 % z Přijaté smluvní částky
M5	<u>Konstrukce 1.-3. NP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace svislých nosných prvků, – provedení stropních desek až po stropní desku 3. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže).	6 % z Přijaté smluvní částky

	<u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení stropních desek až po stropní desku 3. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže).	
M6	<u>Konstrukce 4.-6. NP, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace svislých nosných prvků, – provedení stropních desek až po stropní desku 6. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek (zejména zkoušky betonů a výztuže). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace svislých nosných prvků, – dokončení stropních desek až po stropní desku 6. NP, – předání výsledků předepsaných zkoušek Správci stavby (zejména zkoušky betonů a výztuže).	6 % z Přijaté smluvní částky
M7	<u>Plášť, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení střešního pláště, – provedení izolace tepelné, – provedení izolace proti vodě, – provedení prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – realizace fasádního pláště, – osazení výplní otvorů, – realizace zateplovacího systému. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení střešního pláště, – dokončení tepelné izolace, – dokončení izolace proti vodě, – dokončení realizace prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – dokončení realizace fasádního pláště,	6 % z Přijaté smluvní částky

	– dokončení osazení výplní otvorů, – dokončení realizace zateplovacího systému.	
M8	<u>Vnitřní konstrukce, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace příček a ostatních dělicích konstrukcí, – provedení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – provedení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace příček a ostatních dělicích konstrukcí, – dokončení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – dokončení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy).	6 % z Přijaté smluvní částky
M9	<u>Vnitřní povrchy, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – provedení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – dokončení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů).	6 % z Přijaté smluvní částky

M10	<u>TZB1, objekty A a F, páteřní rozvody, stroje</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – provedení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – provedení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – dokončení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – dokončení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	6 % z Přijaté smluvní částky
M11	<u>TZB2, objekty A a F, kompletace, koncové prvky</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI,VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů,	5 % z Přijaté smluvní částky

	– odzkoušení a zprovoznění všech systémů uvedených v předchozím bodě včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam, kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI, VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů uvedených v předchozím bodě včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	
M12	<u>Kompletace a vybavení interiérů, objekty A a F</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů fasád, – realizace zámečnických konstrukcí, – provedení instalace výplní vnitřních otvorů, – provedení instalace zabudovaného mobiliáře. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům A a F o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů fasád, – dokončení realizace zámečnických konstrukcí, – dokončení instalace výplní vnitřních otvorů, – dokončení instalace zabudovaného mobiliáře.	3 % z Přijaté smluvní částky

M13	<u>Bourání, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – demontáž stávajících rozvodů a instalací TZB, odstrojení objektu, – demontáž výplní otvorů, vnitřních i vnějších, – vybourání konstrukcí nebo jejich částí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – odvoz suti a ostatních vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku/skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování/likvidaci. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení demontáže stávajících rozvodů a instalací TZB, odstrojení objektu, – dokončení demontáže výplní otvorů, vnitřních i vnějších, – vybourání konstrukcí nebo jejich částí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – odvoz suti a ostatních vybouraných materiálů, jejich roztřídění na jednotlivé kategorie, odvoz na skládku / skládky a uložení, – doložení dokladů o skládkování/likvidaci.	4 % z Přijaté smluvní částky
M14	<u>Plášť, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – realizace střešního pláště, – provedení tepelných izolací, – provedení finálních střešních krytin, – provedení prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – realizace fasádního pláště, – osazení výplní otvorů, – provedení zateplovacího systému, – provedení nosných konstrukcí balkonů. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace střešního pláště, – dokončení tepelných izolací,	6 % z Přijaté smluvní částky

	– dokončení realizace finálních střešních krytin, – dokončení realizace prostupů a osazení ukončujících prvků na plášti budovy, – dokončení realizace fasádního pláště, – dokončení osazení výplní otvorů, – dokončení zateplovacího systému, – dokončení realizace nosných konstrukcí balkonů.	
M15	<u>Vnitřní konstrukce, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení nových konstrukcí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – provedení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – provedení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení realizace nových konstrukcí dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, – dokončení hrubých podlah vč. kročejových izolací (bez nášlapné vrstvy), – dokončení hrubých omítek (bez povrchové vrstvy).	5 % z Přijaté smluvní částky
M16	<u>Vnitřní povrchy, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů), – provedení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů svislých konstrukcí (vč. obkladů),	5 % z Přijaté smluvní částky

	– dokončení finálních povrchů vodorovných konstrukcí (vč. ukončujících detailů).	
M17	<u>TZB1, objekty B a C, páteřní rozvody, stroje</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – provedení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – provedení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace hlavních objektových a patrových rozvodů ZTI,VZT,RTCH, – dokončení instalace hlavních objektových a patrových tras SIL, MaR,SLB,EPS + ERO, bez koncových prvků, – dokončení instalace vnitřní části jednotlivých přípojek médií v objektu až na jeho hranu nebo technologická příprava pro ně, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu.	4 % z Přijaté smluvní částky
M18	<u>TZB2, objekty B a C, kompletace, koncové prvky</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI,VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů	4 % z Přijaté smluvní částky

	a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů dle předchozího bodu včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam, kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení instalace bytových nebo jiných koncových větví ZTI, VZT, RTCH, SIL, MaR, SLB, EPS + ERO a koncových prvků včetně dostrojení rozvaděčů a koncových strojních zařízení jednotlivých rozvodů, – odzkoušení a zprovoznění všech systémů dle předchozího bodu včetně získání vyjádření správců dané sítě (tam kde je vyžadováno), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu Správci stavby.	
M19	<u>Kompletace a vybavení interiérů, objekty B a C</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení finálních povrchů fasád, – provedení zámečnických konstrukcí, – instalace výplní vnitřních otvorů, – instalace zabudovaného mobiliáře. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení ve vztahu k objektům B a C o splnění milníku potvrzující: – dokončení finálních povrchů fasád, – dokončení realizace zámečnických konstrukcí, – dokončení instalace výplní vnitřních otvorů, – dokončení instalace zabudovaného mobiliáře.	2 % z Přijaté smluvní částky

M20	<u>Inženýrské sítě – veřejné a areálové, přípojky inženýrských sítí</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení veškerých přeložek a přípojek a areálových rozvodů ing. sítí, – doložení výsledků všech předepsaných zkoušek Správci stavby, – doložení souhlasů správců jednotlivých sítí Správci stavby potvrzujících, že tyto jsou provedeny řádně a v souladu s jejich stanovisky vyjádřenými ve stavebním řízení, – doložení předávacích protokolů o předání provedených přeložek a/nebo přípojek jednotlivým správcům sítí (tam, kde je to požadováno), – položení, napojení a odzkoušení sítí obsažených v IO 400 a IO 500, – položení, napojení a odzkoušení přípojek obsažených v IO 300 vyjma těch, které jsou prováděny přímo správcem sítě (v těchto případech je zhotovitel zodpovědný za koordinaci), – doložit zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí správcům sítí), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení veškerých přeložek a přípojek a areálových rozvodů ing. sítí, – doložení výsledků všech předepsaných zkoušek Správci stavby, – doložení souhlasů správců jednotlivých sítí Správci stavby potvrzujících, že tyto jsou provedeny řádně a v souladu s jejich stanovisky vyjádřenými ve stavebním řízení,	2 % z Přijaté smluvní částky
-----	--	------------------------------

	– doložení předávacích protokolů o předání provedených přeložek a/nebo přípojek jednotlivým správcům sítí (tam, kde je to požadováno), – dokončení položení, napojení a odzkoušení sítí obsažených v IO 400 a IO 500, – dokončení položení, napojení a odzkoušení přípojek obsažených v IO 300 vyjma těch, které jsou prováděny přímo správcem sítě (v těchto případech je zhotovitel zodpovědný za koordinaci), – doložit zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí správcům sítí), – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu.	
M21	<u>Energocentrum</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – usazení staveb energocentra vč. jeho napojení na přívodní trasu NN vč. propojení s původním energocentrem, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro instalovanou část příslušného rozvodu, – doložení zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí příslušnému správci). <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení usazení staveb energocentra vč. jeho napojení na přívodní trasu NN vč. propojení s původním energocentrem, – doložení dokladů, výrobních a typových listů, certifikátů a dílčích zkoušek a revizí předepsaných pro	2 % z Přijaté smluvní částky

	instalovanou část příslušného rozvodu, – doložení zahájení procesu předání budoucím správcům sítí (tj. zejména odeslání výzvy k převzetí příslušnému správci).	
M22	<u>Spojovací krček, vnější úpravy</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – provedení spojovacího krčku F, – provedení objektů obsažených v části SO 06 (kabelovod, přístřešky, oplocení areálu a trafostanice, objekt fontány, podium), – provedení komunikací a zpevněných ploch, – provedení sadových úprav, – demontáž a odstranění všech součástí zařízení a vybavení staveniště. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku potvrzující: – dokončení spojovacího krčku F, – dokončení realizace objektů obsažených v části SO 06 (kabelovod, přístřešky, oplocení areálu a trafostanice, objekt fontány, podium), – dokončení realizace komunikací a zpevněných ploch, – dokončení sadových úprav, – dokončení demontáže a odstranění všech součástí zařízení a vybavení staveniště.	4 % z Přijaté smluvní částky
Předání díla a kolaudace		
M23	<u>Kolaudace, předání, odstranění vad a nedodělků</u> – v rámci milníku budou provedeny následující činnosti: – předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením (vč. provozních řádů a manuálů), – předání požárního řádu všech objektů,	5 % z Přijaté smluvní částky

	– předložení protokolu o komplexním vyzkoušení Díla, – akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla, – předložení pravomocného Kolaudačního souhlasu/Kolaudačních souhlasů na celý rozsah Díla. <u>Ukončení milníku</u> – písemné potvrzení o splnění milníku zahrnující: – předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením (vč. provozních řádů a manuálů), – předání požárního řádu všech objektů, – předložení protokolu o komplexním vyzkoušení Díla, – akceptaci bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla, – předložení pravomocného Kolaudačního souhlasu/Kolaudačních souhlasů na celý rozsah Díla.	
--	---	--